
附件1：

西双版纳州2018年彩票公益金项目支出绩效再评价结果通知书

被评价单位：各县市财政局                                       编号：

	被评价项目
	西双版纳州2018年彩票公益金项目

	评价机构
	各县市财政局
	评价时间
	2019年9月—10月

	评价分值
	83.58分
	评价结论
	良

	主

要

绩

效

情

况
	从整体看，各县市2018年彩票公益金项目实施内容与绩效目标基本一致，项目实施程序相对规范，村民对改善村容寨貌的积极性普遍提高，推动全村物质文明和精神文明的共同发展。但也存在部分项目未开展或项目推进缓慢，资金使用率较低，项目资金监管不到位等问题。

通过审阅各项目实施单位提供的项目自评报告、项目实施管理和工作总结等相关资料核实，再通过现场勘查项目建设情况，景洪市、勐腊县、勐海县彩票公益金项目已完成155项，8个项目仍未建设完工，项目总体建设情况较好。

	主

要

问

题
	（一）项目管理制度不健全

个别项目单位未制定相应的项目管理制度和项目资金管理办法，没有建立有效的监控机制来保障项目按计划实施、资金如期使用，如景洪市文体局项目资金因机构改革资金被冻结，截至2019年10月资金仍有大量结余，勐海县民政局勐混烈士陵园维修项目已立项，但因机构改革未明确项目责任主体，项目至今未开工。

（二）个别项目建设进度缓慢

部分项目未能按时完工，如景洪农场管委十分场十三队公厕建设项目，延期至2019年9月完工；景洪市街道办曼景兰村委会曼听居民小组老年人活动场所建设项目，截止2019年11月项目仍未进行验收。

（三）个别项目未严格按照实施方案开展

个别项目建设内容与实施方案不一致，如勐海县财政局-勐遮镇曼洪村委会曼兴龙下寨农村基础设施建设项目，实施方案建设内容为建设沟渠1条，宽0.5米，实际建设沟渠宽0.44，深0.37，与实施方案不一致；勐腊县文旅局未严格按照实施方案的相关内容实施，未开展第三届大众篮球争霸赛等。

（四）项目资金拨付审批不严

勐腊县部分项目单位，支付大额工程款未见集体决策或会议纪要，如易武镇易武村委会大园村小组文化活动场所建设、勐满农场管理委员会基层文化活动中心建设等，均未见会议纪要。

（五）项目资金未按规定使用

勐海县民政局用彩票市场调控资金采购办公设备，不符合《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于转发财政部彩票市场调控资金管理暂行办法的通知》（西财综发〔2016〕41号）第六条“彩票市场调控资金不得用于彩票机构人员支出、日常公用经费、办公设备购置或改善，以及没有批准的项目或与彩票事业发展无关的其他项目”的规定。

（六）项目后期管护不力

部分项目完工没有专人管理，导致项目建成后不能发挥其效益。如勐遮镇人民政府-勐海县勐遮镇曼扫村委会回社村民小组活动场所存在项目建设完工后无管护人员，厕所脏乱，无人打扫，冲水器已损坏无人修理等问题。

（七）项目档案管理不规范

部分项目档案较为混乱，项目资料没有统一的归档和管理，档案接收、收集、整理、立卷、保管脱节，如景洪市民政局勐龙镇烈士陵园改扩建项目、勐腊县文体局开展的彩票公益金项目等。

	整

改

建

议
	（一）建立健全项目管理制度和监控机制

加强项目管理制度建设，建议项目主管部门加强对项目单位日常监管，督促项目单位完善项目管理制度和专项资金管理制度并使之得到有效执行，同时加强对项目前瞻性和计划性的分析。

（二）加强项目情况跟踪，提高资金使用效率

加强对各类项目的年中执行情况的跟踪问效，督促项目实施进度，应加强对资金的使用情况及完成程度的及时把握，保证年度目标任务的整体完成质量，以充分发挥资金的使用效率。主管部门应加强与项目实施单位的沟通协调，做好项目进展的监督工作的同时督促已完工项目及时进行验收。

严格按照实施方案开展项目

项目建设前期，应对项目的可行性进行论证分析，确保项目达到建设目的，同时项目实施单位应加强与主管部门的沟通协调，确需调整实施方案的，应及时上报主管单位批复，严格按批复后方案进行建设。

（四）严格执行“三重一大”决策

各项目单位应建立健全“三重一大”决策制度，对大额资金拨付严格执行审批程序，只有通过健全的制度和机制，充分反映和体现集体的意志和愿望，才能保证决策的正确，使决策者和执行者既按经济规律办事，又有效地规避风险，更好地适应经济发展的要求。严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见，决策过程及各方面意见应当形成书面文件，与相关资料一同妥善归档保管。

（五）规范资金使用情况，保障资金安全

严格按照《云南省彩票市场调控资金管理暂行办法》规定，加强项目资金管理，完善项目手续，进一步加强财务审核工作，完善报请、审核、审批程序，并按规定对资金使用情况进行及时公示，做好全程监管，做到专款专用。

（六）完善项目维护机制

项目主管部门应建立项目维护机制，对完工项目必须出台后续管养制度，对项目完工移交后的管护情况进行抽查，确保制度落实到位，落实管护主体，使项目后期“有人管”，按照“谁受益、谁养护、谁负责”的原则，确保项目持续产生效益。

（七）建立档案管理制度，专人专管

指定专人负责项目档案专门管理，明确规定编制工程档案的份数，保证施工过程中文件的形成、积累、整理、归档，保证项目档案资料完整、齐全、规范。


西双版纳州财政局（章）
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西双版纳州2018年彩票公益金项目支出绩效再评价整改结果报告书
	被评价项目（单位）
	
	结果通知书编号
	

	联系人
	
	联系电话（手机）
	

	整

改

情

况


	 

	被评价单位负责人（签字）

被评价单位（盖章）

年   月   日
	主管部门意见（盖章）

年   月    日


