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海财绩字〔2020〕20号

勐海县财政局关于勐海县统计局第四次全国经济普查项目绩效评价通报
勐海县统计局：

为加强财政支出项目管理，提高资金使用效益，勐海县财政局采取直接介入的方式，对勐海县统计局第四次全国经济普查项目支出开展绩效评价。绩效评价工作得到你单位的大力支持和配合，在充分征求意见的基础上，绩效评价小组制定了勐海县统计局第四次全国经济普查支出绩效评价指标体系和信息调查表，根据贵单位报送的信息资料和实地核查情况，形成了《勐海县统计局第四次全国经济普查绩效评价报告》。现将绩效评价结果通报如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目由勐海县统计局管理及实施。项目实施过程中组建成立了以分管副县长为组长、25个部门为成员的勐海县四经普领导小组，并与各成员单位和乡镇签订了责任书，明确职责；11个乡镇和黎明农场管委会也分别组建了本地第四次全国经济普查领导小组及办公室。项目主要建设内容为：统筹工作，提出督查指导工作方案，落实督查指导组议定事项，对督查指导工作进行统一安排，督促、指导和协调各乡（镇）、黎明农场、工业园区开展普查登记工作，收集、审核、整理、汇总分析，上报工作进度，形成全县普查登记阶段小结、数据质量（总量）评估初步报告。

任务完成情况

勐海县第四次全国经济普查项目制定绩效目标11项，由于相关数据涉密，根据提供的自查报告资料，绩效目标已达标/完成10项，尚有群众满意度未达到目标值95%。具体评价情况为：
[image: image2.png]


   

（三）资金管理使用情况

2019年勐海县财政局共安排项目资金500,000.00元，全部为县级资金。

截止2019年12月31日，项目共支出资金462,982.12元，财政收回结余资金37,017.88元，资金使用率92.60%，项目资金收支情况见下表：
第四次全国经济普查项目资金收、支明细表

                                   金额单位：元
	序号
	单位名称
	项目预算资金/实拨资金
	使用资金
	财政收回资金
	说明

	1
	统计局
	370,000.00
	361,152.12
	8,847.88
	

	2
	勐阿镇财政所
	10,000.00
	3,770.00
	6,230.00
	

	3
	勐满镇财政所
	10,000.00
	9,965.00
	35.00
	

	4
	勐混镇财政所
	10,000.00
	10,000.00
	
	

	5
	勐遮镇财政所
	10,000.00
	10,000.00
	
	

	6
	打洛镇财政所
	10,000.00
	10,000.00
	
	

	7
	勐往乡财政所
	10,000.00
	10,000.00
	
	

	8
	勐宋乡财政所
	10,000.00
	10,000.00
	
	

	9
	西定乡财政所
	10,000.00
	10,000.00
	
	

	10
	格朗和乡财政所
	10,000.00
	10,000.00
	
	

	11
	布朗山乡财政所
	10,000.00
	880.00
	9,120.00
	

	12
	黎明农场
	5,000.00
	5,000.00
	
	

	13
	勐海镇财政所
	20,000.00
	7,215.00
	12,785.00
	

	14
	勐海工业园区管委会
	5,000.00
	5,000.00
	
	

	合计
	500,000.00
	452,982.12
	37,017.88
	


（四）绩效情况

勐海县统计局实施勐海县第四次全国经济普查项目符合当前国情以及国务院、省、州经普查办的安排部署，项目根据《全国经济普查条例》和《国务院关于开展第四次全国经济普查的通知》（国发〔2017〕53号）文件立项，根据国家统计局 国务院第四次全国经济《第四次全国经济普查方案》实施，项目实施过程中组建了经普领导小组及办公室，并进行了组成员职能职责分工，项目立项依据充分，实施程序基本按照方案计划开展。项目实施过程中进行了绩效目标申报，并设立了项目总体目标及分类指标。勐海县统计局基本能够按照相关文件及管理制度的要求，按财经法规及资金预算要求管理、使用资金，履行了相应的项目管理及财务监管职责。项目的实施产生了一定的经济效益、社会效益及可持续影响。但项目实施过程中仍然存在制度建立不健全，对乡镇经费缺乏监管等，绩效目标申报表上预算资金填报不完整的问题。

二、存在的主要问题

（一）单位管理制度不够健全

勐海县统计局未针对单位及项目情况制定统计数据质量审核、评估和监控制度以及绩效跟踪办法,不利于项目实施管理，单位管理制度有待进一步建立健全。同时，根据单位提供的《绩效目标申报表》，项目预算资金填列金额不准确，与实际情况不相符。

（二）主管部门未对乡镇经费使用进行监督、管理

经核实，项目资金由勐海县统计局进行预算，由财政局直接下拨到乡镇，但主管单位未对乡镇涉及的项目资金收支情况进行汇总、管理，未发挥主管单位的监督管理职责。

（三）由于项目涉及面广，造成项目开展难度较大，数据统计的准确性将会受到影响

通过对项目的了解，经普项目开展过程中由于项目涉及面广，参与人数多，时间紧，数据收集有难度，一定程度上影响数据的准确性和完整性。

三、建议

1.建议项目主管部门及时制订、补充、完善相关项目管理办法及绩效跟踪考核办法等制度，进一步规范工作行为，提高工作效率，使项目的开展更加规范有序。同时，完善绩效目标编制工作的准确性和完整性。

2.建议单位发挥主管单位的职能职责，做好项目资金的监督、管理以及年度汇总审核工作，保证资金使用真实，依据充分。

3.建议单位加强实施项目的宣传力度，让更多的人了解项目实施的情况、实施的意义；加大参与人员的培训力度，不断总结经验，提高调查数据的真实性、完整性。

四、整改

按照《勐海县财政局 监察局关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》（海财绩字〔2013〕12号）“建立绩效评价结果反馈与整改机制”的精神，现将“勐海县统计局第四次全国经济普查项目绩效评价结果通知书”（见附件1）送达你们，请按绩效评价结果通知书的整改建议进行整改，并于收到文件起2个月内，将整改结果以“整改结果报告书”（见附件2）一式两份报送县财政局。

附件：1.勐海县财政支出项目绩效评价结果通知


2.勐海县财政支出项目绩效评价整改结果报告书

3.《勐海县统计局第四次全国经济普查项目绩效评价报告》

勐海县财政局

2020年11月26日

抄送：州财政局绩效科，县委办公室，县人大常委办公室，县政府办公室，县纪委，县审计局。

勐海县财政局办公室                     2020年11月26日印发

                                  

附件1：
勐海县财政支出项目绩效评价结果通知书
	被评价单位
	勐海县统计局
	评价年度
	2019年

	评价机构
	勐海县财政局
	评价时间
	2020年9月至10月

	评价分值
	83.02
	评价结论
	良

	主
要
绩
效
情
况


	1.勐海县第四次全国经济普查项目制定绩效目标11项，由于相关数据涉密，根据提供的自查报告资料，绩效目标已达标/完成10项2.

2.尚有群众满意度未达到目标值95%

	主
要
问
题
	1.单位管理制度不够健全。

勐海县统计局未针对单位及项目情况制定统计数据质量审核、评估和监控制度以及绩效跟踪办法,不利于项目实施管理，单位管理制度有待进一步建立健全。同时，根据单位提供的《绩效目标申报表》，项目预算资金填列金额不准确，与实际情况不相符。

2.主管部门未对乡镇经费使用进行监督、管理。

经核实，项目资金由勐海县统计局进行预算，由财政局直接下拨到乡镇，但主管单位未对乡镇涉及的项目资金收支情况进行汇总、管理，未发挥主管单位的监督管理职责。

3.由于项目涉及面广，造成项目开展难度较大，数据统计的准确性将会受到影响。

通过对项目的了解，经普项目开展过程中由于项目涉及面广，参与人数多，时间紧，数据收集有难度，一定程度上影响数据的准确性和完整性。

	整
改
建
议
	1.建议项目主管部门及时制订、补充、完善相关项目管理办法及绩效跟踪考核办法等制度，进一步规范工作行为，提高工作效率，使项目的开展更加规范有序。同时，完善绩效目标编制工作的准确性和完整性。

2.建议单位发挥主管单位的职能职责，做好项目资金的监督、管理以及年度汇总审核工作，保证资金使用真实，依据充分。

3.建议单位加强实施项目的宣传力度，让更多的人了解项目实施的情况、实施的意义；加大参与人员的培训力度，不断总结经验，提高调查数据的真实性、完整性。


勐海县财政局（章）
附件2：

勐海县财政支出项目绩效评价整改结果报告书
	被评价项目（单位）
	
	结果通知书编号
	

	联系人
	
	联系电话（手机）
	

	整
改
情
况

	

	被评价单位负责人（签字）

被评价单位（盖章）

          年  月  日
	主管部门意见（盖章）

          年  月  日
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