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工程概况

（一）工程位置

党中央、国务院高度重视高标准农田建设。习近平总书记指出，保障粮食安全，关键是要保粮食生产能力，确保需要时能产得出、供得上，在保护好耕地特别是基本农田的基础上，大规模开展高标准农田建设。中央1号文件连续多年把高标准农田建设作为乡村振兴的重要内容，系统部署推进高标准农田建设工作。党中央、国务院高度重视高标准农田建设工作，为大力推进高标准农田建设提供了坚强政治保障。勐海县农田建设工程管理局迅速组织人员按照部署原则开展勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目工作。本工程规划了灌溉与排涝工程、田间道路、土壤肥力提升三个方面的建设内容。

勐海县地处云南西南边陲，位于西双版纳州勐海县境内，其地理坐标为东经100º10'～100º29'，北纬21º47'～22º3'之间海拔1165～1230米，灌区东邻景洪市，东北与普洱市相望，西和南接澜沧县，西和南与缅甸毗邻。勐海县政府所在地勐海镇位于灌区内，距昆明市约768公里，距景洪市区53公里。

勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目位于勐海县格朗和乡帕真村委会和帕沙村委会, 距勐海县城约26.6km，距州府景洪约32km。

（二）立项、初设文件批复

勐海县农业农村局通过比选形式报请局党委讨论研究后由中亿国际设计集团有限公司（乙级设计资质）负责勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目规划设计，于2023年6月完成了《勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目初步设计方案》和《勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目可行性研究报告》并上报勐海县发展和改革局，县发展和改革局于2023年7月5日以《勐海县发展和改革局关于勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目可研究性报告的批复》（海发改复[2023]102号）给予了可研究性报告的批复，于2023年7月6日《勐海县农业农村局关于对勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目初步设计的批复》（海农复[2023]30号）给予了初步设计的批复。工程批复总投资575万元，均为中央财政资金。其中：

1.建筑工程投资472.65万元。

2.施工临时费用21.64万元。

3.独立费用53.33万元。

4.预备费27.38万元。

于2023年10月16日，勐海县农业农村局关于同意调整《勐海县农业农村局关于对勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目初步设计》的批复。调整后的项目总投资为621万元，增加的配套资金用于耕地质量提升措施投资，调整后建设面积不变，其他建设内容及投资不变。
（三）工程建设任务及设计标准

勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目建设面积为0.59万亩，项目涉及1个乡镇2个村委会。建设内容主要包括：

1、灌溉与排水渠道。

铺设管道9条，总长16.031km，配套建筑物29处，其中：闸阀井26座，取水口1座，沉砂池2座。
2、田间道路。

改造田间道2条、长5.124km，路面铺设泥结石。

3、耕地质量提升措施项目
土壤改良供应有机肥295T。
（四）主要技术特征指标

铺设管道为埋置安装，埋置深度大于等于70cm，管道安装分别采用PE80级DN315、DN250、DN200、DN180、DN140、DN125PE管1.0MPa管材热熔熔接连接安装，配套建筑物沉砂池、闸阀井采用M10浆砌砖，取水口采用M10浆砌石；改造田间道路路面铺设采用泥结石，路面找平后先铺设10cm厚风化料垫层，再铺设15cm厚泥结石，按松铺厚度（约为压实厚度的1.2～1.3倍）人工均匀摊铺泥结石后采用压路机碾压压实。工程等别为V等小（2）型工程，主要建筑物为5级，次要和临时建筑物为5级。

（五）工程主要建设内容

勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目建设面积0.59万亩，项目涉及1个乡镇2个村委会。

（六）工程布置

勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目灌溉与排水工程铺设管道，基本为原有土沟部位开挖管槽、热熔机熔接安装管道后回填管槽。改造田间道路部位为原有生产土路，工程施工沿老土沟和原生产土路布置，局部进行截弯改直。

对外交通与国道219线及县乡、乡村公路连通，外来材料、设备均可运至项目区。

由于所有项目均为等级内施工，故不需要布置专门的生产、生活区，利用各项目管线和临时占地进行施工布置。供电系统由附近村寨搭接进线或小型发电机发电使用，供水系统由管道及公路沿线沟渠取水，管材、砂石料沿施工线盘堆放，通信采用无线电话解决。

设计工程施工工期为2023年8月到2024年1月，总工期6个月。实际施工期为2023年8月15日至2023年12月15日，总工期4个月。

（七）工程投资

勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目批复总投入资金621万元，为中央财和地方配套资金。

（八）主要工程量和总工期

勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目主要建设内容为：建设面积为0.59万亩，建设内容主要包括：

1、灌溉与排水管道

铺设管道9条、总长16274m，配套建筑物52处，其中：闸阀井48座，取水口1座，沉砂池3座。

2、田间道路

改造田间道路2条、总长4991m砂石垫层路面。配套建筑物10处，其中：穿路涵管埋设10道，集水井衬砌10座。

3、耕地质量提升措施项目

土壤改良供应有机肥295T。

设计主要工程量与完成主要工程量对比表

	工程项目
	单位
	设计工程量
	实际完成量
	增（+）

减（-）

	土方开挖
	m³
	11926.06
	11841.53
	

	土方回填
	m³
	12733.46
	10869.88
	

	M10砖砌体
	m³
	26.26
	108.18
	

	M10砂浆抹面
	m2
	226.64
	819.17
	

	C20混凝土
	m³
	11.87
	30.07
	

	PE80级DN180（引水管）
	m
	2080
	2273.00
	

	PE80级DN315（1#主管）
	m
	2367
	2421.00
	

	PE80级DN200（1#干管A-B）
	m
	2388
	2430.00
	

	PE80级DN125（1#干管B-C）
	m
	335
	511.00
	

	PE80级DN125（1#干管C-D）
	m
	131
	233.00
	

	PE80级DN140（1-1#支管）
	m
	879
	868.00
	

	PE80级DN125（1-2#支管）
	m
	1078
	902.00
	

	PE80级DN250（2#干管A-B）
	m
	2277
	2408.00
	

	PE80级DN200（2#干管B-C-D）
	m
	405
	403.00
	

	PE80级DN180（2-1#支管）
	m
	1220
	1063.00
	

	PE80级DN125（2-3#支管）
	m
	1427
	1410.00
	

	PE80级DN125（2-4#支管）
	m
	1444
	1352.00
	

	1#路
	m
	1760
	1707.00
	

	2#路
	m
	3364
	3284.00
	


设计工程施工工期为2023年8月到2024年1月，总工期6个月。实际施工期为2023年8月15日到2023年12月15日，总工期4个月。

二、工程建设简况

（一）施工准备

工程招投标工作完成后，我局及时与施工中标单位、监理单位、质量检测单位签定了相关合同，协调好工程建设地段相关协调工作后行文上报州农业农村局开工请示，做好施工前的所有准备工作。

（二）工程施工分标情况及参建单位

勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目共分为一个标段进行施工，施工单位（云南茂曼建筑有限公司）：DN180（引水管）长2080m、DN315（1#主管）长2367m、DN200（1#干管A-B）长2388m、DN125（1#干管B-C）长335m、DN125（1#干管C-D）长131m、DN140（1-1#支管）长879m、DN125（1-2#支管）长1078m、DN250（2#干管A-B）长2277m、DN200（2#干管B-C）长140m、DN200（2#干管C-D）长265m、DN180（2-1#支管）长1220m、DN125（2-3#支管）长1427m、DN125（2-4#支管）长1444m、1#路长1760m、2#路长3364m。

勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目耕地质量提升措施，施工单位（西双版纳旺仓农业科技有限公司）。按照每亩标准 500 公斤，施肥面积 590 亩，完成发放有机肥 295 吨。 

水河新寨施肥面积 200.5 亩，发放有机肥 100.25 吨。 

2、九二村施肥面积 110 亩，发放有机肥 55 吨。

3、水河塘鱼寨施肥面积 56 亩，发放有机肥 28 吨。 4、帕真小寨施肥面积 119.6 亩，发放有机肥 59.8 吨。 5、水河老寨施肥面积 89.9 亩，发放有机肥 44.95 吨。 6、水河小寨施肥面积 16.5 亩，发放有机肥 8.25 吨

工程参建单位：

	序号
	参建单位名称
	参建单位身份

	1
	勐海县农田建设工程管理局
	建设单位

	2
	中亿国际设计集团有限公司
	设计单位

	3
	云南华水技术咨询有限公司
	招标服务单位

	4
	云南锦满建设监理有限责任公司
	监理单位

	5
	红河州恒圣建设工程质量检测有限公司
	质量检测单位

	6
	云南茂曼建筑有限公司
	施工单位

	7
	西双版纳旺仓农业科技有限公司
	


（三）工程开工完工日期

勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目于2023年8月15日开工建设，于2023年12月15日全部工程竣工，管道通水灌溉，道路通车运行。

（四）主要工程施工过程

勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目于2023年8月15日正式签发开工令，到2023年12月15日工程全部竣工，竣工后管道通水灌溉，道路通车运行。

在施工过程中管理局派出技术人员与监理部进行了投资、进度、质量三方面的控制，结合工程实际和各施工单位的情况，认真审核和督促施工单位制定有效的施工实施方案。在施工过程中，通过巡查、检查或旁站等方法进行签证验收，才准许进入下一道工序施工，严格执行规程规范，现场纠正不合理、不规范的施工方法，保证进场原材料合格，要求各单元工程必须达到设计要求，做到工程施工紧张有序，质量控制手段可靠有效，以及工程中存在的困难、问题也能及时得到当地政府和上级有关部门的指导和关心，使工程建设进展顺利按期完工。

勐海县农业农村局与云南锦满建设监理有限责任公司签定了监理合同后，为完成监理任务，该公司成立了勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目监理部，由工程监理部具体承担工程监理任务，对工程进行“三控制”、“两管理”、“一协调”工作。

在工程实施过程中，根据工程建设合同总进度计划，审查批准施工单位提出的施工实施进度计划、检查其实施情况，检查施工单位劳动组织和施工设施的组成情况，以及劳力、设备、机械、材料等资源投入供应计划，督促施工单位采取确实措施，以工序的进度控制单元（分项）工程的进度，以单元（分项）工程的进度控制分部工程的进度，以分部工程的进度控制单位工程的进度，以单位工程的进度来实现工程项目的进度，以实现工程项目按合同工期完成。

工程于2023年8月15日正式签发开工令，到2023年12月15日按施工合同约定内容全部完工，并进行管道通水灌溉，道路通车运行。

（五）主要设计变更

勐海县农业农村局在收悉《勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目》批复后，按照批复内容及招投标程序，于2023年8月1日完成的招投标工作，于2023年8月15日正式进场施工。在项目实施过程中，基于以下几个因素，及时向设计单位中亿国际设计集团有限公司针对项目实施内容需要进行局部修改和补充。

原设计1#路和2#路，实施内容为原土路路面找平后铺设20cm泥结石路面，后经业主、设计、监理及施工单位勘查核实施工现场后实施内容修改为原土路路面找平后首先铺设10cm厚风化料垫层，再铺设15cm厚泥结石路面。
（六）重大技术问题处理

本工程建设内容为灌溉排水管道安装及其配套建筑物；改造田间道路及配套建筑物，技术标准和要求不高，仅为管道熔接安装、泥结石路面碾压铺设及浆砌体衬砌和砼浇筑，施工技术较简单，无重大技术处理的问题。

（七）施工期防汛度汛

本工程施工期为2023年8月15日～2023年12月15日，工程实施部位位于半山上，天晴施工临时道路能通行时备足施工所需原材料，遇雨季天下雨就暂停施工，工程进度计划较实际实施进度基本能吻合。
三、专项工程和工作

（一）征地补偿和移民安置

本工程是在原有土沟及原有土路上进行管道铺设及泥结石路面修筑、不存在征地补偿及移民安置问题，发生的临时占地问题在工程完工后已恢复原状。

（二）环境保护工程

施工弃碴对环境的影响是本工程最大的影响，本工程是在原有土沟以及原有土路上进行管道铺设及泥结石路面填筑、管槽开挖土方管道熔接安装完成后回填至管槽，但回填后多余土方要求沿管线回填至自然沉降高度，基本无剩余土方，防止雨季产生新的水土流失。改造田间道路基本不会产生较大的开挖方，废水、废气在工程实施中产生量较少，对环境影响甚微；由于工程开阔的场地噪声不会对环境产生大的影响。

（三）水土保持设施

本着“谁开发、谁治理、谁破坏、谁恢复”的原则，水土保持主要涉及灌片内干渠配套改扩建可能造成的水土流失范围进行防治。

根据勐海县的气候条件，土壤条件及工程的实际情况，勐海县农田建设工程管理局参考勐海县水务局大型灌区管理局的《云南省勐海大型灌区续建配套与节水改造规划报告》水土流失防治措施的基本原则“以防为主、防治结合，以生物措施为主”。灌溉与排水工程和改造田间道路产生的水土流失主要集中在施工期，生产运行期一般不会产生新的水土流失。水土流失主要的防治措施如下：

（1）因施工开挖造成的弃土采取沿途分散堆放与集中堆放相结合的方法进行，量少且有条件的地方沿途堆放，与土地平整相结合，量大且无地形条件的地方集中堆放，集中堆放的地点选在附近地形低洼处，与土地平整相结合。集中或分散堆放施工弃土均保证不占用耕地和影响耕种为基本原则。

（2）项目区内灌溉与排水工程管道安装部分的实施，管道安装完成后管槽开挖土方回填至管槽中，基本无剩余土方。改造田间道路基本未产生较大的土方开挖和乱占农田。

（3）对监督区和重点防治区，属灌区范围之外，但属项目径流区。要依靠相关部门的严格执法，打击违法行为，强化群众具有水土保持意识，对现有大于25°的坡耕地坚决退耕还林。对小于25°坡耕地应采取坡改梯及农耕措施，进一步降低水土流失的面积和程度；另一方面要结合流失区的实际情况，采取相应的工程措施和生物措施，逐步加以治理。

（四）工程建设档案

勐海县农田建设工程管理局设有设施完善的档案室和专职档案管理员，工程招投标、工程开工准备、工程建设过程及竣工验收后的所有材料都按档案管理要求一式三套整理归档，勐海县档案局派指导老师定期不定期到我局指导档案管理工作，勐海县档案局在工程竣工验收时对工程建设档案进行档案专项验收。工程建设档案在工程竣工验收后将项目的所有资料整理归档后移交一套到勐海县档案局。

四、项目管理

（一）机构设置及工作情况

建立现代化、高产、稳产的现代化农田产业区，并建设管理好勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目，勐海县农田建设工程管理局为本工程项目法人。工程采用“四制”进行工程项目建设管理。

（二）主要项目招标投标过程 

勐海县农田建设工程管理局于2023年7月委托云南华水技术咨询有限公司依法采用公开招投标方式，通过公开、公正、公平竞争，选择施工承包单位。2023年8月8日完成《勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目》招标工作。
确认施工标段中标单位为：云南茂曼建筑有限公司，中标工程量为：DN180（引水管）长2080m、DN315（1#主管）长2367m、DN200（1#干管A-B）长2388m、DN125（1#干管B-C）长335m、DN125（1#干管C-D）长131m、DN140（1-1#支管）长879m、DN125（1-2#支管）长1078m、DN250（2#干管A-B）长2277m、DN200（2#干管B-C）长140m、DN200（2#干管C-D）长265m、DN180（2-1#支管）长1220m、DN125（2-3#支管）长1427m、DN125（2-4#支管）长1444m、1#路长1760m、2#路长3364m。

勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目—耕地质量提升措施，于2023年10月19日完成了比选。确认中标单位为：（西双版纳旺仓农业科技有限公司）。按照每亩标准 500 公斤，施肥面积 590 亩，完成发放有机肥 295 吨。 

水河新寨施肥面积 200.5 亩，发放有机肥 100.25 吨。 

2、九二村施肥面积 110 亩，发放有机肥 55 吨。

3、水河塘鱼寨施肥面积 56 亩，发放有机肥 28 吨。 4、帕真小寨施肥面积 119.6 亩，发放有机肥 59.8 吨。 5、水河老寨施肥面积 89.9 亩，发放有机肥 44.95 吨。 6、水河小寨施肥面积 16.5 亩，发放有机肥 8.25 吨。

2023年8月10日与施工企业（云南茂曼建筑有限公司、西双版纳旺仓农业科技有限公司）签订合同。
（三）工程概算与投资计划完成情况

1、批准概算与实际执行情况

勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目实际完成总投资536.5万元，较概算总投资621万元节约资金84.50万元。总投资节省13.61%。其中：建筑安装工程概算投资540.29万元，实际投资505.67万元；工程建设其他费用概算投资53.34万元，实际投资30.83元；预备费概算投资27.38万元未发生。交付资产536.5万元。

2、年度施工计划安排

工程计划工程施工从2023年7月到2023年2月。具体安排详见施工进度安排表。

表4-1  项目施工进度安排表

	序号
	时间
	工作内容及进度

	1
	2023.7.1～2023.7.31
	工程前期准备工作（实施方案报批）

	2
	2023.8.1～2023.8.31
	主体工程招标工作

	3
	203.9.1～2024.2.29
	主体工程建设


3、投资来源、资金到位及完成情况

工程批复总投资621万元，全部为中央资金。

建安工程合同价为：503.48万元，实际完成建安工程投资505.67万元。本项目设计总投资621万元，其中建筑安装工程540.29万元，其它投资80.71万元。实际建筑安装工程投资超出合同价2.19万元元，少于批复预算34.62万元。

截止2024年1月29日，工程资金到位434.91万元，支出434.91万元，资金缺口为101.59万元。全部为中央资金。

4、合同管理

工程招投标工作完成后，我局及时与2家施工中标单位签定了工程建设施工合同和工程建设廉政合同，与云南锦满建设监理有限责任公司签订监理合同，与红河州恒圣建设工程质量检测有限公司签订质量检测合同。工程建设管理过程中均按合同执行。

5、材料及设备供应

本工程施工所使用的水泥、砂料、石料、钢筋等材料均由施工单位自行采购，施工所用的设备运输车、搅拌机、水泵等由各施工单位自备。

6、资金管理与合同价款结算

我局严格执行财务管理制度，保证项目资金的专款专用、有效使用，使项目建设顺利进行。

本工程采用公开招标形式确定工程施工队伍，参用竞争性比选的方式确定肥料采购方，合同类型为单价合同，按实际完成工程量乘单价进行结算。

项目实际完成总投资536.5万元，较概算总投资621万元节约资金84.50万元。总投资节省13.61%。其中：建筑安装工程概算投资540.29万元，实际投资505.67万元；工程建设其他费用概算投资53.34万元，实际投资30.83元；预备费概算投资27.38万元未发生。交付资产536.5万元。
5.工程质量

（一）工程质量管理体系和质量监督

工程所有参建单位都建立了工程质量管理机构，建设单位和监理单位安排人员对工程施工全过程进行工程质量控制；质量检测单位专门安排工程质量检测人员对工程施工全过程进行现场检测，检测项目为工程原材料、中间产品、成品，并出具相应质量检测报告；施工单位建立了质量自检体系，对工程施工全过程进行自检，将工程原材料、中间产品、成品按检测单位要求上报工程质量检测单位进行检测，工程质量检测单位出具相应检测报告。工程质量监督单位安排工程质量监督员对工程施工全过程进行定期不定期的监督检查。

（二）工程项目划分 

根据《水利水电工程施工质量评定与验收规程》的规定，并结合工程实际，由建设、监理、设计、施工等单位，共同对勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目工程进行分析讨论并划分,由勐海县农田建设工程管理局将项目划分方案上报勐海县农业农村局农田建设与农业机械化管理股审批，最后勐海县农业农村局农田建设与农业机械化管理股批准勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目划分为1个单位工程，2个分部工程，112个单元工程。

（三）质量控制和检测

项目法人安排质量监督员对工程施工全过程全面负责，并请红河州恒圣建设工程质量检测有限公司对工程施工全过程进行抽样检测，并由云南双翔建设检测技术有限公司对施工单位提供的自检样品进行检测。由监理单位根据监理合同、监理大纲、监理实施细则对工程进行质量控制。由施工单位对原材料、中间产品进行三检，自检样品送云南双翔建设检测技术有限公司进行检测。本工程质量控制和检测情况如下：

施工单位自检情况：

水泥自检1组，合格1组；砂自检1组，合格1组；碎石自检1组，合格1组；钢筋自检1组，合格1组；砖自检1组，合格1组；PE80级PN1.0MPa管材自检7组、合格7组；C20混凝土自检16组，合格16组；M10.0水泥砂浆自检16组，合格16组；水压试验检测自检36组，合格36组；压实度检测自检26组、合格26组。
检测单位抽检情况：

水泥抽检1组，合格1组；砂抽检1组，合格1组；碎石抽检1组，合格1组；C20混凝土抽检3组，合格3组；M7.5水泥砂浆抽检1组，合格1组；M10.0水泥砂浆抽检4组，合格4组；PE80级PN1.0MPa管材检测抽检7组，合格7组；水压试验抽检4组，合格4组；道路压实度检测抽检9组，合格9组。
（四）质量事故处理情况

本工程在整个施工期间没有发生工程质量事故。

（五）质量等级评定

1、分部工程质量评定

勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目工程质量控制按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）进行评定，项目分部工程竣工验收于2023年1月15日，分部工程竣工验收共完成1个单位工程，2个分部工程，180个单元工程。单元工程合格率100%，其中：优良单元61个，单元工程优良率为33.9%，2个分部工程全部合格，分部工程合格率100%，其中优良分部0个，分部工程优良率为0%。本工程分部工程质量等级为合格。
2、单位工程质量评定

勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目工程质量控制按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）进行评定，项目单位工程竣工验收于2024年1月30日，单位工程竣工验收共完成1个单位工程，2个分部工程，180个单元工程。单元工程合格率100%，其中：优良单元61个，单元工程优良率为33.9%，2个分部工程全部合格，分部工程合格率100%，其中优良分部0个，分部工程优良率为0%。中间产品质量及原材料质量全部合格，外观质量合格，混凝土拌和质量合格，施工质量检验资料齐全，核定勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目单位工程质量等级为合格。

6.安全生产和文明工地

按国家有关规定和要求，建设单位督促所有施工单位到人事劳动和社会保障部门办理了农民工工资保证金和工伤保险手续，确保农民工权益。

施工单位制定了安全生产管理办法，在工程开工前对所有施工人员进行培训，并在工程施工全过程按管理办法实施。施工单位项目经理负责本标段的安全生产，并安排专职安全员负责日常施工安全生产。

施工注重环境的保护，在规定场地取料、堆料，各路口设置示牌，尽量降低噪音的污染。施工现场交通要道安排专门人负责管护，施工设备严禁沿路停放，必须在指定地点有序停放。对施工现场内的道路、排水沟、垃圾进行定期清扫、清除。要求施工单位制定文明施工的管理实施细则，并定期不定期进行监督检查。尊重当地民族的民俗民风，不与当地民族发生纠纷，搞好团结，文明施工。

七、工程验收

（一）单位工程验收

本项目划分为一个单位工程，单位工程于2024年1月30日由勐海县农业农村局组织验收，参加单位工程验收的成员由建设单位、监理单位、设计单位、施工单位、检测单位、质量监督单位代表组成。勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目参与评定的180个单元工程。单元工程合格率100%，其中优良单元61个，单元工程优良率为33.9%，2个分部工程全部合格，分部工程合格率100%，其中优良分部0个，分部工程优良率为0%。中间产品质量及原材料质量全部合格，外观质量合格，混凝土拌和质量合格，施工质量检验资料齐全，核定勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目单位工程质量等级为合格。

（二）阶段验收

本工程无阶段验收。

（三）专项验收

本工程无专项验收。

八、蓄水安全鉴定和竣工验收技术鉴定

（一）蓄水安全鉴定

无

（二）竣工验收技术鉴定

无

九、历次验收、鉴定遗留问题处理情况

无

十、工程运行管理情况

（一）管理单位、制度、人员和经费情况

工程运行管理机构为格朗和乡人民政府，格朗和乡人民政府专门安排帕真村委会和帕莎村委会受益小组对工程进行运行管理维护，人员经费暂时无来源。
（二）工程移交

待工程竣工验收后将工程移交格朗和乡人民政府，工程所有资料留存勐海县农田建设工程管理局。
十一、工程初期运行及效益

（一）初期运行管理

工程从2023年12月15日管道通水运行，田间道路通车运行至今，从运行的情况看，没有发现施工质量问题或安全隐患，工程运行的输水能力及节水效果显著，达到设计要求。

（二）初期运行效益

项目建成后改善灌溉面积0.59万亩，可大力改善项目区内耕作条件，提高项目区内灌溉保证率，通过大力发展“优质、高效、高产”的特色产业，提升农业综合生产能力，增加农民收入，为项目区农民脱贫提供强有力的保障。项目区直接受益格朗和乡帕真和帕莎2个村委会，22个村民小组，1338户5620人。同时改善了项目区内生产效率以及生活条件，促进了当地新农村建设。

（三）初期运行监测资料分析

工程于2023年12月15日完工，于2024年1月15日投入运行，经过灌溉季节的运行检验，管道过水流量达到设计流量，满足村民灌溉与排水要求；改造田间道路通车运行以来，泥结石路面未出现沉降、跳壳，高边坡坍塌等工程质量问题，工程质量达到相关规程规范及设计标准要求。
十二、竣工财务决算编制与竣工审计情况

勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目结算完成后，勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目实际完成总投资536.5万元，较概算总投资621万元节约资金84.50万元。总投资节省13.61%。

勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目勐海县农田建设工程管理局聘请第三方云南昊成工程管理咨询有限公司进行工程竣工结算审计、云南滇信会计师事务所（普通合伙）进行财务决算审计。经两家公司认真审计并出具审计报告《勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目竣工结算审核报告》、《勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目竣工决算审计报告》，最后审定工程总投资536.5万元，较概算总投资621万元节约资金84.50万元。总投资节省13.61%。其中：建筑安装工程概算投资540.29万元，实际投资505.67万元；工程建设其他费用概算投资53.34万元，实际投资30.83元；预备费概算投资27.38万元未发生。交付资产536.5万元。

截止2024年1月29日，工程资金到位434.91万元，支出434.91万元，资金缺口为101.59万元。全部为中央资金。
十三、存在问题和处理情况

无

十四、工程尾工安排

无

十五、经验和建议

（一）建议建设单位尽快验收移交，管理单位做到产权明确，以利于管理维护。

（二）请县财政尽力将相应配套资金尽快配套到位，以支付工程款相关费用。

十六、附件

（一）项目法人的机构设置及主要工作人员情况表

工程项目法人为勐海县农田建设工程管理局，办公室设在勐海县农业农村局一楼。主要工作人员情况如下：

主要工作人员情况表
	姓  名
	职务/职称
	专  业
	备  注

	吕铂
	局长
	/
	法人代表

	陈南
	副站长
	土木工程
	项目负责人

	张兴
	高级工程师
	农业水利工程
	项目技术负责人

	沈志强
	高级工程师
	水利水电
	项目现场负责人

	罗美贵
	档案管理员
	/
	办公室档案管理员

	
	
	
	


（二）工程建设大事记

（1）2023年6月1日勐海县农田建设工程管理局通过比选的方式选择项目设计方，报请局党委讨论研究后确定由中亿国际设计集团有限公司（乙级设计资质）负责勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目勘察设计。

（2）2023年6月28日勐海县农田建设工程管理局通过比选的方式选择项目招标代理方，报请局党委讨论研究后确定由云南华水技术咨询有限公司负责勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目招标代理服务。
（3）2023年7月5日完成了勐海县发展和改革局关于勐海县 2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目可研究性报告的批复。

（4）2023年7月6日完成了勐海县农业农村局关于《勐海县 2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目初步设计》的批复。
（5）2023年8月8日完成《勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目》施工标段的招标工作，确认施工单位。
（6）2023年8月8日勐海县农田建设工程管理局通过比选的方式选择项目质量抽检方，报请局党委讨论研究后确定由红河州恒圣建设工程质量检测有限公司负责勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目第三方质量抽检。
（7）2023年8月10日进行合同谈判，并与红河州恒圣建设工程质量检测有限公司签订质量检测合同，与云南锦满建设监理有限责任公司签订监理合同，与云南茂曼建筑有限公司签订施工合同。
（8）2023年8月11日监理部下发合同工程开工通知。
（9）2023年8月15日监理部下发合同工程开工批复及分部工程开工批复，工程正式开工。

（10）2023年9月7日勐海县农田建设工程管理局陈南（技术负责人）、沈志强（现场代表），云南锦满建设监理有限责任公司西双版纳监理部陈礼刚（副总监）等到工地施工现场检查指导工作。

（11）2023年9月23日勐海县农业农村局赵永见（副局长），勐海县农田建设工程管理局陈南（技术负责人）、沈志强（现场代表），云南锦满建设监理有限责任公司西双版纳监理部陈礼刚（副总监）等到工地施工现场检查指导工作。

（12）2023年10月8日因项目增加省、州配套资金46万元，根据《云南省农田建设项目管理前期工作规定》报请县农业农村局给予增加投资，调整批复。于2023年10月16日，勐海县农业农村局关于同意调整《勐海县农业农村局关于对勐海县2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目初步设计》的批复。调整后的项目总投资为621万元，增加的配套资金用于耕地质量提升措施投资，调整后建设面积不变，其他建设内容及投资不变。
（13）2023年10月19日通过比选确认勐海县 2023年第二批高标准农田（改造提升）建设项目-耕地质量提升措施中标单位。

（14）2023年10月20日西双版纳州农业局、勐海县农业农村局赵永见（副局长），工程管理局沈志强（现场代表），监理机构陈礼刚（副总监）等到工地施工现场检查指导工作。

（15）2023年11月20日西双版纳州农业局、勐海县农业农村局赵永见（副局长），工程管理局沈志强（现场代表），监理机构陈礼刚（副总监）等到工地施工现场检查指导工作。

（16）2023年11月24日监理机构、设计代表及业主现场代表到工地施工现场解决处理水库排水棱体部位明管安装及引水管段水泄不通等问题。

（17）2023年12月15日本单位工程项目按施工合同约定内容如期完工。

（18）2023年12月22日在项目工程实施现场进行初步验收和进入试运营阶段。

（19）2024年1月30日进行单位工程验收。
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