勐海县交通局督查专报
县委督查室、县政府督办室：

根据《中共勐海县委办公室关于县委十届五次全会重点督办事项的通知》（海办发〔2009〕4号）要求，为认真做好督查工作，结合我局实际，经局务会议研究，成立了以局长宿俊强为组长、总支书记岩香龙为副组长、副局长、办公室主任、基本建设股负责人为成员的勐海县交通局督查工作领导小组。围绕县委十届五次全会重点督办事项中交通建设开展工作，现将工作进展情况汇报如下：
一、佛双桥至打洛二级公路
佛双桥至打洛二级公路项目经云南省发改委立项批准开工建设，项目设计等级为山岭重丘区二级，路线全长66.226公里，总投资44850万元。在省、州、县各级政府的大力支持下。现正进行沥青下面层的铺筑。2009年1-6月完成投资14725万元。资金来源：省公路投资公司10000万元、勐海财政借款4600万元、州交通局借款300万元。

二、国道214线惠民至勐海二级公路建设情况
国道214线惠民至勐海二级公路：全长65公里，分为三个合同段，总投资12100万元，由景洪公路总段总体承包，国道214线惠民至勐海二级公路建设指挥部设在勐遮镇。于2008年10月10日开工建设。截止，2009年6月12日，累计完成投资6240.52万元（2009年1-6月完成投资4985.52万元），主要工程为：完成完成级配碎石底基层103227㎡、水泥稳定339149㎡、稀浆封层190060㎡、涵洞46座道117米。
三、通乡油路建设情况

1.布朗山国边防公路建设情况：全线长46.64公里，总投资3369.03万元，其中：国家补助50万元/公里，计2332万元，不足部分由地方自筹解决。截止2009年6月15日，布朗山国边防公路全线黑色路面通车。完成总投资3050万元（其中：2009年1-6月完成投资650万元），占总造价的90.5%。现正进行路肩培筑工程和初步验收的准备工作。
2.格朗和四级油路：全线长30.7公里，计划总投资2100万元，其中：国家补助40万元/公里，计1200万元，不足部分由地方自筹解决。截止2009年5月31日止，格朗和四级油路黑色路面全线通车，完成投资1900万元（其中：2009年1-6月完成投资1050万元），占总投资的90.5%。现正进行路肩培筑工作和初步验收的准备工作。
3.勐阿至勐往农村公路改造工程：全线长46公里，计划总投资3493万元，其中国家补助40万元/公里，计1840万元，不足部分由地方自筹解决。截止2009年5月31日，该项工程黑色路面全线通车，完成投资3100万元（其中2009年1-6月完成投资900万元），占总造价的88.7%。现正进行路肩培筑工作和初步验收的准备工作。
4.下曼来至上曼来油路：2006年为加快我县通乡油路建设，州交通局决定对勐遮镇下曼来至上曼来10公里沥青路面工程提前建设，建设资金由州交通局解决。该路段于2007年3月动工修建，2008年5月完成整段路基补强和级配碎石基层和3.6公里（K6+400～K10+000）水泥稳定层铺筑，剩余6.4公里（K0+000～K6+400）因进入雨季无法继续铺筑暂停施工，截止2008年5月30日实际完成工程量为320万元。在停工期间，由于矿运车辆的超载运输，造成已铺筑的级配碎石层全部损坏，路基受损严重。为提高道路通行能力，满足矿业运输，消除安全隐患，根据2009年2月18日在县委三楼会议室召开的关于勐遮、西定矿业道路专题会议的要求，将该路段路面宽度扩宽至6.5米，加厚基层，增强荷载能力，并交由矿业公司联合修建。K6+400～K10+000段已完成水泥稳定层， 2009年3月20日开始铺筑沥青浅贯层，目前已完成沥青浅贯层1.3公里。
建议：县政府督促三家矿产公司联合修建的6.4公里段工程，尽快进场施工，争取在雨季来临前完成路基级配铺筑，确保该公路雨季安全通行。

5.西定公路：全线长69.02公里，根据西交办〔2008〕256号《关于对西定公路施工图设计及预算的批复》总投资4286.0211万元。分三个合同段，于2008年12月20日开工建设，截止2009年6月15日，完成部分路基工程，完成投资800万元。
6.旅游西环线建设情况
西环线又名布朗山国边防公路，全长37.358公里，按山岭重丘区四级公路技术标准进行路面建设，路线起点曼广罕，止点布朗山乡政府，总投资4750万元，由西双版纳州交通局组成建设指挥部。截止，2009年6月15日，累计完成投资2504万元。
三、2008年农村通达工程建设情况

2008年11月，州交通局下达了我县2008年农村公路通达工程建设项目。勐海县2008年农村公路通达工程总里程224.3公里，中央车购税补助2243万元。目前，已有8个通达工程项目于2009年6月10日前，通过验收，其余项目工程进展顺利，计划于2009年7月中旬完工，已完成投资1250万元。

四、勐象竹业道路

属于云南省2008年省政府预算内农村公路建设项目。起点格朗和乡南糯山村委会向阳寨，止点勐象竹业公司，全长8公里，计划投资80万元。于2009年2月1日开工建设， 2009年4月24日完工，经验收评为合格工程，完成投资80万元。

五、中央扩大内需建设项目勐海镇至勐宋乡农村公路改造工程

根据《云南省发展和改革委关于转下达农村公路2008年新增中央预算内投资计划的通知》（云发改投资[2008]2272号）文件和西交办〔2008〕372号《关于对勐海县勐海镇至勐宋乡农村公路改造工程施工图设计及预算的批复》立项建设，全长4公里，批准直接工程费277.3892万元，工程监理费4.96万元，征地补偿费19万元，工程总投资284.84万元，由国家补助和地方自筹解决。其中：国家补助40万元/公里合计160万元，省政府投资40万元，地方自筹资金84.84万元。2009年2月27日开工建设，截止2009年6月15日，完成段4公里沥青路面铺筑工程，黑色路面全段通车，完成投资约220万元。

六、勐海县2008年度第二批重点扶持村项目

勐阿镇贺建村委会曼拉朗河石拱桥工程，根据西扶字〔2008〕25号文件批复建设。曼拉朗河石拱桥，跨径1孔×13米；桥型为等截面圆弧石拱桥，失跨比为1/6；桥长21.4米，简易便道4公里，计划投资29.56万元（其中：扶贫办出资15万元，不足部分由县交通自筹解决）。于2008年11月1日开工建设，2009年3月15日完工，完成投资29.56万元。2009年3月18日组织验收，评为合格工程。
七、其他建设项目

1.勐海镇曼垒流沙河桥工程：属于2008年县政府与英茂糖业有限公司合作项目。桥型为等截面圆弧石拱桥，跨径1孔×30米，失跨比为1/6，桥长44.6米。总投资85万元，其中县政府投资30万元，英茂糖业有限公司投资30万元，勐海镇政府及当地群众自筹25万元。工程于2008年2月26日开工建设，209年3月30日完工。经验收评为优良工程，完成投资85万元。

2.勐混镇曼蚌至贺开农村公路：属于省高投公路扶贫项目。全长5.5公里，计划投资55万元，于2009年2月10日开工建设，2009年3月14日完工，经验收评为合格工程，完成投资55万元。

3.西定政府～汉族西定～布朗西定公路：属于西定乡山区综合开发提前实施项目。全长9.2公里（其中：砂石路面8.242公里，水泥路面0.958公里），计划总投资140万元，其中州委补助90万元，州交通局补助50万元。于2008年12月30日开工建设，2009年5月25日完工，经验收评为合格工程，完成投资140万元。
八、下步工作计划

1.继续完成农村公路通达工程未完成项目；

2.做好西定乡山区综合开发交通基础设施建设项目的前期工作，为开工建设打牢基础。

3.做好勐海县农村公路路网改造自然村“村村通”2009年计划项目的前期工作，争取在2009年内开工建设。

4.继续完成县乡油路后期工作，争取2009年10月完成初步验收工作。

5.加大对西定公路管理力度，确保质量、进度、工期三不误。

此报告！
勐海县交通局
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