勐海县交通局关于2009年全州重点督查20个重大建设项目和20项重要工作
11月份情况报告
县政府办：

根据《勐海县人民政府办公室关于进一步做好和推进2009年全州重点督查20个重大建设项目和20项重要工作的通知》（海政办督〔2009〕11号）文件精神，现将涉及我局的重大建设项目和重要工作情况汇报如下：

一、重大建设项目情况
在全州20项目重大建设项目中涉及我局的重大建设项目主要有：佛打二级公路建设、惠海公路二级公路建设、勐海镇至勐宋乡公路建设和勐海县自然村“村村通”项目。
1. 佛双桥至打洛二级公路：经云南省发改委立项批准开工建设，项目设计等级为山岭重丘区二级，路线全长66.226公里，总投资44850万元，于2005年12月28日正式开工建设。该项工程在省、州、县各级政府的大力支持下，现已铺筑沥青下面层65公里，沥青上面层32公里。截止2009年11月22日，累计完成投资40136万元（2009年1-11月完成投资6658万元），计划今年年底完工。

2. 国道214线惠民至勐海二级公路：省州合作建设项目，全长63.0888公里，总投资19814万元，由景洪公路总段总体承包建设。于2008年10月10日开工建设。截止，2009年11月15日，累计完成投资15195万元（2009年1-11月完成投资13940万元）。主要工程为：调型层完成17.56公里，完成100%；级配碎石底层完成52.34公里，完成100%；水稳层完成62.389公里，完成100%；稀浆封层完成62.389公里，完成100%，完成沥青下面层铺筑234980㎡，完成49.62%。
3．勐海镇至勐宋乡农村公路改造工程：根据《云南省发展和改革委关于转下达农村公路2008年新增中央预算内投资计划的通知》（云发改投资[2008]2272号）文件和西交办〔2008〕372号《关于对勐海县勐海镇至勐宋乡农村公路改造工程施工图设计及预算的批复》立项建设。该项目全长4公里，总投资284.84万元，于2009年2月27日开工建设，2009年6月20日完工，2009年7月14日通过交工验收，完成投资284.84万元。
4．自然村晴雨通车改造工程1000公里。

为加快我县农村路网改造，按照州交通局的要求编制完成了《勐海县农村路网自然村“村村通”公路工程可行性研究报告》，并得到州发展和改革委员会批复。勐海县农村路网自然村“村村通”公路工程总里程1598公里，涉及我县11个乡镇407个自然村，计划分三年实施。2009年计划实施700公里，建设资金由州政府贷款解决。现已完成项目施工图设计及预算的审批工作和项目前置审计工作，现完成项目统计核查工作，2009年实际实施700.95公里，涉及全县11个乡镇43个村委会195个自然村。

二、重要工作情况
1．新建通乡油路205公里。2009年我局通乡沿路建设项目一个西定公路，全线长69.02公里，根据西交办〔2008〕256号《关于对西定公路施工图设计及预算的批复》，总投资4286.0211万元。分三个合同段，于2008年12月20日开工建设，截止2009年11月25日，完成部分路基工程，完成投资1700万元。
2．抓好农村客运站点建设。

2009年我县农村客运站站点建设项目1个，为勐满镇农村客运站。占地面积5.7亩，计划总投资100万元（含征地费用），其中：中央车购税补助30万元。现已通过验收，2009年8月11日正式投入使用。

三、存在问题

1.建设资金严重缺乏，影响各公路建设项目进度，特别是自然村“村村通”工程，州委、州政府要求明年5月30日前完工，但现在建设资金未落实，无法开工建设，势必会严重影响州委、州政府既定的目标。目前已进入11月，我县自然村“村村通”前期工作已结束，无建设资金，至今未开工建设；

2.自然村“村村通”工程，涉及我县11个乡镇，建设里程长，工程造价低，公路建设所需砂石料场协调困难；
3.农村公路安保工程资金的投入力度不够，不能完全确保农村客运安全；
4.农村公路建设国家补助的建设资金有限，地方财政配套不足，为提高公路等级，增强公路的抗灾能力，在国家补助的基础上，能否加大地方配套资金；

5.农村客运站点建设，土地征用协调困难。
四、下步工作打算

以深入开展学习实践科学发展观活动为契机，牢固树立以科学发展观统领交通各项工作的思想，抢抓机遇，全力完成州委、州政府和县委、县政府下达的各项工作任务。

1.继续完成农村公路通达工程建设项目；

2.做好农村公路路网改造自然村“村村通”建设项目700公里的前期工作，为开工建设做好准备；

3.继续加大西定公路的建设和管理，力争2010年初实现全线通车；

4.加大农村公路安保工程，确保各条农村公路安全畅通；

5.加大项目储备力度，力争完成农村公路路面硬化改造工程的项目储备；

6.完善农村公路养护体制；

7.全力完成县委、县政府下达的其他工作任务。

此报告！
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