曼桂水库工程项目进展情况(9月)
一是2016年10月13日，在曼桂水库现场举行全省“水网”建设现场推进会西双版纳州分会场曼桂水库开工仪式。二是2016年12月29日，云南省水利厅 云南省发展和改革委员会以云水规计〔2016〕146号对初步设计进行批复。三是曼桂水库工程建设临时占用林地已获省林业厅批准，长期占用林地审批文件及相关材料已报送国家林业局，等待批复。四是导流输水隧洞于7月17日顺利贯通，完成导流输水隧洞开挖、一期支护440米。目前正在铺设生态管，准备进行洞身浇筑。五是县移民局正在开展移民安置点基础设施建设。六是3月24日完成水库枢纽及渠道工程招投标工作，目前正在开展进场道路、输电线路、测量放线工作。
