曼桂水库工程项目进展情况(10月)
一是2016年10月13日，在曼桂水库现场举行全省“水网”建设现场推进会西双版纳州分会场曼桂水库开工仪式。二是2016年12月29日，云南省水利厅 云南省发展和改革委员会以云水规计〔2016〕146号对初步设计进行批复。三是曼桂水库工程建设临时占用林地已获省林业厅批准，长期占用林地于2017年9月11日完成国家林业审批，四是导流输水隧洞于7月17日顺利贯通，完成导流输水隧洞开挖、一期支护440米。目前正在铺设生态管，准备进行洞身浇筑。10月23日完成导流输水隧洞生态管铺设、管槽混凝土浇筑工作，准备浇筑导流输水隧洞。五是县移民局正在开展移民安置点基础设施建设，预计完成投资800万余元。六是曼桂水库8000万元专项建设资金手续已完成，可根据用款要求逐步放贷使用；县农业银行协议贷款11800万元手续已完成，已划拨贷款8949万元，剩余2851万元由于国家政策相关要求暂时不能放贷。七是3月24日完成水库枢纽及渠道工程招投标工作，目前正在开展进场道路、输电线路、测量放线工作。完成投资总投资10930万元。
