曼桂中型水库工程项目进展情况（9月）
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曼桂水库是《西南五省（区、市）重点水源工程近期建设规划》和“十二五”规划中提出的重点水源工程；是2016年度省、州、县新开工的“四个一百”项目之一。曼桂水库枢纽主要由大坝、泄洪建筑物、输水建筑物及引水建筑物组成。
曼桂水库工程于2016年10月13日开工。目前，导流输水隧洞已完工。2018年11月6日，导流输水隧洞进口及有压段、竖井及启闭机室、无压段、出口及消力池段和隧洞灌浆共5个分部工程通过验收；2018年12月11日通过外观验收，12月28日通过投入使用验收，隧洞具备过水条件；2019年1月8日通过截流验收，上游围堰已填筑至设计高程。3月8日通过大坝基础验收。目前已完成一期坝体填筑，累计完成填筑方量20万立方米，完成帷幕灌浆9700米，完成固结灌浆5040米；完成引水隧洞出口段开挖、一期支护701米，完成进口道路开挖、输电线路架设，正在开挖洞脸和贴坡浆砌石；完成输水渠道平台开挖5000米，左干渠1#隧洞开挖、一期支护67米(已贯通)，右干渠1#隧洞完成开挖、一期支护14米，完成总干渠浆砌石砌筑200米，左干渠浆砌石砌筑370米。

