勐海县审计局关于勐海县勐满镇卫生院门诊综合楼建设项目决算审计结果公告

2017年第9号（总第75号）
（二○一七年六月一日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，勐海县审计局于2016年5月至2016年10月，对勐海县勐满镇卫生院门诊综合楼建设项目进行了竣工决算审计。
一、基本情况
（一）工程批复情况

1.原批复情况

    根据《勐海县发展改革和工业信息化局关于勐海县勐满镇卫生院门诊综合楼建设项目初步设计的批复》（海发工〔2013〕267号）文件勐海县勐满镇门诊综合楼建设项目占地534.6平方米，总建筑面积1502.66平方米，共三层。项目概算总投资334.79万元，其中：工程费271.04万元，工程建设其他费38.95万元，预备费24.8万元。

2.调整批复情况

根据《勐海县发展改革和工业信息局关于给予调整勐满镇卫生院门诊综合楼建设项目概算投资的批复》（海发工〔2016〕261号）文件批复勐海县勐满镇门诊综合楼建设项目投资规模增加31.21万元，原批复总投资334.79万元调整为366万元，其他事项仍按原批复执行。

（二）工程概况及完成情况

勐海县勐满镇卫生院门诊综合楼建设工程项目，于2014年3月20日正式开工建设，2015年12月完工投入使用。该项目实际完成情况：总建筑面积为1500.95平方米，框架结构三层楼的门诊综合楼。项目完工后勐海县卫生局组织相关部门对工程进行了初验，初验结果是工程质量合格。所形成的实物资产已全部投入运行使用。
二、审计发现的主要问题
多计工程结算造价79 160.58元。

勐海县勐满镇卫生院门诊综合楼建设项目送审工程结算造价为3 443 253.5元，审计审定造价为3 364 092.92元。该项目由于送审工程结算中存在工程量有误、定额子目套用错误、材料价格采用不当、计算有误及取费不正确等原因，造成施工单位多计价款79 160.58元。
三、审计处理情况及建议
针对上述问题，勐海县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程价款的问题，要求勐海县卫生局对施工单位多计的工程款予以核减，并严格按照审定的工程决算支付相关施工单位。
针对发现的问题，勐海县审计局建议：

(一)建议项目建设单位应以书面形式向上级主管部门反映，及时筹措项目缺口资金，以便结清项目债务。

   （二）严格执行国家有关的财务制度，认真做好该工程的财务决算工作，并按审计审核确定的投资结转固定资产。
（三）建议加强工程项目档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，补齐完善相关手续，按规定立卷归档保存。

四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题，勐海县卫生局及时进行了整改。对施工单位多计工程价款的问题，勐海县卫生局已按照审定金额支付施工单位工程款，对施工单位多计工程款已予以核减调整。
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