 勐海县西定乡中心小学、南么小学、布朗山乡吉良小学学生食堂竣工决算审计结果公告

2017年第12号（总第78号）
（二○一七年六月二日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，审计局于2016年5月9日至2016年6月8日，对勐海县西定乡中心小学、南么小学、布朗山乡吉良小学学生食堂项目进行了竣工决算审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况
根据《勐海县发展改革和工业信息化局关于对勐海县教育局农村义务教育薄弱学校改造计划食堂建设项目可行性研究报告的批复》（海发改〔2010〕350、351号）文件批复，勐海县西定乡中心小学食堂建设规模为1 459㎡，项目估算总投资270.00万元，资金来源为全额申请中央专项资金补助；勐海县西定乡南么小学食堂建设规模为500㎡，项目估算总投资104.11万元，资金来源：省级专项资金83.00万元，州、县级资金补助21.11万元；勐海县布朗山乡吉良小学食堂建设规模为513㎡，项目估算总投资97.00万元，资金来源：省级专项资金77.00万元，州、县级资金补助20.00万元。

后根据《勐海县发展改革和工业信息化局关于追加勐海县教育局农村义务教育薄弱学校改造计划食堂建设项目投资的批复》（海发改〔2014〕384、385号）文件批复，在原批复总投资基础上追加50.00万元，其中：西定乡中心小学食堂追加28.00万元，西定乡南么小学食堂追加19.00万元，布朗山乡吉良小学食堂追加3.00万元；资金来源为地方自筹资金。

审计结果表明，项目在实施过程中按照基本建设程序的相关规定进行了勘察、规划设计、概算编制并进行相应的报批，执行了工程公开招投标制、工程监理制和工程承包合同制。项目能按基本建设程序进行建设，财务管理基本按照现行会计制度的规定核算，但也存在多计工程款问题。
二、审计发现的主要问题
多计工程结算造价94 758.34元

本次审计认定施工单位因工程量有误、定额子目套用不正确及材料价格采用不当等原因，多计价款94 758.34元
三、审计处理情况及建议
针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程价款的问题，建设单位应按审计审定的工程结算价款与施工单位进行财务决算。

针对发现的问题，审计局建议：一是严格执行国家有关的财务制度，认真做好该工程的财务决算工作。加强项目前期费的使用管理，实行分项管理、分账核算，并按有关项目前期费管理制度的规定严格使用。二是建议建设单位尽快筹措项目资金缺口，结清工程债务。三是建议加强工程项目档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，补齐完善相关手续，按规定立卷归档保存。

四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题，建设单位及时进行了整改。对施工单位多计工程价款的问题，建设单位已按照审定金额支付施工单位工程款，对施工单位多计工程款已予以核减调整。
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