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 2016年第三季度稳增长小型农田水利重点县建设项目审计结果公告

（二○一七年六月六日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，勐海县审计局于2016年8月至2016年8月，对勐海县水务局负责承建的2016年第三季度稳增长小型农田水利重点县建设项目进行了稳增长跟踪审计。
一、基本情况
云南省第六批中央财政“五小水利”重点县勐海县2015年重点县项目的建设方案由昆明滇禹勘察设计有限公司编制，经西双版纳州水利局 西双版纳州财政局研究审核，于2015年6月30日批复，下达了《关于对云南省第六批中央财政“五小水利”重点县勐海县2015年度建设方案的批复》（西水利发﹝2015﹞8号）文件。项目的建设方案包括勐满镇灌区勐海县勐满镇防渗改造渠道34条，渠长50.3km，配套渠系建筑物231座，其中渠首引水堰11座，取水闸56座，人行桥64座，机耕桥30座，背水桥34座，量水堰36座。2016年7月14日，因部分项目的现场情况和建设方案的建设内容不一致，经西双版纳州水利局同意，对云南省第六批中央财政“五小水利”重点县勐海县2015年度建设项目中的17条共46km渠道进行了调整，调整后实施渠长48.52km。

二、审计发现的主要问题
（一）县级配套资金未到位150万元

2015年小型农田水利重点县建设项目工程批复总概算投资2 295.57万元，截止审计日，累计到位资金2 145.57万元，未到位县级配套资金150.00万元。

（二）工程建设进度缓慢

根据《云南省第六批中央财政“五小水利”重点县勐海县2015年重点县项目》施工合同，项目工期为5个月（自2015年10月30日至2016年4月2日）。截止审计日，已持续项目工期10个月。项目共计9个标段，已完工8个标段工程，尚有1个标段未完成（第三标段的1.86km的渠道未完成，计划在2016年12月底前完成余下工程）。

三、审计处理情况及建议
针对上述问题，勐海县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告。对项目资金未到位的问题，建议勐海县水务局加快项目进度，积极向县级有关部门联系协调，争取县级配套资金尽快足额到位，保证项目顺利实施;建议勐海县财政局做好项目实施进度监督及资金需求的安排工作；对工程建设进度缓慢的问题，要求建设单位监督施工单位加快进度，尽早办理验收及交付手续。

针对发现的问题，勐海县审计局建议：一是建议勐海县水务局尽快组织实施未完工项目，同时积极向县级有关部门联系协调，争取县级配套资金尽快足额到位，保证项目顺利实施；二是建议在今后的项目实施方案中，提高勘察设计精度，尽可能避免在实施过程中发生设计变更。

四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题，勐海县水务局及时进行了整改，但未整改完成。资金未到位的情况至今还未落实；对项目进度缓慢的问题已整改，项目已完工。
 勐海县森林公安局业务技术用房工程竣工决算

审计结果公告
（二○一七年六月六日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，勐海县审计局于2016年8月至2016年9月，对勐海县森林公安局实施建设的“森林公安局业务技术用房工程”竣工决算进行审计。
一、基本情况
（一）工程批复情况

勐海县森林公安局业务技术用房批复总建筑面积1200平方米，概算总投资279.51万元，批复内容如下：1、根据《云南省发展和改革委员会关于西双版纳州勐海县森林公安局业务技术用房建设项目可行性研究报告的批复》（云发改投资[2011]2199号）文件要求，建设规模为：业务技术用房建筑面积为646平方米。建设内容包括：指挥中心用房、办案用房、信息通信用房、网络安全保卫用房、机要工作用房、刑事技术用房、物证以及收缴物品保管用房、警用装备物资（含应急储备物资）库、备勤用房、档案用房等。该项目估算总投资142万元（不含征地费和装备设备费），资金来源为申请中央资金补助、地方自筹等。2、根据《西双版纳州发改委关于勐海县森林公安局办公用房及动植物展览室建设项目的批复》（[2012]272号）文件要求，建设规模及内容为：项目占地面积7.7亩，建筑面积554平方米；其中：勐海县森林公安局办公用房360平方米，动植物展览室194平方米。该项目概算总投资116.12万元，其中：勐海县森林公安局办公用房75.38万元，动植物展览室40.74万元，资金来源为自筹。3、根据《勐海县发展改革和工业信息化局关于勐海县森林公安局业务技术用房建设项目调整投资规模的批复》（海发工[2016]378号）文件要求，将该工程建设项目投资规模增加21.39万元，由原批复总投资258.12万元调整为279.51万元，其他事项任按原批复执行。

（二）工程概况及完成情况

勐海县森林公安局业务技术用房建设项目合同工期于2012年11月1日开工，2013年5月1日竣工。根据竣工验收报告的实际工期为2012年11月15日开工，2014年10月10日竣工验收。该项目实际完成情况：新建一栋四层综合楼，建筑面积1 192.68平方米。项目完工后由勐海县森林公安局组织相关部门对工程进行验收，验收结果为工程质量合格，所形成的实物资产已全部投入运行使用。

审计结果表明，该项目在勐海县森林公安局的组织实施下完成工程建设。项目建设按基本建设程序进行招投标，并执行工程监理制度，但工程项目还存在多计工程结算价款等问题。

二、审计发现的主要问题
多计工程造价40.13万元。

勐海县森林公安局业务技术用房建设项目送审工程结算造价为293.50万元，审计审定工程施工费结算造价为 2 53.37万元。该项目由于送审工程结算中存在工程量计算错误、定额套用错误及主要材料单价计取错误等原因，造成施工单位多计价款40.13万元。

三、审计处理情况及建议
针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具审计报告，下达审计决定书。对施工单位多计工程价款的问题，要求勐海县森林公安局对施工单位多计的工程款予以核减，并严格按照审定的工程结算支付施工单位。

针对发现的问题，审计局建议：一是严格执行国家有关的财务制度，认真做好工程的财务决算工作，按审计审核确定的投资支付应付款并结转固定资产;二是建议加强工程档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，补齐完善相关手续，按规定立卷归档保存。
四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题，勐海县森林公安局及时进行整改。对施工单位多计工程价款的问题，勐海县森林公安局已按照审定金额支付施工单位工程款，对施工单位多计工程款已予以核减调整。

 西定乡中学地质灾害治理项目审计结果公告

（二○一七年六月六日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，勐海县审计局于2016年9月至2016年11月，对西定乡人民政府负责承建的西定乡中学地质灾害治理项目进行了竣工决算及效益情况审计。
一、基本情况
（一）工程批复文件
根据《勐海县人民政府关于西定乡中学地质灾害治理项目的批复》（海政复﹝2013﹞45号）及项目预算书文件，西定乡中学地质灾害治理项目位于勐海县西定乡政府旁，项目批复总投资2 414 100.00元，其中：建筑工程1 600 587.85元，施工临时工程95 318.00元，独立费用647 873.00元，基本预备费70 313.37元。批复建设内容包括：1.5m×1.2m抗滑桩15m长的14棵，桩间挡土板159块；0.4m宽排水沟231m；挡土墙6m高的58m，5m高的48m；挡土墙拆除529m3；600mm混凝土管安装5m；土石方运输及反压整平1430 m3。
（二）工程概况及完成情况

西定乡中学地质灾害治理项目于2013年11月23日开工，至2014年5月16日竣工，有效工期131日历天；项目实体完成：1.5m×1.2m抗滑桩14棵，其中：20m长2棵，15m长12棵；桩间挡土板158块；0.4m宽排水沟6.9m；挡土墙6m高的77.65m，5m高的48m；建筑物回填土石方2318 m3，普通平面模板80.37 m2；砼板拆除1571.43 m2；C20砼浇筑水泥地板238.28 m3；原围墙拆除33.03 m3；抗滑桩北侧原挡土墙修补M7.5浆砌块石79.62 m3；M10砖砌围墙45.52 m3；围栏安装174 m2；土方清理及运输3942 m3；石方清理及运输417 m3；便道2722 m3；新增挡土板2块。

二、审计发现的主要问题
多计工程造价9.36万元

西定乡中学地质灾害治理项目工程建筑安装工程费送审结算价为169.84万元。审计依据勘察设计资料、批复文件、招投标文件、工程量现场签证、结算书、相关合同书等资料对工程结算造价进行了重新核算，发现送审工程结算存在工程量计算错误、材料价格取定不当、定额子目套取不合理等问题，造成多计工程结算造价9.36万元，审计审定工程结算价为160.48万元。
三、审计处理情况及建议
针对上述问题，勐海县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程价款的问题，要求建设单位对施工单位多计的工程款予以核减，并严格按照审定的工程决算支付相关施工单位。

针对发现的问题，勐海县审计局建议：一是建议加强财务、会计核算基础工作，提高工程财务管理，对各项目资金实行专账管理。建议建设单位严格按照审定的工程价款办理工程财务决算并结清债务；二是建议西定乡人民政府在以后的项目建设中加强管理，严格按照规定要求，对新增造价超过中标价7%的工程，重新报请前置审计；三是建议加强工程项目变更签证及竣工档案管理工作。督促责任单位严格实行工程管护措施，避免次生灾害给群众带来损失。抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，补齐完善相关手续，按规定立卷归档保存。

四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题，西定乡人民政府及时进行了整改。对施工单位多计工程价款的问题，西定乡人民政府已按照审定金额支付施工单位工程款，对施工单位多计工程款已予以核减调整。




