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 勐海县10万公斤丝尾鱯养殖新建项目结算

审计结果公告 
（二○一七年六月六日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，勐海县审计局于2016年5月，对勐海县农业综合开发办公室实施建设的“勐海县10万公斤丝尾鱯养殖新建项目”的工程结算进行了审计。
基本情况

（一）工程批复文件

根据《西双版纳州农业综合开发办公室关于勐海县2014年省级农业综合开发产业化经营财政补助项目计划的批复》（西农综办发〔2015〕1号）文件要求，西双版纳飞龙渔业有限责任公司勐海县10万公斤丝尾鱯养殖新建项目建设内容为：池塘改造110亩（其工程量及材料：空心砖17400个、池塘埂修整3800米、挖基槽1680立方米、空心砖支砌工时11320时、护坡回填3000立方米、鱼池护坡粉刷3040平方米、空心砖运费等），PVC管（200mmX3.8m）安装3200米（其材料及工时：购pvc管914根、接头914个、工时3200时）。项目总投资204.00万元，其中：省级财政补助100.00万元，自筹资金104.00万元。

（二）工程概况及完成情况

勐海县10万公斤丝尾鱯养殖新建项目，于2015年7月17日正式开工建设，2016年1月13日完工投入使用，工期为180日历天。该项目实际完成情况：池塘标准化改造110亩；修建排水管道3200米，施工图纸中所包含的土建及水电工程。项目完工后勐海县农业综合开发办公室组织相关部门对工程进行了验收，验收结果是工程质量合格。所形成的实物资产已全部投入运行使用。
审计结果表明，该项目在勐海县农业综合开发办公室的组织实施下，完成了工程的建设。项目建设按基本建设程序进行了招投标，并执行了合同管理制度，但工程项目还存在多计工程结算价款等问题。

二、审计发现的主要问题
多计工程造价4.12万元。
勐海县10万公斤丝尾鱯养殖新建项目送审工程结算造价为211.54万元，审计审定造价为207.42万元。该项目由于送审工程结算中存在多计错计工程量、定额子目套用错误、主要材料价格计算错误及部分项目费用分摊不合理等原因，造成施工单位多计价款4.12万元。

三、审计处理情况及建议
针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程价款的问题，要求勐海县农业综合开发办公室对施工单位多计的工程款予以核减，并严格按照审定的工程结算支付施工单位。

审计局建议：建议加强工程档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，补齐完善相关手续，按规定立卷归档保存。

四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题，勐海县农业综合开发办公室及时进行了整改。对施工单位多计工程价款的问题，勐海县农业综合开发办公室已按照审定金额支付施工单位工程款，对施工单位多计工程款已予以核减调整。
 勐海县看守所扩建工程项目结算审计

结果公告 

（二○一七年六月六日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，勐海县审计局于2015年12月至2016年1月，对勐海县公安局实施建设的“勐海县看守所扩建工程项目”的竣工结算进行了审计。
一、基本情况
（一）工程批复情况

根据《云南省发展和改革委员会关于西双版纳州勐海县看守所扩建项目可行性研究报告的批复》（云发改投资〔2012〕375号）批复文件，勐海县看守所扩建工程项目建设内容主要包括在押人员用房、民警用房、武警用房、附属用房等，扩建面积6725平方米。项目估算总投资1416万元（不含征地费和装备设备费），资金来源通过中央预算内投资、地方配套等多渠道解决。

（二）工程概况及完成情况

勐海县看守所扩建工程项目，于2012年8月1日正式开工建设，2013年9月16日完工投入使用。该项目实际完成情况：扩建面积6587.8平方米（其中：办公楼一幢3层面积为1365.8平方米，业务楼一幢2层面积为692平方米，监押室一幢1层面积为1850平方米，备勤楼一幢4层面积为2680平方米）。项目完工后勐海县公安局组织相关部门对工程进行了验收，验收结果是工程质量合格。所形成的实物资产已全部投入运行使用。

审计结果表明，该项目在勐海县公安局的组织实施下，完成了工程的建设。项目建设按基本建设程序进行了招投标，并执行了工程监理制度，但工程项目还存在多计工程结算价款等问题。

二、审计发现的主要问题
多计工程造价287.27万元。

勐海县看守所扩建工程项目送审工程结算造价为1 595.72万元，审计审定造价为1 308.45万元。该项目由于送审工程结算中存在多计错计工程量、定额子目套用错误、主要材料价格计算错误及部分项目费用分摊不合理等原因，造成施工单位多计价款287.27万元。

三、审计处理情况及建议
针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程价款的问题，要求勐海县公安局对施工单位多计的工程款予以核减，并严格按照审定的工程结算支付施工单位。

审计局建议：建议加强工程档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，补齐完善相关手续，按规定立卷归档保存。

四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题，勐海县公安局及时进行了整改。对施工单位多计工程价款的问题，勐海县公安局已按照审定金额支付施工单位工程款，对施工单位多计工程款已予以核减调整。

打洛罗兵综合楼建设项目结算审计结果公告 

（二○一七年六月六日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，勐海县审计局于2016年1月，对勐海县打洛镇人民政府实施建设的“打洛罗兵综合楼建设项目”的竣工结算进行了审计。
一、基本情况
（一）项目背景

为进一步搞好打洛镇建设工作，加快打洛镇升级改造速度提升城镇化率，进一步完善和发挥打洛镇财政所土地的使用功能，提供好全镇的办事环境，服务城市经济社会发展。勐海县打洛镇财政所（以下简称甲方）于2013年12月10日与罗兵（以下简称乙方）签订了《打洛镇财政所综合楼合作建房协议》，该协议规定在甲方投资100万元所建盖的办公楼的基础上，甲方同意由乙方出资建盖宾馆（具体的建筑面积以设计图纸为准），由乙方投资的建筑部分（包括宾馆、门面）按甲方30%，乙方70%进行划分使用。所建综合楼产权归甲方所有，乙方只享有按比例划分的使用权，享有使用权为40年，在使用过程中，乙方享有自主经营权，甲方不得以任何理由干涉，但乙方在使用过程中，所产生的所有费用由乙方自行承担。甲、乙双方均不得将综合楼用作抵押物抵押贷款。

（二）工程项目立项批复情况

根据《勐海县发展改革和工业信息化局关于打洛罗兵综合楼建设项目备案的通知》（海发工〔2013〕270号）文件，打洛罗兵综合楼建设项目建设规模及建设内容：项目占地面积1385.28平方米，建筑总面积1871.32平方米，主要建设一幢四层框架结构综合楼。项目总投资及资金来源：项目总投资467.14万元，资金来源自筹。

（三）工程概况及完成情况

打洛罗兵综合楼建设项目，于2013年11月正式开工建设，2014年5月完工投入使用。该项目实际完成情况：建筑总面积1871.32平方米，一幢四层框架结构综合楼。项目完工后勐海县打洛镇人民政府组织相关部门对工程进行了验收，验收结果是工程质量合格。所形成的实物资产已全部投入运行使用。

审计结果表明，该项目在勐海县打洛镇人民政府的组织实施下，完成了工程的建设。项目建设中勘察、设计、工程监理、工程施工等单位，与建设单位签订了合同，并执行了工程监理制度和工程承包合同制，但工程项目还存在多计工程结算价款等问题。

二、审计发现的主要问题
多计工程造价23.19万元。

打洛罗兵综合楼建设项目送审工程结算造价为       383.13万元，审计审定造价为359.94万元。该项目结算审计中由于送审工程结算中存在多计错计工程量、定额子目套用错误、主要材料价格计算错误及部分项目费用分摊不合理等原因，造成施工单位多计价款23.19万元。

三、审计处理情况及建议
针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程价款的问题，要求勐海县打洛镇人民政府对施工单位多计的工程款予以核减，并严格按照审定的工程结算支付施工单位。

审计局建议：（一）建议加强工程档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，补齐完善相关手续，按规定立卷归档保存。（二）在今后的项目建设中必须执行基本建设程序的相关规定，执行招投标制度，在未取得规划许可证和施工许可证的情况下，不得擅自对项目进行开工建设。

四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题，勐海县打洛镇人民政府及时进行了整改。对施工单位多计工程价款的问题，勐海县打洛镇人民政府已按照审定金额支付施工单位工程款，对施工单位多计工程款已予以核减调整。




