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勐海县委党校改扩建工程项目审计结果
（二○一七年十二月二日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，云南省审计厅于2016年5月19日至2017年3月9日，对勐海县委党校改扩建工程项目勐海县城乡建设投资开发有限公司负责承建的勐海县委党校改扩建工程项目进行了竣工决算及效益情况审计。

一、基本情况

勐海县委党校改扩建工程项目建设项目为：1、新建综合教学楼一幢，面积4852.55平方米；2、综合教学楼报告厅装修面积710平方米，食堂改造面积1155平方米，室外道路425平方米，相应配套设施工程2360.80平方米；3、配电工程；4、绿化、广场工程。

审计结果表明勐海县委党校改扩建工程项目按照基本建设程序的相关规定进行了勘察、规划设计、概算编制并进行相应的报批。该项目在实施过程中，基本执行了工程招投标制(其中：教学综合楼工程、综合教学楼报告厅装修、食堂改造、室外道路及相应配套设施工程、配电工程分别进行了招投标，勐海县委党校附属工程,未进行公开招标）、执行了工程监理制和工程承包合同制。
二、审计发现的主要问题

(一)施工单位多计工程结算造价178.66万元。

本次审计认定施工单位因工程量有误、定额子目套用不正确、材料价格采用不当、计算有误、取费不正确等原因，多计建安工程费178.66万元。

（二）多计项目前期费2.39万元。

截止审计日，该项目建设资金应结存38.57万元，实际账面项目结存资金36.18万元，经审计核实，已支付项目前期费中的2.39万元不属于该项目前期费，多计项目前期费2.39万元。
三、审计处理情况及建议
针对上述问题，勐海县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程价款的问题，要求勐海县城乡建设投资开发有限公司对施工单位多计的工程款予以核减，并严格按照审定的工程决算支付相关施工单位；对于多计项目前期费的问题，要求勐海县城乡建设投资开发有限公司予以核减，并相应调整会计账目。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，勐海县城乡建设投资开发有限公司及时进行了整改。对施工单位多计工程价款的问题，已按照审定金额支付施工单位工程款，对施工单位多计工程款已予以核减调整；对多计项目前期费2.39万元的问题，已按要求予以核减，并调整了相应会计账目。
勐海县审计局关于景真八角亭、曼短佛寺环境整治项目审计结果

（二○一七年十二月二日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，勐海县审计局于2017年7月17日至2017年8月2日，对勐海县文化体育广播电视和旅游局（以下简称“县文体局”）实施建设的“景真八角亭、曼短佛寺环境整治项目”的竣工决算进行了审计。
一、基本情况

(一）勐海县景真八角亭步行道90平方米，道路休整150平方米，看护管理用房20平方米，消防设施1套，环境整治500平方米，供电线路200米，给排水管线1套，垃圾处理设施1套，污水处理设施1套，地质灾害防治设施300平方米。

（二）勐海县曼短佛寺步行道90平方米，道路修整150平方米，看护管理用房20平方米，消防设施1套，环境整治500平方米，供电线路150平方米，给排水管线1套，垃圾处理设施1套，污水处理设施1套，地质灾害防治设施300平方米。

景真八角亭、曼短佛寺环境整治项目按照基本建设程序的相关规定进行了勘察、规划设计、概算编制并进行相应的报批。该项目在实施过程中，执行了工程招投标制、工程监理制和工程承包合同制。
二、审计发现的主要问题

(一)施工单位多计工程结算造价18.95万元

本次审计认定施工单位因工程量计算错误、结算单价调整等原因，多计建安工程费18.95万元。

(二)占用中央预算内项目资金8.03万元

本次审计认定县文体局用中央预算内资金支付项目待摊投资款8.03万元。
三、审计处理情况及建议
针对上述问题，勐海县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程价款的问题，要求建设单位对施工单位多计的工程款予以核减，并严格按照审定的工程决算支付相关施工单位；对于占用中央预算资金的问题，要求县文体局归还原资金渠道，在以后的资金使用中严格按照相关规定列报支出。

针对发现的问题，勐海县审计局建议：一是建议项目建设单位与财政部门协调，及时筹集安排地方应配套资金，以确保项目前期费的合理支付；二是严格执行国家有关的财务制度，认真做好该工程的财务决算工作，并按审计审核确定的投资结转固定资产；三是建议加强工程项目档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，补齐完善相关手续，按规定立卷归档保存。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，县文体局及时进行了整改。对施工单位多计工程价款的问题，已按照审定金额支付施工单位工程款，对施工单位多计工程款已予以核减调整；对占用的省级预算资金，县文体局目前正在整改。
勐海县勐宋乡曼方片区、曼迈片区2016年农业综合开发高标准农田建设项目

审计结果

（二○一七年十一月二十一日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，勐海县审计局于2017年3月16日至2017年6月13日，对勐海县国土资源局实施的西定等2个乡镇曼佤等3个村土地整理项目竣工决算进行了审计。
一、基本情况

项目概况：西双版纳州勐海县土地整理（坡改梯）项目，主要依据西双版纳傣族自治州国土资源局文件关于转发《云南省国土资源厅关于2007年第一批国家及省级投资土地开发整理项目入库的通知》西国土资〔2007〕69号及西国土资复〔2010〕50号；云南省财政厅、云南省国土资源厅关于下达2008年省级投资土地开发整理项目预算的通知（云财建〔2008〕545号）；西双版纳州财政局、西双版纳州国土资源局关于下达2008年度省级投资土地开发整理项目资金预算的通知（西财建字〔2008〕209号）等批复文件建设。批复内容：西定乡曼佤等3个村土地整理项目，项目建设总规模865.84公顷，新增耕地面积45.96公顷，新增耕地率5.31%，计划投资648.38万元。资金来源为省级财政投资。

二、审计发现的主要问题
（一）累计多计项目决算造价52.24万元

1.多计工程结算造价39.14万元

勐海县西定等2个乡镇曼佤等3个村土地整理项目送审工程结算造价618.58万元，由于送审结算价中存在工程量计算错误、错套定额、材料价格计取不当等情况，多计工程造价39.14万元。其中：西双版纳建疆建筑有限责任公司（第14标）多计15.02万元、西双版纳鼎鑫建筑装饰工程有限公司（第15标）多计21.38万元、昆明市西山公路工程联合公司（第16标）多计0.98万元、云南跃渊工程有限责任公司（第17标）多计1.76万元。

2.多计工程待摊投资13.10万元

勐海县西定等2个乡镇曼佤等3个村土地整理项目送审项目待摊投资66.28万元，审计审定待摊投资为53.18万元，多计待摊投资13.10万元。

（二）项目资金未到位69.36万元，项目资金缺口50.40万元

根据《云南省财政厅、云南省国土资源厅关于下达2008年省级投资土地开发整理项目预算的通知》（云财建［2008］545号）规定，勐海县西定等2个乡镇曼佤等3个村土地整理项目建设计划投资648.38万元，实际投资632.63万元。截至审计日止，项目资金实际到位579.02万元、未到位69.36万元，已筹集项目资金582.23万元（含利息收入3.21万元）。已付项目款562.63万元，未付项目款70.00万元。目前项目资金缺口50.40万元。

四、审计发现问题的整改情况
对累计计工程项目决算造价52.24万元的问题，勐海县国土资源局及时进行了整改。对项目资金未到位69.36万元，项目资金缺口50.40万元的问题，勐海县国土资源局已积极向县政府及财政部门请示资金，待县政府专题研究后批复。
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