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勐海县审计局关于（二期坡改梯）格朗和等(2)个乡帕真等(2)个村土地整理项目竣工决算审计结果
（二○一七年十一月二十一日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，勐海县审计局于2017年3月16日至2017年6月13日，对勐海县国土资源局实施的（二期坡改梯）格朗和等(2)个乡帕真等(2)个村土地整理项目竣工决算进行了审计。
一、基本情况

项目概况：西双版纳州勐海县土地整理（坡改梯）项目，依据西双版纳傣族自治州国土资源局文件关于转发《云南省国土资源厅关于2007年第一批国家及省级投资土地开发整理项目入库的通知》西国土资〔2007〕69号及西国土资复〔2010〕50号；《云南省财政厅、云南省国土资源厅关于下达2008年省级投资土地开发整理项目预算的通知》（云财建〔2008〕545号）；西双版纳州财政局、西双版纳州国土资源局关于下达2008年度省级投资土地开发整理项目资金预算的通知（西财建字〔2008〕209号）等文件批复建设。原批复内容：格朗和乡南糯山等3个村土地整理项目，项目建设总规模888.87公顷，新增耕地面积29.07公顷，新增耕地率3.3%，计划投资667.54万元。后调整批复为格朗和等2个乡帕真等2个村土地整理项目。项目资金来源为省级财政投资。

二、审计发现的主要问题
（一）累计多计工程项目决算造价278 902.91元

   1.多计工程结算造价113 521.28元
勐海县格朗和等2个乡帕真等2个村土地整理项目送审工程结算造价5 760 368.78元，由于送审结算价中存在工程量计算错误、错套定额、材料价格计取不当等情况，多计工程造价113 521.28元。其中：云南华升建筑工程公司（第5标）多计22 076.68元、云南北水工程建设有限责任公司（第6标）多计91 444.60元。

2.多计工程项目待摊投资165 381.63元

勐海县格朗和等2个乡帕真等2个村土地整理项目送审项目待摊投资688 164.00元，审计审定待摊投资为522 782.37元，多计待摊投资165 381.63元。

（二）项目资金未到位1 043 461.00元，项目资金缺口      492 184.73元

根据《云南省财政厅、云南省国土资源厅关于下达2008年省级投资土地开发整理项目预算的通知》（云财建［2008］545号）规定，格朗和等2个乡帕真等2个村土地整理项目，项目建设计划投资6 675 400.00元，实际投资6 169 629.87元。截至审计日止，项目资金实际到位5 631 939.00元、未到位资金1 043 461.00元，已筹集项目资金5 677 445.14元(含利息收入45 506.14元)，项目资金缺口492 184.73元。

四、审计发现问题的整改情况
对累计计工程项目决算造价278 902.91元的问题，勐海县国土资源局及时进行了整改。对项目资金未到位1 043 461.00元，项目资金缺口492 184.73元的问题，勐海县国土资源局已积极向县政府及财政部门请示资金，待县政府专题研究后批复。
勐海县审计局关于2013年度曼糯及老农场等16座水库和2012年度曼卡、贺松茶王树、曼龙3座水库除险

加固工程竣工审计结果

（二○一七年十一月二十一日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，勐海县审计局于2016年5月9日至2017年6月15日，对勐海县水务局组织实施的2013年度曼糯及老农场等16座水库和2012年度曼卡、贺松茶王树、曼龙3座水库除险加固工程（以下简称“曼糯等19座水库”）竣工决算进行了审计。

一、基本情况

依据西双版纳州水利局、西双版纳州财政局2013年7月25日所出《西双版纳州水利局、西双版纳州财政局关于对勐海县弄回歪水库除险加固工程初步设计报告的批复》西水利发〔2013〕27号、《西双版纳州水利局、西双版纳州财政局关于对勐海县八队水库除险加固工程初步设计报告的批复》西水利发〔2013〕35号、《西双版纳州水利局、西双版纳州财政局关于对勐海县巴勒水库除险加固工程初步设计报告的批复》西水利发〔2013〕26号等共19份水库批复文件，批复资金情况如下： 
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险加固工程批复资金情况表

项目名称

批复资金

中央资金

省级资金

州级资金

县级资金

曼赛水库

2,210,066.67

900,000.00

50,000.00

1,260,066.67

曼贺水库

2,111,125.84

1,925,200.00

50,000.00

135,925.84

曼卡水库

2,660,800.00

2,400,000.00

50,000.00

210,800.00

曼龙水库

1,569,509.98

900,000.00

50,000.00

619,509.98

茶树王水库

2,980,900.00

2,400,000.00

50,000.00

530,900.00

巴勒水库

2,807,500.00

2,400,000.00

50,000.00

357,500.00

关双水库

3,202,721.95

2,400,000.00

50,000.00

752,721.95

老农场水库

4,847,585.22

2,400,000.00

50,000.00

2,397,585.22

木橄行水库

2,376,300.00

2,326,300.00

50,000.00

曼糯水库

3,081,642.86

2,083,700.00

50,000.00

947,942.86

黑龙潭水库

2,780,200.00

900,000.00

50,000.00

1,830,200.00

曼给

（

二

）

水库

1,246,200.00

900,000.00

50,000.00

296,200.00

曼垒

（

二

）

水库

1,271,170.94

900,000.00

50,000.00

321,170.94

曼拉闷水库

1,907,100.00

900,000.00

50,000.00

957,100.00

三队水库

792,791.95

642,200.00

50,000.00

100,591.95

八队水库

1,297,600.00

900,000.00

50,000.00

347,600.00

弄回歪水库

1,574,898.63

900,000.00

50,000.00

624,898.63

曼迈水库

1,988,390.83

900,000.00

50,000.00

1,038,390.83

弯勒水库

2,953,478.93

900,000.00

50,000.00

2,003,478.93

合计

43,659,983.80

18,335,200.00

9,642,200.00

950,000.00

14,732,583.80


二、审计发现的主要问题
（一）多计决算造价1 644 134.03元

1.多计工程直接费1 283 990.03元。

勐海县“曼糯等19座水库”除险加固工程送审工程结算造价为36 739 690.40元。由于存在工程量计算错误、错套定额、材料价格计取不当等情况，多计工程结算造价1 283 990.03元（其中：建安工程直接费566 432.64元、电力工程直接费717 557.39元)。审计审定工程结算造价为35 455 700.37元。

2.多计间接费360 144.00元。

勐海县“曼糯等19座水库”除险加固工程送审工程间接费用为5 146 986.00元，审计审定为4 786 842.00元，审计核减360 144.00元。

（二）县级自筹资金未到位8 168 034.00元，目前项目资金缺口6 028 582.60元

根据各水库批复文件规定，勐海县“曼糯等19座水库”除险加固工程县级自筹资金共计14 732 583.80元，截至审计日止，县级自筹资金实际到位6 564 549.80元、未到位 8 168 034.00元，与审计审定投资额相比，项目资金缺口6 028 582.60元。

多付工程款39 468.89元

勐海县弄回歪水库除险加固工程审定土建工程直接费为860 531.11元，至2015年12月31日勐海县水务局共支付元谋绿洲水电工程公司弄回歪水库土建工程费900 000.00元，多支付给元谋绿洲水电工程公司工程款39 468.89元。

四、审计发现问题的整改情况
对多计决算造价1 644 134.03元的问题，勐海县水务局已按照审定金额支付施工单位工程款，对施工单位多计工程款已予以核减调整；对县级自筹资金未到位8 168 034.00元，目前项目资金缺口6 028 582.60元的问题，勐海县水务局已按照相关规定已积极向县政府及财政部门请示资金，待县政府专题研究后批复。
勐海县审计局关于布朗山乡班章等2个村土地整理项目竣工决算审计结果

（二○一七年十一月二十一日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，勐海县审计局于2017年3月16日至2017年6月13日，对勐海县国土资源局实施的布朗山乡班章等2个村土地整理项目竣工决算进行了审计。
一、基本情况

项目概况：西双版纳州勐海县土地整理（坡改梯）项目，主要依据西双版纳傣族自治州国土资源局关于转发《云南省国土资源厅关于2007年第一批国家及省级投资土地开发整理项目入库的通知》西国土资〔2007〕69号及西国土资复〔2010〕50号；云南省财政厅、云南省国土资源厅关于下达2008年省级投资土地开发整理项目预算的通知（云财建〔2008〕545号）；西双版纳州财政局、西双版纳州国土资源局关于下达2008年度省级投资土地开发整理项目资金预算的通知（西财建字〔2008〕209号）等文件批复建设。批复内容：勐海县土地开发整理投资预算3196.36万元，其中：布朗山乡班章等2个村土地整理项目，项目建设总规模755.5公顷，新增耕地面积31.29公顷，新增耕地率4.1%，计划投资567.73万元。项目资金来源为省级财政资金。

二、审计发现的主要问题
（一）累计多计工程项目决算造价442 804.55元

1、多计工程结算造价327 288.75元

    勐海县布朗山乡班章等2个村土地整理项目送审工程结算造价5 401 150.38元，由于工程结算存在工程量计算错误、错套定额、材料价格计取不当等情况，多计工程造价327 288.75元。其中：云南通谷公路工程有限公司（第7标）多计78 307.34元、云南正华建筑有限责任公司（第8标）多计16 559.07元、云南云达工程建设有限公司（第9标）多计232 422.34元。审计审定工程结算造价5 073 861.63元。

2、多计工程项目待摊投资115 515.80元

勐海县布朗山乡班章等2个村土地整理项目送审工程项目待摊投资585 129.00元，审计审定待摊投资为469 613.20元，多计待摊投资115 515.80元。

（二）项目资金未到位395 086.00元，项目资金缺口223 463.11元

根据《云南省财政厅、云南省国土资源厅关于下达2008年省级投资土地开发整理项目预算的通知》（云财建［2008］545号）规定，勐海县布朗山乡班章等2个村土地整理项目省级资金计划投资5 677 300.00元，实际投资5 543 474.83元，截至审计日止，到位资金5 282 214.00元、未到位资金395 086.00元，已筹集项目资金5 320 011.72元（含利息收入37 797.72元），项目资金缺口223 463.11元。

四、审计发现问题的整改情况
对累计多计工程项目决算造价442 804.55元，勐海县国土资源局及时进行了整改。对项目资金未到位395 086.00元，项目资金缺口223 463.11元的问题，勐海县国土资源局已积极向县政府及财政部门请示资金，待县政府专题研究后批复。
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