2014年边境地区专项转移支付建设项目—打 洛镇中心小学工程竣工决算审计

（二○一八年十二月二十四日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的相关规定，勐海县审计局派出审计组，自2018年8月27日至2018年9月17日，对勐海县教育局组织实施的“2014年边境地区专项转移支付建设项目—打洛镇中心小学工程”竣工决算进行了审计，并对主要事项进行了必要的延伸和追溯。

一、基本情况
根据《勐海县发展改革和工业信息化局关于对勐海县教育局2014年边境地区专项转移支付建设项目可行性研究报告的批复》（海发工〔2014〕232号）和《勐海县发展改革和工业信息化局关于给予增加2014年边境地区专项转移支付项目打洛镇中心小学建设项目的批复》（海发工〔2016〕281号）批复文件的要求，2014年边境地区专项转移支付建设项目—打洛镇中心小学工程建设规模为建设打洛镇中心小学围墙、挡墙、道路硬化等附属工程，项目估算总投资900万元，资金来源为上级补助及自筹。

项目建设过程中，根据《勐海县发展改革和工业信息化局关于给予追加勐海县教育实施项目可研批复投资额度的批复》（海发工〔2016〕490号）批复文件要求，追加本项目可研批复投资额度258.18万元，项目概算总投资追加调整为1 158.18万元。

审计结果表明“2014年边境地区专项转移支付建设项目—打洛镇中心小学工程”项目按照基本建设程序的相关规定进行了勘察、规划设计、概算编制并进行相应的报批。该项目在实施过程中，基本执行了工程招投标制、执行了工程监理制和工程承包合同制。
二、审计发现的问题及处理意见
（一）建筑安装工程结算累计多计造价金额106.78万元。
2014年边境地区专项转移支付建设项目-打洛镇中心小学工程送审直接工程结算造价为1 001.85万元，审计审定造价为895.07万元。该项目由于送审工程结算价中存在工程量计算错误、错套定额、材料价格计取不当等情况，造成施工单位多计价款106.78万元。

（二）项目资金缺口110.74万元。
2014年边境地区专项转移支付建设项目-打洛镇中心小学工程批复项目最终总投资1 158.18万元，实际到位资       金820.45万元，未到位资金337.73万元。到位资金与审计审定项目总投资相比，资金缺口110.74万元。

三、审计建议 
针对上述问题，勐海县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程价款的问题，要求勐海县教育局对施工单位多计的工程款予以核减，并严格按照审定的工程决算支付相关施工单位；建议建设单位在今后的项目建设中，严格执行工程质量监督制度，确保工程质量得到有效监督。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，勐海县教育局进行了整改。对施工单位多计工程价款的问题，勐海县教育局已按照审定金额支付施工单位工程款，对施工单位多计工程款已予以核减调整。


- 4 -

