内部资料

注意保存

                  2018年第16号（总第108号）       目录
2-4    勐海县2011年行政村路面硬化工程建设项目竣工决算审计结果
4-7    勐海县2012年行政村路面硬化工程建设项目竣工决算审计结果
主办单位：勐海县审计局

通讯地址：勐海县勐海镇东纳路77号

邮政编码：666200
电    话：（0691）5122403
勐海县2011年行政村路面硬化工程建设项目竣工决算审计结果
（二○一八年十二月二十九日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条及《云南省政府投资建设项目审计办法的相关规定，审计局于2017年8月14日至2018年1月15日，对勐海县交通运输局组织实施的“勐海县2011年行政村路面硬化工程建设项目”竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

（一）项目概况

勐海县2011年行政村路面硬化工程根据西双版纳州交通运输局《关于转下达2011年交通运输固定资产投资计划的通知》（西交办〔2011〕326号）建设，文件批准建设项目14个，全长101.50公里。

在项目实施过程中，根据项目所在地的乡镇党委政府的要求以及我县地方配套资金不足等原因，勐海县交通运输局将勐海县2011年行政村路面硬化工程项目进行了调整，并取得了由勐海县人民政府《关于勐海县2011年行政村路面硬化工程项目调整的批复》（海政复〔2011〕249号），调整后项目由14个变为了17个项目组织实施，批准建设里程共计104.16公里，实际实施里程104.54公里。工程批复总投资为5 399万元，其中:中央补助3 549万元，地方自筹1 850万元。
（二）工程投资完成情况
勐海县2011年行政村路面硬化工程送审投资总额4 668.56万元，审计审定项目总投资4 562.10万元，其中：工程投资4 315.45万元，待摊投资246.65万元，审减投资额106.46万元，审减率2.28%。
审计结果表明，勐海县2011年行政村路面硬化工程按照调整后的项目批复实施；项目建设资金来源合规；施工管理按国家有关规定执行。通过项目的实施，有利于改善居民行路难、生产难和生活难等问题；有利于推进区域内经济发展和加快产业结构调整步伐。
二、审计发现的主要问题

（一）工程结算累计多计造价101.93万元。

勐海县2011年行政村路面硬化工程送审结算总造价4 417.39万元。审计依据批复文件、招投标文件、相关合同工程量现场签证、结算书等资料对工程结算造价进行了重新核算，发现送审工程结算存在工程量多计、错计、重计、定额错套及单价计取错误等的问题，累计多计工程结算造价101.93万元。审计审定结算总造价为      4 315.46万元。

（二）多计待摊投资4.52万元。

勐海县2011年行政村路面硬化工程待摊投资送审金额    251.17万元，审定金额246.64万元，审减金额4.52万元（设计费）。

三、审计处理情况及建议
针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程价款和建设单位多计工程待摊投资的问题予以核减，要求勐海县交通运输局严格按照审计审定的工程价款和待摊投资与相关单位进行财务决算。
针对发现的问题，审计局建议：一是根据审定的工程价款办理工程财务结算并结清债务，完善工程资产移交手续，督促责任单位严格实行工程管护措施，确保所有工程项目在使用年限内发挥最大效益。；二是加强工程档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，完善相关手续，按规定立卷归档保存。；三是建设单位重视财务核算管理工作，加强对财务人员财务核算能力的培训和提升。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，勐海县交通运输局进行了整改,对竣工决算多计工程价款和待摊投资的问题已予以核减调整，已按照审计审定金额支付施工单位工程款和设计单位设计费。

勐海县2012年行政村路面硬化工程建设
项目竣工决算审计结果
（二○一八年十二月二十九日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条及《云南省政府投资建设项目审计办法的相关规定，审计局于2017年8月14日至2018年1月9日，对勐海县交通运输局组织实施的“勐海县2012年行政村路面硬化工程建设项目”竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

（一）项目概况

勐海县2012年行政村路面硬化工程根据西双版纳州交通运输局《关于转下达2012年交通运输固定资产投资计划的通知》（西交办〔2012〕356号）建设，文件批准建设项目9个，全长114.4公里。

在项目实施过程中，根据项目所在地的乡镇党委政府的要求以及我县地方配套资金不足等原因，对勐海县2012年行政村路面硬化工程项目进行了调整，并取得由勐海县人民政府签发的《关于勐海县2012年行政村路面硬化工程项目调整的批复》 （海政复〔2013〕86号），调整后项目由9个变为了8个，实施里程长为84.6公里。

本次申请审计项目共7个（西定线公路工程，建设里程9.3公里，已调整至其他项目，不在本次审计范围），分为9个合同段实施，批复建设里程75.4公里，实际实施里程77.68公里。项目概算总投资为3 840.46万元，其中：建安工程投资3 416.83万元，设备及工具、器具购置费18.85万元，工程建设其他费用292.92万元，预备费111.86万元。资金来源为国家按行政村公路通畅工程补助35万元/公里，其余不足部分勐海县政府自筹。

（二）工程投资完成情况
勐海县2012年行政村路面硬化工程送审投资总额3 026.66万元，审计审定项目总投资2 942.34万元，其中：工程投资2755.99万元，待摊投资186.35万元，审减投资额84.33万元，审减率2.79%。

审计结果表明，勐海县2012年行政村路面硬化工程按照调整后的项目批复实施；项目建设资金来源合规；施工管理按国家有关规定执行。通过项目的实施，有利于改善居民行路难、生产难和生活难等问题；有利于推进区域内经济发展和加快产业结构调整步伐。
二、审计发现的主要问题

（一）工程结算累计多计造价56.03万元。

勐海县2012年行政村路面硬化工程送审结算总造价2 812.02万元。审计依据批复文件、招投标文件、相关合同工程量现场签证、结算书等资料对工程结算造价进行了重新核算，发现送审工程结算存在工程量多计、错计、重计、定额错套及单价计取错误等的问题，累计多计工程结算造价56.03万元。审计审定结算总造价为2 755.99万元。

（二）多计待摊投资28.29万元。

勐海县2012年行政村路面硬化工程待摊投资送审金额    214.64万元，审定金额186.35万元，审减金额28.29万元（设计费等）。

三、审计处理情况及建议
针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程价款和建设单位多计工程待摊投资等问题予以核减，要求勐海县交通运输局严格按照审计审定的工程价款和待摊投资与相关单位进行财务决算。
针对发现的问题，审计局建议：一是根据审定的工程价款办理工程财务结算并结清债务，完善工程资产移交手续，督促责任单位严格实行工程管护措施，确保所有工程项目在使用年限内发挥最大效益。；二是加强工程档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，完善相关手续，按规定立卷归档保存。；三是建设单位重视财务核算管理工作，加强对财务人员财务核算能力的培训和提升。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，勐海县交通运输局进行了整改,对竣工决算多计工程价款和待摊投资等问题已予以核减调整，已按照审计审定金额支付施工单位工程款和设计单位设计费。
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