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2014年全面改薄专项资金建设项目—格朗和乡中学综合楼竣工决算审计结果公告
（二○一九年四月二十四公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，审计局于2018年12月至2018年12月，对勐海县教育局组织实施的“2014年全面改薄专项资金建设项目—格朗和乡中学综合楼竣工决算”工程项目竣工决算进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况

根据《勐海县发展改革和工业信息化局关于勐海县2014年全面改薄专项资金项目可行性研究报告的批复》(海发工〔2014〕294号)文件批复，开展勐宋乡中学教学楼、勐宋乡中学综合楼、格朗和乡中学综合楼等七个项目的建设工程。七个项目的估算总投资为3006.99万元，资金来源为上级补助及自筹。其中格朗和乡中学综合楼项目的建筑面积2921平方米；依据批复文件后附的勐海县2014年全面改薄专项资金项目投资估算表，按7个项目的建筑安装工程投资比率，格朗和乡中学综合楼项目的总投资为855.42万元。

审计结果表明，项目建设中勘察设计、工程监理、工程施工等单位，与建设单位签订了合同，并执行了工程监理制度和工程承包合同制，财务核算基本能按《基本建设财务规则》进行独立核算，但工程项目还存在多计工程价款、多计待摊费用等问题。

二、审计发现的主要问题

（一）多计工程结算价款32.84万元。
格朗和乡中学综合楼项目送审直接工程结算造价为642.72万元，审计审定造价为609.88万元。该项目由于送审工程结算价中存在工程量计算错误、错套定额、材料价格计取不当等情况，造成施工单位多计价款32.84万元。

（二）项目资金缺口139.81万元。
截止审计日，格朗和乡中学综合楼项目到位资金513.71万元，审计审定项目总投资653.52万元，资金缺口139.81万元。

（三）多计待摊投资2.92万元 。

2014年全面改薄专项资金建设项目—格朗和乡中学综合楼，送审项目待摊投资46.56万元，审计审定为43.64万元，审计审减待摊投资费用2.92万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程价款的问题，责成建设单位依法进行整改；对资金缺口的问题，建议建设单位及时向主管部门反映、协调，争取将项目资金尽快足额拨付到位，以结清工程项目债务；对多计待摊投资的问题，责成建设单位依法进行整改并调整有关会计账目。

针对发现的问题，审计局建议：一是严格执行国家有关的财务制度，认真做好项目的财务决算工作，建议建设单位及时向相关部门反映工程实际情况，筹集资金，保证工程项目资金按时拨付到位；二是建议加强项目档案管理工作，完善工程资产移交手续，尽快将工程档案、资料、文件收集整理齐全，按规定立卷归档保存。
四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，勐海县教育局及时进行了整改。对施工单位多计工程价款的问题，勐海县教育局不再支付；对于资金缺口的问题，勐海县教育局正积极向有关单位协调，筹集资金；对于多计待摊投资的问题，勐海县教育局已进行了账务调整。

勐海县2013年农村义务教育薄弱学校改造计划食堂建设项目—勐海镇景竜小学项目竣工决算审计结果公告

（二○一九年四月二十四公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，审计局于2018年12月至2018年12月，对勐海县教育局负责实施的勐海县2013年农村义务教育薄弱学校改造计划食堂建设项目—勐海镇景竜小学项目竣工决算进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况

根据《勐海县发展改革和工业信息化局关于对勐海县教育局2013年农村义务教育薄弱学校改造计划食堂建设项目可行性研究报告的批复》（海发工〔2013〕385号）文件批复，建设勐海镇景竜小学学生食堂1612平方米,项目估算投资290万元，项目性质为新建，建设规模为一栋三层框架结构食堂，资金来源为上级补助及自筹。

根据《勐海县发展改革和工业信息化局关于给予追加勐海县教育实施项目可研批复投资额度的批复》（海发工〔2016〕490号）批复文件要求，追加本项目可研批复投资额度11.16万元。追加后项目概算总投资301.16万元。

审计结果表明，勐海县2013年农村义务教育薄弱学校改造计划食堂建设项目—勐海镇景竜小学项目勐海镇景竜小学学生食堂项目按照基本建设程序的相关规定进行了勘察、规划设计、概算编制并进行了相应的报批。项目在实施过程中，执行了工程监理制、工程招投标制及工程承包合同制。但还存在工程结算多计造价、项目管理不到位等问题。

二、审计发现的主要问题

（一）工程结算累计多计造价金额14.75万元。

勐海镇景竜小学学生食堂建设项目送审工程结算总造价          299.88 万元。审计依据设计资料、批复文件、招投标文件、相关合同工程量现场签证、结算书、建设单位关于施工图疑问的复函及情况说明等资料对工程结算造价进行了重新核算，发现送审工程结算存在工程量多计、错计、重计，定额错套及单价计取错误等的问题，审计审定结算总造价285.13万元，累计多计工程结算造价14.75万元。
(二)项目资金缺口21.70万元。
勐海镇景竜小学学生食堂建设项目审计审定项目审计审定总投资额为308.16万元，实际到位资金286.46万元（不含县财政局收回未返还的项目资金4.8万元），到位资金与审计审定项目总投资相比，资金缺口21.70万元。
三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程价款的问题，责成建设单位依法进行整改；对于项目资金缺口的问题，建议勐海县教育局积极与财政部门协调，及时拨付县财政收回的中央专项资金，同时将地方自筹资金尽快拨付到位，以结清工程项目债务。
针对发现的问题，审计局建议：一是建议建设单位严格执行国家有关的财务制度，认真做好项目的财务决算工作，并积极筹措项目资金，以确保缺口资金的支付；二是建议建设单位加强项目档案管理工作，完善工程资产移交手续，尽快将工程档案、资料、文件收集整理齐全，按规定立卷归档保存；三是建议项目审批单位及项目建设单位在项目申报时，针对出现的项目单价过低问题，及时向对口上级部门反映，避免超批复投资规模的情况发生。
四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，勐海县教育局及时进行了整改。对施工单位多计工程价款的问题，勐海县教育局不再支付；对项目资金缺口的问题，勐海县教育局正在积极向有关单位协调。
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