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勐海县2014年曼朗水库和2015年度曼桂、回英等19座水库除险加固工程竣工决

算审计结果公告
（二○一九年四月二十四公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，审计局于2018年3月至2018年8月，对勐海县水务局组织实施的“勐海县2014年曼朗水库和2015年度曼桂、回英等19座水库除险加固”工程项目竣工决算进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况

勐海县2014年曼朗水库和2015年度曼桂、回英等19座水库除险加固工程是依据西双版纳州水利局《关于对勐海县曼朗水库除险加固工程初步设计报告的批复》、《关于对勐海县曼桂水库除险加固工程初步设计报告的批复》等共19份批复并实施建设，项目批复总投资3 101.52万元，其中：中央资金250万元、省级资金1 530万元、州级资金85万元，不足部分由县级自筹解决。

审计结果表明，项目建设中勘察、设计、工程监理、工程施工等单位，与建设单位签订了合同，并执行了工程监理制度和工程承包合同制，财务核算基本能按《基本建设财务规则》进行独立核算，但工程项目还存在多计工程价款、项目资金缺口等的问题。

二、审计发现的主要问题

（一）多计工程结算价款75.54万元。
勐海县2014年曼朗水库和2015年度曼桂、回英等19座水库除险加固工程项目送审直接工程结算造价为2269.24万元，审计审定造价为2193.70万元。该项目由于送审工程结算价中存在工程量计算错误、错套定额、材料价格计取不当等情况，造成施工单位多计价款75.54万元。

（二）项目资金缺口586.92万元。
截止审计日，勐海县2014年曼朗水库和2015年度曼桂、回英等19座水库除险加固工程项目到位资金1972万元，审计审定项目总投资2558.92万元，资金缺口586.92万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程价款的问题，责成建设单位依法进行整改；对于资金缺口问题，建议勐海县水务局积极与财政部门协调，争取将县级自筹资金（资金缺口部分）尽快足额拨付到位，以结清工程项目债务。

针对发现的问题，审计局建议：一是严格执行国家有关的财务制度，认真做好该工程的财务决算工作，并按相关规定支付工程款；二是建议建设单位及时向主管部门反映工程实际情况，筹集资金，保证工程项目资金按时拨付到位；三是加强工程项目档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，补齐完善相关手续，按规定立卷归档保存。
四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，勐海县水务局及时进行了整改。对施工单位多计工程价款的问题，勐海县水务局不再支付；对于资金缺口问题勐海县水务局正积极与财政部门协调，筹集资金。

勐海县2016年第一批中小学校舍改造长效机制建设项目—勐遮镇中心小学运动场竣工决算审计结果公告

（二○一九年四月二十四公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，审计局于2018年12月至2018年12月，对勐海县教育局负责实施的勐海县2016年第一批中小学校舍改造长效机制建设项目—勐遮镇中心小学运动场竣工决算进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况

根据勐海县发展改革和工业信息化局《关于对勐海县2016年第一批中小学校舍改造长效机制建设项目可行性研究报告的批复》(海发工〔2015〕456号)文件批复，勐海县2016年第一批中小学校舍改造长效机制建设项目—勐遮镇中心小学运动场项目总建筑面积9 150平方米，估算总投资420.42万元，其中：工程费用350.71万元，工程建设其他费38.57万元，预备费31.14万元，资金来源为：申请上级补助及地方自筹。

审计结果表明，勐海县2016年第一批中小学校舍改造长效机制建设项目—勐遮镇中心小学运动场项目按照基本建设程序的相关规定进行了勘察、规划设计、概算编制并进行了相应的报批。项目在实施过程中，执行了工程监理制、工程招投标制及工程承包合同制。但还存在工程结算多计造价、项目管理不到位等问题。

二、审计发现的主要问题

（一）工程结算累计多计造价金额6.85万元。

勐遮镇中心小学运动场工程送审工程结算总造价349.65万元。审计依据设计资料、批复文件、招投标文件、相关合同工程量现场签证、结算书、建设单位关于施工图疑问的复函及情况说明等资料对工程结算造价进行了重新核算，发现送审工程结算存在工程量多计、错计、重计，定额错套及单价计取错误等的问题，审计审定结算总造价342.80万元，累计多计工程结算造价6.85万元。
(二)项目资金缺口27.80万元。
截止审计日，勐遮镇中心小学运动场工程项目到位资金324.66万元，审计审定项目总投资352.46万元，资金缺口27.80万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程价款的问题，责成建设单位依法进行整改；对于项目资金缺口的问题，建议勐海县教育局积极与相关部门协调，及时将地方自筹资金尽快拨付到位，以结清工程项目债务。
针对发现的问题，审计局建议：一是建议建设单位严格执行国家有关的财务制度，认真做好项目的财务决算工作，按相关规定支付工程债务；二是建议建设单位严格执行工程质量进度制度，确保工程质量得到有效监督。并积极筹措项目资金，以确保缺口资金及时拨付到位；三是建议建设单位加强项目档案管理工作，完善工程资产移交手续，尽快将工程档案、资料、文件收集整理齐全，按规定立卷归档保存。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，勐海县教育局及时进行了整改。对施工单位多计工程价款的问题，勐海县教育局不再支付；对项目资金缺口的问题，勐海县教育局正在积极向有关单位协调。
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