
勐海县2014年边境地区专项转移支付建设项目-布朗山乡吉良小学竣工决算审计结果公告
（二○二○年六月八日公告）

  根据《中华人民共和国审计法》的相关规定，勐海县审计局于2019年5月15日至2019年6月26日，对勐海县教育体育局（原勐海县教育局）组织实施的“勐海县2014年边境地区专项转移支付建设项目——布朗山乡吉良小学”（以下简称“布朗山乡吉良小学项目”）的竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、项目基本情况

布朗山乡吉良小学项目地点为勐海县布朗山乡吉良小学校园内。建设规模及建设内容：布朗山乡吉良小学、打洛镇中心小学等6所学校围墙、挡墙、道路硬化等附属工程，此次审计的校点为布朗山乡吉良小学。批准项目概算总投资2 364万元，其中：布朗山乡吉良小学230万元。
后经批复，追加投资额89.96万元，追加后本次审计的布朗山乡吉良小学建设项目总投资为319.96万元。    
布朗山乡吉良小学项目于2015年2月9日开工建设， 2017年7月26日竣工验收。项目送审总投资293.07万元，审计审定项目总投资255.43万元，其中：工程投资244.04万元，待摊投资11.39万元，审计审减投资额37.64万元，审减率12.84%。
审计结果表明，布朗山乡吉良小学项目立项、审批程序和前期手续基本完备；项目建设资金来源合规；工程招标及施工管理均按国家有关规定执行，效益评价良好。但项目管理过程中还存在工程结算多计造价、项目资金缺口等问题。

二、审计发现的问题

（1） 施工单位多计工程结算造价37.64万元。

审计发现，因存在工程量多计、部分定额套用错误、清单多项等问题，累计多计工程结算造价37.64万元。

（二）项目资金实际缺口30.28万元。
布朗山乡吉良小学项目批复总投资319.96万元，审定项目总投资255.43万元。截止审计日，项目资金到位225.15万元，与审计审定投资相比，项目资金实际缺口30.28万元。
三、审计处理情况及建议
针对上述问题，勐海县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对多计工程价款问题，要求勐海县教育体育局依法进行整改，对项目资金缺口的问题，要求建设单位及时筹集资金并结清工程项目债务。  

针对发现的问题，县审计局建议：一是建议建设单位严格执行尾工工程的支付管理，据实结算尾工工程。完善工程资产移交手续，督促责任单位严格实行工程管护措施，确保所有工程项目在使用年限内发挥最大效益；二是建议加强工程档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，完善相关手续，按规定立卷归档保存；三是建议建设单位积极筹措项目资金，以结清项目费用。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，勐海县教育体育局进行了整改。对多计工程价款的问题，勐海县教育体育局已依法进行整改，并调整了相应会计科目；对项目资金缺口的问题，勐海县教育体育局正积极同政府及有关部门协调，争取建设资金尽快落实足额配套到位。

勐混镇中心小学2013年边境地区转移支付项目附属工程竣工决算审计结果公告

（二○二○年六月八日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的相关规定，勐海县审计局于2019年8月12日至2019年12月9日，对勐海县教育体育局（原勐海县教育局）组织实施的“勐混镇中心小学2013年边境地区转移支付项目附属工程”竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、项目基本情况

本项目地点位于勐混镇中心小学校园内。项目建设内容及规模为：新建勐混镇中心小学运动场13000平方米、4块篮球场、校园围墙1200米、校园护坎4700立方米、绿化地6000平方米、校园道路6000平方米、校园排水沟1600米、学校大门等附属工程，学校饮水工程、学校实验设备、校园照明系统及学校厨具购置。批准项目概算总投资1 115万元。 

后经批复，追加投资额335.78万元，追加后项目总投资为1 450.78万元。

项目于2014年9月1日开工建设，2017年6月23日竣工验收。项目送审总投资1 246.05万元，审计审定项目总投资1 240.08万元，其中：建筑安装工程投资1 105.26万元，设备投资95.38万元，待摊投资39.44万元，审计审减投资额5.97万元，审减率0.48%。

审计结果表明，勐混镇中心小学项目立项、审批程序和前期手续基本完备；项目建设资金来源合规；工程招标及施工管理均按国家有关规定执行，效益评价良好。但项目管理过程中还存在工程结算多计造价、项目资金缺口、支付不属于项目批复内容的相关费用等问题。

二、审计发现的问题

（一）多计工程结算造价5.35万元。

本次审计认定施工单位因存在工程量多计、部分定额套用错误、清单多项等问题，累计多计工程结算造价5.35万元。

（二）多计设备采购费用0.62万元。

本次审计认定施工单位因存在占用本项目设备采购专项资金支付不属于该项目设备采购范围费用的问题，多计设备采购费用0.62万元。

（三）项目资金实际缺口105.46万元。
勐混镇中心小学项目批复总投资1 450.78万元，审计审定总投资  1 240.08万元。截至审计日，项目资金到位1 134.62万元，与审计审定投资相比，项目资金实际缺口105.46万元。

三、审计处理情况及建议
针对上述问题，勐海县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对多计工程价款及多计设备采购费用的问题，要求勐海县教育体育局依法进行整改，对项目资金缺口的问题，要求建设单位及时筹集资金并结清工程项目债务。  

针对发现的问题，县审计局建议：一是建议建设单位完善工程资产移交手续，督促责任单位严格实行工程管护措施，确保所有工程项目在使用年限内发挥最大效益；二是建议建设单位加强项目资金管理，严格按照项目批复的内容使用资金；三是建议建设单位加强工程档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，完善相关手续，按规定立卷归档保存；四是建议建设单位积极筹措项目资金，以确保缺口资金及时到位。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，勐海县教育体育局进行了整改。对多计工程价款的问题，勐海县教育体育局依法进行了整改，并调整了相应会计科目；对多计设备采购费用的问题，勐海县教育体育局已收回；对项目资金缺口的问题，勐海县教育体育局正积极同政府及有关部门协调，争取建设资金尽快落实足额配套到位。

勐满镇中学学生食堂及浴室建设项目竣工决算审计结果公告

（二○二○年六月八日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的相关规定，勐海县审计局于2019年8月12日至2019年12月9日，对勐海县教育体育局（原勐海县教育局）组织实施的“勐满镇中学学生食堂及浴室建设项目”竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、项目基本情况

勐满镇中学项目地点为勐满镇中学校园内。
（一）食堂建设：根据《勐海县发展改革和工业信息化局关于对勐海县教育局2013年农村义务教育薄弱学校改造计划食堂建设项目可行性研究报告的批复》建设。建设规模及内容为：总建筑面积9537平方米，其中本项目涉及1106平方米；项目估算总投资1 960.42万元，本项目涉及199万元。后经批复，追加投资额度27.24万元，追加后食堂工程总投资为226.24万元。

（二）食堂设备及附属设施建设：根据《勐海县发展改革和工业信息化局关于对勐海县2014年学校食堂设备及附属设施建设项目可行性研究报告的批复》建设。建设规模及内容：新建勐满镇中学浴室125平方米，项目估算总投资为35.33万元。后经批复，追加投资额度13.62万元。追加后浴室工程总投资为48.95万元。

项目于2016年3月10日开工建设，2017年1月18日通过竣工验收，验收结论为“合格”。项目送审投资总额253.03万元，审计审定项目总投资246.61万元，其中：建筑安装工程投资227.09万元，待摊投资19.52万元，审计审减投资额6.42万元，审减率2.54%。
审计结果表明，勐满镇中学学生食堂及浴室建设项目立项、审批程序和前期手续基本完备；项目建设资金来源合规；工程招标及施工管理均按国家有关规定执行，效益评价良好。但项目管理过程中还存在工程结算多计造价、项目资金缺口等问题。

二、审计发现的问题

（一）多计工程结算造价6.42万元。

审计发现，因存在工程量多计、部分定额套用错误、清单多项等问题，累计多计工程结算造价6.42万元。

（二）项目资金实际缺口1万元

勐满镇中学学生食堂及浴室建设项目批复总投资275.19万元，审计审定投资246.61万元。截至审计日，项目资金到位245.61万元，与审计审定投资相比，项目资金实际缺口1万元。

三、审计处理情况及建议
针对上述问题，勐海县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对多计工程价款的问题，要求勐海县教育体育局依法进行整改，对项目资金缺口的问题，要求建设单位及时筹集资金并结清工程项目债务。  

针对发现的问题，县审计局建议：一是建议建设单位完善工程资产移交手续，督促责任单位严格实行工程管护措施，确保所有工程项目在使用年限内发挥最大效益；二是建议建设单位加强工程档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，完善相关手续，按规定立卷归档保存；三是建议建设单位积极筹措项目资金，以确保缺口资金及时到位。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，勐海县教育体育局进行了整改。对多计工程价款的问题，勐海县教育体育局依法进行了整改，并调整了相应会计科目；对项目资金缺口的问题，勐海县教育体育局正积极同政府及有关部门协调，争取建设资金尽快落实足额配套到位。
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