
勐海县打洛口岸基础设施建设项目一期工程南马河右侧土地平整决算审计结果公告 
（二○二○年六月八日公告）

  根据《中华人民共和国审计法》的相关规定，勐海县审计局于2019年7月15日至2019年10月10日，对勐海县打洛镇人民政府组织实施的“勐海县打洛口岸基础设施建设项目一期工程南马河右侧土地平整”竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

勐海县打洛口岸基础设施建设项目一期工程南马河右侧土地平整位于勐海县打洛镇，项目共分为5个合同段进行实施，于2017年12月5日至2018年1月1日陆续开工建设，2018年4月12日至2018年5月10日陆续完工，2018年8月22日通过建设单位、施工单位、监理单位和设计单位共同验收。

此次送审的建设项目为南马河右侧土地平整（桑康路段至省道333段），建设规模为土地平整面积900亩。项目计划总投资为7 150.86万元，资金来源为申请上级补助及自筹。

    本项目账面反映完成投资总额 6 203.36万元，其中：建筑安装工程投资5 959.75万元，待摊投资送审243.61万元。

    审计结果表明，勐海县打洛口岸基础设施建设项目一期工程南马河右侧土地平整立项、审批程序基本完备；项目建设资金来源合规；工程招标及施工管理均按国家有关规定执行，效益评价良好。但项目管理过程中还存在工程结算多计造价及待摊费用和资金缺口问题。

    二、审计发现的主要问题

（一）多计工程结算造价413.93万元。

审计发现送审工程结算存在工程量计算错误、定额套用不合理等问题，造成累计多计工程结算造价413.93万元。

（二）多计待摊投资8.69万元。

该项目送审监理费124.47万元，审计审定监理费115.78万元，审减8.69万元，主要原因为：根据建设工程监理合同约定的监理费用结算方式，结合项目实际完成工程量计算核减多计监理费8.69万元。
（三）项目资金实际缺口966.52万元。

勐海县打洛口岸基础设施建设项目一期工程南马河右侧土地平整批复总投资7 150.86万元，审计审定总投资5 780.74万元。截止审计日，项目资金实际到位4 814.23万元，与审计审定总投资额相比项目资金实际缺口966.52万元。
三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对多计工程价款及待摊投资的问题，要求勐海县打洛镇人民政府依法进行整改。对项目资金缺口的问题，要求同财政部门协调，争取将未到位的项目资金尽快筹集和足额拨付到位，以结清工程项目债务。
针对发现的问题审计局建议：一是建议建设单位严格执行尾工工程的支付管理，据实结算尾工工程。完善工程资产移交手续，督促责任单位严格实行工程管护措施，确保所有工程项目在使用年限内发挥最大效益。二是建议加强工程档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，完善相关手续，按规定立卷归档保存。
四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，勐海县打洛镇人民政府及时进行了整改。对多计工程价款及待摊投资的问题，勐海县打洛镇人民政府已依法进行了整改，调整了相关的财务决算。对项目资金缺口的问题，勐海县打洛镇人民政府未进行整改。
打洛口岸联检楼周边环境整治建设项目决算审计结果公告 

（二○二○年六月八日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的相关规定，勐海县审计局于2019年8月9日至2019年9月12日，对勐海县商务局组织实施的“打洛口岸联检楼周边环境整治建设项目”竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

打洛口岸联检楼周边环境整治建设项目可研批复内容为打洛口岸联检楼周边绿化、停车场、通道、发电机房、消防房搬迁、挡墙等基础设施工程，项目概算投资414.38万元，资金来源为上级补助。

初步设计批复建设项目全长112米，采用二级公路标准建设，路面采用水泥混凝土路面，宽度为10米，挡墙182米，水沟129米以及配套基础设施建设，项目概算总投资378.50万元，资金来源为自筹。

    本项目账面反映投资总额213.5万元，其中：建筑安装工程投资181.23万元，待摊投资32.27万元（项目立项及可研编制费8万元、勘察设计费17万元、工程监理费5.45万元、造价咨询服务费0.98万元、初步设计评审费0.84万元）。

    审计结果表明，本项目立项、审批程序和前期手续基本完备；项目建设资金来源合规；工程招标及施工管理均按国家有关规定执行，效益评价良好。但项目管理过程中还存在工程结算多计造价和项目资金缺口的问题。
    二、审计发现的主要问题
（一）多计工程结算造价12.67万元。

审计发现送审工程结算存在工程量计算错误、定额套用不合理等的问题，累计多计工程结算造价12.67万元。

（二）项目资金实际缺口50.81万元。

本项目批复总投资378.5万元，审计审定投资            200.83万元。截至审计日止，项目资金到位150.02万元，与审定投资200.83万元相比，项目资金实际缺口50.81万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对多计工程价款的问题，要求勐海县商务局依法进行整改。对项目资金缺口的问题，要求同财政部门协调，争取将未到位的项目资金尽快筹集和足额拨付到位，以结清工程项目债务。
针对发现的问题审计局建议：一是建议建设单位严格执行尾工工程的支付管理，据实结算尾工工程。完善工程资产移交手续，督促责任单位严格实行工程管护措施，确保所有工程项目在使用年限内发挥最大效益。二是建议加强工程档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，完善相关手续，按规定立卷归档保存。三是建议建设单位积极筹措项目资金，以结清项目债务。

  四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，勐海县商务局及时进行了整改。对多计工程价款的问题，勐海县商务局已依法进行了整改，调整了相关的财务决算。对项目资金缺口的问题，勐海县商务局已整改41.81万元，未整改9万元。
勐海县2017年扶持村级集体经济发展试点项目决算审计结果公告 

（二○二○年六月八日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的相关规定，勐海县审计局于2019年10月30日至2019年11月27日，对“勐海县2017年扶持村级集体经济发展试点项目”竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

勐海县2017年扶持村级集体经济发展试点项目为勐宋乡曼迈村委会等9个乡镇10个村委会购置和建盖商业综合楼。

批复项目总投资1090.9万元，其中：1.勐宋乡曼迈村委会104万元，2.格朗和乡帕真村委会102万元，3.西定乡章朗村委会111万元，4.打洛镇打洛村委会126.2万元，5.勐阿镇嘎赛村委会102.9万元，6.勐混镇曼赛村委会106.9万元，7.勐海镇曼袄村委会119万元，8.布朗山乡勐昂村委会101.5万元，9.勐往乡勐往村委会116.2万元，10.勐往乡糯东村委会101.2万元。资金来源为上级补助及自筹。

项目账面反映完成投资1 186.73万元，全部为直接投资。
    审计结果表明，目立项、审批程序和前期手续基本完备；项目建设资金来源合规；工程招标及施工管理均按国家有关规定执行。项目经济、环境及社会效益评价良好。但项目管理过程中还存在工程结算多计造价、群众投工投劳部分未落实等问题。

    二、审计发现的主要问题

多计工程结算造价129.46万元

审计发现送审工程结算存在工程量计算错误、定额套用不合理等的问题，造成多计工程结算造价129.46万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对多计工程价款的问题，要求勐海县财政局依法进行整改。
针对发现的问题审计局建议：一是建议建设单位在今后的项目管理中，严格按照批复文件落实村民自筹及农民以劳折资资金，从而节约国家财政资金投入。二是建议建设单位严格执行尾工工程的支付管理，据实结算尾工工程。三是建议加强工程档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，完善相关手续，按规定立卷归档保存。

    四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题，勐海县财政局及时进行了整改。对多计工程价款的问题，勐海县财政局已依法进行了整改，调整了相关的财务决算。
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