
勐海县2013年农村中小学校用水及学生饮水安全基础设施建设项目决算审计结果公告  
（二○二○年六月八日公告）

  根据《中华人民共和国审计法》的相关规定，勐海县审计局于2018年11月2日至2019年3月15日，对勐海县教育体育局组织实施的“勐海县2013年农村中小学校用水及学生饮水安全基础设施建设项目”竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

勐海县2013年农村中小学校用水及学生饮水安全基础设施建设项目批复估算总投资624万元；资金来源：申请中央补助312万元，省级补助219万元，县级配套资金93万元。项目涉及6个乡镇19所学校。
本次审计的范围为勐宋乡三迈小学饮水工程、勐阿镇中学饮水工程、勐往乡中心小学饮水工程、打洛镇育才小学饮水工程、打洛镇曼山小学饮水工程、打洛镇曼轰小学饮水工程格朗和乡中学饮水工程共7个项目，估算总投资272.38万元。
审计结果表明，勐海县2013年农村中小学校用水及学生饮水安全基础设施建设项目立项、审批程序基本完备；项目建设资金来源合规；工程招标及施工管理均按国家有关规定执行，效益评价良好。但项目管理过程中还存在工程结算多计造价和待摊费用及多付工程款项等问题。

    二、审计发现的主要问题
多计工程费用5.13万元，超付工程款20.46万元。

1.工程结算多计造价金额4.42万元。

审计发现送审工程结算存在工程量计算错误、定额套用不合理等的问题，累计多计工程结算造价4.42万元。

 2.多计待摊投资0.71万元。

本项目待摊投资送审金额12.35万元，审定金额 11.64万元，审减金额0.71万元。审减的原因为：根据《建设工程监理合同》约定费率，结合项目实际完成工程量核减工程监理费 0.71万元。

 3.超付工程费用20.46万元。

勐海县2013年农村中小学校用水及学生饮水安全基础设施建设项目存在超付直接工程费20.46万元，根据项目工程结算审核情况，应付项目工程费206.54万元，实际支付 227万元，超付工程费用20.46万元。
三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对多计工程价款及待摊投资的问题，要求勐海县教育体育局依法进行整改。对超付工程费用的问题，要求勐海县教育体育局予以收回。
针对发现的问题审计局建议：一是建议建设单位根据审定的工程价款办理工程财务结算并结清债务，完善工程资产移交手续，督促责任单位严格实行工程管护措施，确保所有工程项目在使用年限内发挥最大效益。二是建议加强工程档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，完善相关手续，按规定立卷归档保存。
四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题，勐海县教育体育局及时进行了整改。对多计工程价款及待摊投资的问题，勐海县教育体育局已依法进行了整改，调整了相关的财务决算。对超付工程费用的问题，施工单位已于2019年5月9日退还至勐海县教育体育局账户。
 西定乡人民政府为民服务中心工程建设项目决算审计结果公告 

（二○二○年六月八日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的相关规定，勐海县审计局于2019年8月9日至2019年10月9日，对勐海县西定乡人民政府（以下简称“西定乡政府”）组织实施的“西定乡人民政府为民服务中心工程建设项目”竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

西定乡人民政府为民服务中心工程建设项目为一幢三层框架结构为民中心业务用房，占地面积567平方米，项目总投资180万元，资金来源为上级补助及自筹。

   本项目账面放映完成投资总额187.77万元。其中：建筑安装工程投资178.43万元，待摊投资9.34万元（项目勘察设计费4.50万元、工程监理费2.40万元、造价咨询服务费0.34万元、施工图审查费0.35万元、工程检测费1.05万元、其他费用0.70万元）。
审计结果表明，本项目立项、审批程序和前期手续基本完备；项目建设资金来源合规；工程招标及施工管理均按国家有关规定执行，效益评价良好。但项目管理过程中还存在工程结算多计造价、项目资金缺口等问题。

    二、审计发现的主要问题
（一）多计工程造价12.03万元

审计发现本项目由于工程量计算错误、定额套用不合理等问题，造成累计多计工程结算造价12.03万元。

（二）项目资金实际缺口58.34万元

本项目批复总投资180万元，审计审定总投资           175.74万元。截至审计日，项目资金到位117.4万元，与审定总投资额175.74万元相比，项目资金实际缺口58.34万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对多计工程价款的问题，要求西定乡政府依法进行整改。对项目资金缺口的问题，要求同财政部门协调，争取将未到位的项目资金尽快筹集和足额拨付到位，以结清工程项目债务。
针对发现的问题审计局建议：一是建议建设单位严格执行尾工工程的支付管理，据实结算尾工工程。完善工程资产移交手续，督促责任单位严格实行工程管护措施，确保所有工程项目在使用年限内发挥最大效益。二是建议加强工程档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，完善相关手续，按规定立卷归档保存。三是建议建设单位积极筹措项目资金，以确保缺口资金及时到位。

    四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题，西定乡政府及时进行了整改。对多计工程价款的问题，西定乡政府已依法进行了整改，调整了相关的财务决算。对项目资金缺口的问题，西定乡政府积极向县财政争取50.02万元，目前该项目资金缺口资金为8.32万元。
勐海县布朗山章家四队基础设施建设项目决算审计结果公告 

（二○二○年六月八日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的相关规定，勐海县审计局于2019年8月16日至2019年12月2日，对勐海县布朗山布朗族乡人民政府（以下简称“布朗山乡人民政府”）组织实施的勐海县布朗山章家四队基础设施建设项目竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

勐海县布朗山章家四队基础设施建设项目建设内容及规模：63户农户改水改厕工程；新建文化活动室60平方米、标准化篮球场1块、舞台、挡土墙；村内道路硬化、挡墙工程；村内踏步台阶建设；新建猪圈630平方米；污水处理池和2公里排水沟工程；新安装节能灯40盏。项目总投资490.90万元，资金来源主要为县级整合各部门涉农资金，其中整合上级资金56.70万元，扶贫专项资金434.20万元。

     项目于2017年3月26日开工建设，2018年6月3日竣工，2018年6月13日经建设单位组织验收，验收结论为“初步同意验收”。
    本项目账面反映完成投资总额684.34万元，其中：工程直接投资660.24万元，待摊投资24.1万元（项目设计费16.10万元、工程监理费8万元）。
    审计结果表明，项目立项、审批程序和前期手续基本完备；项目建设资金来源合规；工程招标及施工管理均按国家有关规定执行，效益评价良好。但项目管理过程中还存在工程结算多计价款、项目资金缺口以及超批复投资等管理不到位的问题。
    二、审计发现的主要问题
（一）多计工程结算造价72.46万元。

审计发现送审工程结算存在工程量计多计、部分项目未实施等的问题，累计多计工程结算造价72.4 64万元。
（二）擅自调整建设内容、超批复投资120.97万元。

1.擅自调整建设内容。

审计发现，勐海县布朗山章家四队基础设施建设项目未严格按照项目的批复建设内容及规模组织实施，擅自调整批复建设内容，实际完成情况如下表：

建设内容完成对比表

	序号
	项目名称
	批准建设情况
	实际完工情况

	1
	改水改厕工程
	63户农户改水改厕工程
	63户农户改水改厕工程

	2
	文化活动室和文化活动场所
	新建文化活动室60平方米、标准化篮球场1块、舞台
	　未实施

	3
	村内道路硬化、挡墙工程
	道路硬化5521平方米，挡墙937.19立方米。
	道路硬化6563.13平方米，挡墙1779.68立方米。

	4
	村内踏步台阶建设
	村内踏步台阶建设
	村内踏步台阶建设

	5
	新建猪圈
	新建猪圈630平方米。
	集中建盖63个猪圈

	6
	排水沟及污水处理
	排水沟长2000米，污水池1个
	污水处理池1个和1753.23米排水沟工程。

	7
	亮化工程
	安装节能灯40盏
	新安装节能灯40盏。

	8
	签证增加部分
	　
	村内道路硬化、挡墙工程；增加原场地土方工程；增加猪圈前场地硬化。


2.超批复投资120.97万元。

根据项目批复文件，该项目批复总投资490.9万元，而实际审定项目总投资为611.87万元，超批复投资120.97万元，超批复比率24.64%。

（三）项目资金实际缺口307.77万元。

本项目批复总投资490.9万元，审计审定投资611.87万元。截至审计日，项目资金到位304.1万元，与审定投资611.8 7万元相比，项目资金实际缺口307.77万元。
三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对多计工程价款的问题，要求布朗山乡人民政府依法进行整改。对擅自调整建设内容、超批复投资的问题已依法移送县纪委进一步调查处理。对项目资金缺口的问题，要求同财政部门协调，争取将未到位的项目资金尽快筹集和足额拨付到位，以结清工程项目债务。
针对发现的问题审计局建议：一是建议建设单位严格执行尾工工程的支付管理，据实结算尾工工程。完善工程资产移交手续，督促责任单位严格实行工程管护措施，确保所有工程项目在使用年限内发挥最大效益。二是建议建设单位加强工程档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，完善相关手续，按规定立卷归档保存。三是建议建设单位积极筹措项目缺口资金，以结清工程项目债务。四是建议建设单位在今后的项目管理中，严格按照批复建设内容、批复投资概算组织实施项目，严禁出现擅自调整建设内容及超批复投资概算的问题。

    四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题，布朗山乡人民政府及时进行了整改。对多计工程价款的问题，布朗山乡人民政府已依法进行了整改，调整了相关的财务决算。对擅自调整建设内容、超批复投资的问题,勐海县纪委对时任项目负责的主要领导、分管领导进行了处理。对项目资金缺口的问题，布朗山乡人民政府已整改137.54万元，未整改170.23万元。
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