勐海县勐海镇至勐宋乡农村公路改造工程

竣工决算审计结果公告

（二○二○年六月八日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的相关规定，勐海县审计局于2019年9月10日至2019年12月13日，对勐海县交通运输局（以下简称“县交通局”）组织实施的勐海县勐海镇至勐宋乡农村公路改造工程竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

勐海县勐海镇至勐宋乡农村公路改造工程批复建设规模为14.13公里，按山岭重丘区四级公里技术标准进行路面改建。项目预算总投资979.88万元，平均每公里预算造价69.35万元/平方米。其中：建安工程费876.74万元、办公及生活用家具购置4.10万元、工程建设其他费用70.50万元、预备费28.54万元。
项目延长线建设规模为4.7公里，按山岭重丘区四级公里技术标准进行路面改建。项目延长线预算总金额289.23万元，平均每公里预算造价61.54万元，其中：建安工程费270.52万元，工程建设其他费用10.29万元，预备费用8.42万元。
项目总批复建设规模共计18.83公里，预算总金额共计1269.11万元。项目最终根据《西双版纳傣族自治州交通运输局关于勐海县勐海镇至勐宋乡农村公路改造工程调整施工里程的批复》（西交发〔2019〕194号）批复，将原施工里程18.83公里调整为10.113公里。
工程实施完成情况：本项目实施里程10.113公里。公路等级为四级，设计行车速度为20公里/小时，路基宽度为3.5米，荷载标准为公路-Ⅱ级。
二、审计发现的问题

（一）多计工程结算造价9.62万元。

本次审计发现，在送审工程结算中因存在工程量多计及部分综合单价偏高等的问题，累计多计工程结算造价9.62万元。
 （二）项目资金实际缺口22.29万元

该项目审定投资578.57万元，资金到位556.28万元，资金缺口22.29万元。 

（三）收款单位、发票开具单位及合同签订单位信息不一致。
该项目存在收款单位、发票开具单位及合同签订单位信息不一致的情况，具体为：

1.该项目施工单位为广西华南建设集团有限公司，截止审计日，县交通局共支付项目工程款542.60万元，其中26.50万元工程款收款单位不是广西华南建设集团有限公司，而是云南恒兴建筑工程服务有限公司西双版纳分公司。

2.根据提供的财务资料，2012年1月1号凭证支付工程款40.00万元存在施工单位为广西华南建设集团有限公司，收款单位为云南恒兴建筑工程服务有限公司西双版纳分公司，发票开具单位为祥云宏通公路工程公司。

（四）资料管理不善。

审计发现，县交通局在该项目管理过程中存在勘察设计合同遗失。截止审计日，未能向审计组提供勘察设计相关合同及勘察设计费用相关支付凭证，仅能从施工图设计资料中看出该项目设计单位为云南云路道桥勘察设计有限公司。

  三、审计处理情况及建议

针对上述问题，勐海县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对多计工程价款的问题，要求建设单位依法进行整改；对项目缺口资金的问题建议建设单位尽快落实；对收款单位及发票开具单位信息不一致问题，要求今后加强管理，杜绝发生。

针对发现的问题，县审计局建议：一是建设单位应严格执行国家有关的财务制度，认真做好该工程的财务决算工作，完善工程资产移交手续，督促责任单位严格实行工程管护措施，确保所有工程项目在使用年限内发挥最大效益；二是加强工程档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，完善相关手续，按规定立卷归档保存。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，县交通局进行了整改。对施工单位多计工程价款的问题，县交通局依法进行整改，已予以核减调整；对项目资金实际缺口的问题，县交通局已与相关部门协调，争取建设资金尽快落实足额配套到位；对收款单位、发票开具单位及合同签订单位信息不一致以及资料管理不善等问题，县交通局将加强管理，杜绝此类问题发生。                      
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