
勐海县2016年边境地区专项转移支付

建设项目—勐遮镇黎明中学竣工

决算审计结果公告  
（二○二○年六月二十四日公告）

  根据《中华人民共和国审计法》的相关规定，审计局于2019年8月至2019年10月，对勐海县教育体育局组织实施的“勐海县2016年边境地区专项转移支付建设项目—勐遮镇黎明中学”竣工决算进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况

勐海县2016年边境地区专项转移支付建设项目可，包括勐海镇景龙小学等11所学校运动场、围墙、挡墙、道路硬化等附属工程，总估算投资7 529.72万元，其中：勐遮镇黎明中学791.78万元，资金来源为上级补助及自筹。

审计结果表明，勐海县2016年边境地区专项转移支付建设项目—勐遮镇黎明中学在勐海县教育体育局的组织实施下，完成了工程的建设。项目立项、审批程序和前期手续基本完备；项目建设资金来源合规；工程招标及施工管理均按国家有关规定执行，效益评价良好。但项目管理过程中还存在工程结算多计造价、项目资金缺口等问题。
二、审计发现的主要问题

（一）多计工程造价89.60万元。

勐海县2016年边境地区专项转移支付建设项目—勐遮镇黎明中学项目送审工程结算总造价576.07 万元，审计发现，由于工程量计算错误、错套定额、材料价格计取不当等问题，造成多计工程结算造价89.60万元。
(二)项目资金缺口20.24万元。
勐海县2016年边境地区专项转移支付建设项目—勐遮镇黎明中学项目批复总投资791.78万元，审计审定投         资503.58万元。截至审计日，项目资金到位483.34万元，与审定投资相比，项目资金缺口20.24万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对多计工程价款的问题，责成建设单位依法进行整改；对于项目资金缺口的问题，建议勐海县教育体育局积极与财政部门协调，争取将项目资金尽快足额拨付到位，以结清工程项目款项。

针对发现的问题，审计局建议：一是建议建设单位严格执行尾工工程的支付管理，据实结算尾工工程。完善工程资产移交手续，督促责任单位严格实行工程管护措施，确保所有工程项目在使用年限内发挥最大效益；二是建议加强工程档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，完善相关手续，按规定立卷归档保存；三是建议建设单位积极筹措项目资金，以确保缺口资金及时到位。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，勐海县教育体育局及时进行了整改。对多计工程价款的问题，勐海县教育体育局已依法进行整改；对项目资金缺口的问题，勐海县教育体育局正在积极向有关单位协调。
 勐海镇天伟小学2013年边境地区转移

支付项目竣工决算审计结果公告 

（二○二○年六月二十四日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的相关规定，审计局于2019年8月至2019年10月，对勐海县教育体育局组织实施的“勐海镇天伟小学2013年边境地区转移支付项目”竣工决算进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况

勐海镇天伟小学2013年边境地区转移支付项目建设内容为：运动场及周边整治4000平方米、2块灯光篮球场、校园围墙700米、校园护坎3400立方米、绿化地1000平方米、校园道路3500平方米、校园排水沟1480米、学校大门、学校饮水工程、校园照明系统、校园监控系统、门卫室、附属幼儿园食堂、围墙、排水、场地硬化，项目总投资666万元，资金来源为边境地区专项转移支付资金。后追加该项目可研批复投资额度174.13万元，其中：建安投资154.10万元、工程建设其他费12.33万元、预备费7.71万元。追加投资额度后项目总批复投资额为840.13万元。

审计结果表明，本项目工程立项、审批程序和前期手续基本完备，项目建设资金来源合规，工程招标及施工管理均按国家有关规定执行，效益评价良好。但项目管理过程中还存在工程结算多计造价、项目资金缺口等问题。
二、审计发现的主要问题

（一）多计工程造价13.71万元。

审计发现，由于存在工程量多计、新增子目材料单价偏高、套取定额不合理等情况，造成多计工程造价13.71万元。
（二）支付不属于批复内容的费用0.12万元。
勐海镇天伟小学使用项目资金支付不属于该项目建设内容的办公费、维修材料费，涉及金额0.12万元。

(二)项目资金缺口249.10万元。
勐海镇天伟小学2013年边境地区转移支付项目批复总投资840.13元，审计审定投资749.92元。截至审计日，项目资金到500.82元，与审定投资相比，项目资金实际缺口249.10元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对多计工程价款的问题，责成建设单位依法进行整改；对于勐海镇天伟小学使用项目资金支付不属于该项目建设内容的办公费、维修材料费的问题，责成建设单位勐海县教育体育局向勐海镇天伟小学收回项目资金，已产生的费用由勐海镇天伟小学自行承担；对于项目资金缺口的问题，建议勐海县教育体育局积极与财政部门协调，争取将项目资金尽快足额拨付到位，以结清工程项目债务。

针对发现的问题，审计局建议：一是建议建设单位严格执行尾工工程的支付管理，据实结算尾工工程。完善工程资产移交手续，督促责任单位严格实行工程管护措施，确保所有工程项目在使用年限内发挥最大效益；二是建议加强项目资金管理，严格按照项目批复的内容使用资金；三是建议加强工程档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，完善相关手续，按规定立卷归档保存；四是建议建设单位积极筹措项目资金，以确保缺口资金及时到位。
四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，勐海县教育体育局及时进行了整改。对多计工程价款的问题，勐海县教育体育局已依法进行整改；对支付不属于该项目建设内容费用的问题，勐海县教育体育局已通知该校退回项目资金，由于年底结账等原因，目前资金还未退回；对项目资金缺口的问题，勐海县教育体育局正在积极向有关单位协调。
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