2013年农村义务教育薄弱学校改造计划食堂建设项目—勐宋乡中学工程竣工决算审计

（二○一八年十二月二十四日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的相关规定，勐海县审计局派出审计组，自2018年8月27日至2018年9月27日，对勐海县教育局组织实施的“2013年农村义务教育薄弱学校改造计划食堂建设项目--勐宋乡中学”工程竣工决算进行了审计，并对主要事项进行了必要的延伸和追溯。

一、基本情况
根据《勐海县发展改革和工业信息化局关于对勐海县教育局2013年农村义务教育薄弱学校改造计划食堂建设项目可行性研究报告的批复》（海发工〔2013〕386号）文件批复，2013年农村义务教育薄弱学校改造计划食堂建设项目--勐宋乡中学工程建设规模为新建一栋3层框架结构食堂，建筑面积共1608平方米。估算总投资289万元，资金来源为申请中央专项资金补助289万元。

在项目实施过程中，根据《勐海县发展改革和工业信息化局关于给予追加勐海县教育实施项目可研批复投资额度的批复》（海发工〔2016〕490号）和《勐海县人民政府于追加勐海县教育实施项目可研批复投资额度的批复》（海政复〔2016〕410号）文件批复，追加本项目可研批复投资额度12.55万元，项目概算总投资追加调整为301.55万元。

审计结果表明“2013年农村义务教育薄弱学校改造计划食堂建设项目--勐宋乡中学”项目按照基本建设程序的相关规定进行了勘察、规划设计、概算编制并进行相应的报批。该项目在实施过程中，基本执行了工程招投标制、执行了工程监理制和工程承包合同制。
二、审计发现的问题及处理意见
（一）建筑安装工程结算累计多计造价金额13.04万元。
2013年农村义务教育薄弱学校改造计划食堂建设项目-勐宋乡中学工程送审直接工程结算造价为299.89万元，审计审定造价为286.85万元。该项目由于送审工程结算价中存在工程量计算错误、错套定额、材料价格计取不当等情况，造成施工单位多计价款13.04万元。

（二）项目资金缺口29.07万元。
2013年农村义务教育薄弱学校改造计划食堂建设项目-勐宋乡中学工程批复项目最终总投资301.55万元，审定项目总投资310.27万元。实际到位资金281.20万元，与批复概算相比，未到位资金20.35万元。到位资金与审计审定项目总投资相比，资金缺口29.07万元。

三、审计建议 
针对上述问题，勐海县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程价款的问题，要求勐海县教育局对施工单位多计的工程款予以核减，并严格按照审定的工程决算支付相关施工单位；建议建设单位在今后的项目建设中，严格执行工程质量监督制度，确保工程质量得到有效监督。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，勐海县教育局进行了整改。对施工单位多计工程价款的问题，勐海县教育局已按照审定金额支付施工单位工程款，对施工单位多计工程款已予以核减调整。
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