2017年第8号（总第74号）
审计局2016年度2009-2010年廉租房建设项目-勐海镇廉租房（第三标段）竣工决算审计情况审计结果公告

（二○一七年六月一日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，审计局于2016年8月15日至2016年8月31日对2009-2010年廉租房建设项目-勐海镇廉租房（第三标段）进行了竣工决算审计。现将审计结果公告如下：
　　一、基本情况
　　根据海发改[2009]130号批复文件，批复勐海县2009-2010年保障性住房工程建设内容为建设面积45000平方米，共900套；批复总投资6 750万元。建设项目主体工程实施分为12个标段。此次审计的工程内容为勐海镇廉租房（第三标段）。

　　二、检查发现的主要问题
　　（一）多计工程结算造价 67.5万元。项目送审工程结算造价521.40万元。因送审结算造价中存在部分工程量计算错误、部分材料价格套用过高等问题，审计组对结算造价重新进行了核实，审定工程结算造价4 53.9万元。审计核减工程造价67.5万元。

（二）工程工期过长。项目实际建设工期1121天，比合同工期240天超出881天，工程建设缓慢。

　　
　　三、检查处理情况和建议
　　针对项目，审计提出了做好竣工验收和资产交付工作以及积极筹集未到位建设资金，结清工程债务，完善消防检测等工作的审计建议。
　　四、检查发现问题的整改情况
　　对于审计报告中提到的问题，县住建局已按要求整改。

审计局2016年度2009-2010年廉租房建设项目-勐阿镇廉租房（第八标段）竣工决算审计情况审计结果公告
（二○一七年六月一日公告）
根据《中华人民共和国审计法》的规定，审计局于2016年8月15日至2016年8月31日对2009-2010年廉租房建设项目-勐阿镇廉租房（第八标段）进行了竣工决算审计。现将审计结果公告如下：
　　一、基本情况
　　根据海发改[2009]130号批复文件，批复勐海县2009-2010年保障性住房工程建设内容为建设面积45000平方米，共900套；批复总投资6 750万元。建设项目主体工程实施分为12个标段。此次审计的工程内容为勐阿镇廉租房（第八标段）。

　二、检查发现的主要问题
　　（一）多计工程结算造价 37.72万元。项目送审工程结算造价385.38万元。因送审结算造价中存在部分工程量计算错误、部分材料价格套用过高等问题，审计组对结算造价重新进行了核实，审定工程结算造价347.66万元。审计核减工程造价37.72万元。

（二）工程工期过长。项目实际建设工期1715天，比合同工期240天超出1475天，工程建设缓慢。　
　　三、检查处理情况和建议
　　针对项目，审计提出了做好竣工验收和资产交付工作以及积极筹集未到位建设资金，结清工程债务，完善消防检测等工作的审计建议。
四、检查发现问题的整改情况
　　对于审计报告中提到的问题，县住建局已按要求整改。

审计局2016年度2009-2010年廉租房建设项目-勐满镇廉租房（第十二标段）竣工决算审计情况审计结果公告
（二○一七年六月一日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，审计局于2015年10月8日至2015年12月31日，对2009-2010年廉租房建设项目-勐满镇廉租房（第十二标段）进行了竣工决算审计。现将审计结果公告如下：
　　一、基本情况
　　根据海发改[2009]130号批复文件，批复勐海县2009-2010年保障性住房工程建设内容为建设面积45000平方米，共900套；批复总投资6 750万元。建设项目主体工程实施分为12个标段。此次审计的工程内容为勐满镇廉租房（第十二标段）。

　　二、检查发现的主要问题
　　（一）多计工程结算造价9.04万元。项目送审工程结算造价261.65万元。因送审结算造价中存在部分工程量计算错误、部分材料价格套用过高等问题，审计组对结算造价重新进行了核实，审定工程结算造价252.61万元。审计核减工程造价9.04万元。

（二）工程工期过长。项目实际建设工期700天，比合同工期246天超出454天，工程建设缓慢。　　
　　三、检查处理情况和建议
　　针对项目，审计提出了做好竣工验收和资产交付工作以及积极筹集未到位建设资金，结清工程债务，完善消防检测等工作的审计建议。
四、检查发现问题的整改情况
　　对于审计报告中提到的问题，县住建局已按要求整改。

审计局2016年度勐海镇中心小学2012年边境转移支付项目附属工程竣工决算审计情况审计结果公告
（二○一七年六月一日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，审计局于2016年10月8日至2016年10月20日对勐海镇中心小学2012年边境转移支付项目附属工程项目进行了竣工决算审计。现将审计结果公告如下：
　　一、基本情况
勐海镇中心小学2012年边境转移支付项目附属工程由勐海县教育局负责实施。建设地点位于勐海镇中心小学校内，建设内容包括新建校园道路、排水沟、篮球场及购置设备等。项目于2014年3月28日开工，至2014年6月13日竣工。同时，用项目结余资金采购安保系统（安装红外一体摄像机、录音机、显示器等）、太阳能路灯、阶梯教室设备。

　　二、检查发现的主要问题
　　（一）多计工程结算造价32.88万元。项目送审工程结算造价438.73万元。因送审结算造价中存在部分工程量计算错误、部分材料价格套用过高等问题，审计组对结算造价重新进行了核实，审定工程结算造价405.85万元。审计核减工程造价32.88万元。

（二）监控设备、办公室配置、太阳能路灯未执行政府采购程序。
　　三、检查处理情况和建议
　　针对项目中存在的问题，审计提出了做好资产管护和严格执行政府采购方面的建议
四、检查发现问题的整改情况
　　对于审计报告中提到的问题，县教育局已按要求整改。

审计局2016年度新农合管理信息系统使用情况审计结果公告
（二○一七年六月一日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，审计局2016年10月17日至2016年11月15日对县新农合办使用的新农合县级管理信息系统使用情况进行审计。现将审计结果公告如下：
　　一、基本情况
　　新农合管理信息系统服务器安装在东软集团股份有限公司昆明公司，由东软集团股份有限公司负责维护。系统采用Service-Oriented Architecture （SOA）构架实现省级应用系统和县级应用系统的信息化管理。应用服务器支持WEBSPHERE 7.0 以上版本，数据库支持DB2 9.7 以上版本，服务端操作系统为LINUX，客户端操作系统支持WINDOWS XP 以上版本。设计包含容灾方案。客户端系统采用账号、密码及验证码方式登录。截至目前，我县共有包括新农合办及下属的125家医疗机构使用新农合县级管理信息系统。

审计结果表明，自2013年我县新农合办及各医疗机构推广使用“新农合县级管理信息系统”后，我县实现了较为精细的新农合管理，管理部门、定点医疗机构以及其他相关部门间计算机网络的联接为参合农民医疗服务提供便捷的服务。系统整体运行平稳。
二、检查发现的主要问题
　　（一）基础信息录入控制存在设计缺陷。

（二）管理信息系统部分信息缺乏动态管理。

（三）系统维护公司对系统的维护处于停滞状态

（四）部分模块需要扩充新功能

（五）客户端与系统服务器连接所需时间较长

（六）系统运行环境需加强管理

　　三、检查处理情况和建议
　　对上述问题，检查组已按规定出具检查报告，提出了要求针对存在问题向维护公司反映处理且加强日常维护的建议。
　　四、检查发现问题的整改情况
　　对于报告中的问题，被审计单位已向上反映。
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