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西双版纳州勐海县生态创建
            工 作 信 息

2012年第17期

勐海县生态创建领导小组办公室          2012年8月17日 
措施扎实积极推进国家级生态乡镇创建工作
    一、打洛镇加强领导，分解落实责任

打洛镇党委、政府按照县委、县政府关于创建国家级生态县的总体战略部署，切实加强了生态乡镇推进工作：一是积极开展环境保护和生态创建宣传标语的宣传达室工作，共完成大型墙体宣传标语18条（见图示1），户外宣传广告牌也在设计施工中。二是加强亮点村-曼芽村的两污建设，目前曼芽村的垃圾房工程正处于材料采集阶段（见图示2）。
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图示2：打洛镇创建领导小组到曼芽现场确定“两污”方案

三是打洛镇党委书记、镇长等一行选后到曼打火集镇污水处理建设处、曼芽亮点村、老大桥污水处理建设地点，查看建设情况，并要求施工方在2012年12月前完成建设任务。

四是打洛镇党委、政府加强创建工作，后来居上积强力推进国家级生态乡镇的创建工作，专门从政府用车中划分一辆公务车辆专门用于生态创建工作中的督促、检查、协调、办公等日常工作，提高了生态创建工作的效率和的工作积极性。由此打洛镇的国家级生态乡镇创建的各项工作已经全面铺开。

       二 县创建办视察勐遮镇生态乡镇创建工作

近日，县创建办部对勐遮镇农村环境综合整治和生态乡镇创建工作情况进行专题视察。听取相关负责人关于国家级生态乡镇创建工作开展情况的汇报，并部署相关工作。视察组先后深入到我镇生活垃圾填埋场、生活垃圾临时堆放点、生活污水处理氧化塘及农村环境综合整治等各个点位创建工作情况进行实地视察。

为迎接国家级生态乡镇创建建设验收做好充分准备。通过本次视察，进一步深化了对生态县创建工作重要性、必要性、紧迫性的认识，加深了对创建工作开展情况的了解，增添了创建成功的信心和决心。
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视察组希望，各职能部门
要进一步统一思想，提高认识，
增添措施，巩固创建成果，有
针对性地破解创建中存在的困
难和问题，以优异的成绩迎接
验收。要加大宣传力度，动员各
方力量，营造全社会共同关心、支持、参与生态乡镇建设的良好氛围，为建设“生态勐遮、和谐勐遮”作出积极贡献。

最后要求，对各项工程存在问题要立即整改，同时巩固好现有成果，强化整治措施、加快整治进度，做好生态乡镇验收的各项准备工作，确保我镇顺利通过国家生态乡镇建设验收。
    三、勐往乡积极开展生态创建工作

    勐往乡党委、政府高度重视生态创建工作，在目前创建经费困难的情况下量力而行推进创建工作：利用进村路口和乡街道的墙体，在显著位置积极制作宣传标语，把创建国家级乡镇建设宣传入村到户，加大宣传力度，力求做到齐抓共管的局面，为勐往乡生态乡营造了浓厚的创建氛围。目前，共制作宣传标语9条，共投入资金3000余元。（见图示4）
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                       （图示4）

四、勐阿镇狠抓两污整治工作

    勐阿镇党委、政府高度重视生态创建工作，加大创建国家级生态乡镇资金投入，努力推进两污环境整治工作,村容村貌环境得到进一步优化。
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                （图示6）         

    截至2012年8月16日，勐阿镇两污整治工作进展顺利（见图示6）。具体创建工作如下：一是集镇氧化塘排水沟建设项目工程修建完成130米；二是进亮点村指导生态创建工作7人次；三是完成亮点村群众种植绿化树1000余棵，群众庭院绿化花草种植600余株；四是亮点村完成村寨道路垃圾箱53个；五是完成垃圾房建设地基平整，计划下周内动工砖柱浇灌建设。
    五、勐满镇“两污”建设进展情况

一是“两污”建设项目规划设计正有序推进，兑付了污水处理地征地青苗补偿费9700元。兑付了垃圾填埋场扩路征地及青苗补偿费10416元。共计：20116元。

6、 格朗和生态创建进展情况

     一是2012年8月16日，格朗和哈尼族乡村建所联合乡团委、农业服务中心在帕真村委会的黑龙潭、水河新寨、九二村等3个村委会积极开展村寨美化、亮化植树造林活动，为了达到经济效益、社会效益、生态效益三统一，人与自然和谐相处，在提高村寨绿化率的同时，增加村民的收入。此次种植的树种为三丫果和海床。种植的范围为村内道路两旁、村民自家院内及乡上到村委会的道路两边。共种植海船600棵、三丫果1000棵。二是其它创建工作正在稳步推进。（见图示7）
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（图示7）

   七、勐混镇创建生态乡镇基础设施建设工程开展情况

    一是修建街道垃圾房20个，完成工程量100﹪，二是镇污水处理工程完成场地清场工作，完成工程量10﹪，完成制度上墙标语牌20幅，完成工程量50﹪。（见图示8）
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（图示8）
     八、勐海镇生态创建工作及村庄环境整治情况

     8月14日勐海镇按照县创建办要求，组织召开了全镇环境连片综合整治和环境卫生活动动员布置大会，要求各村小组分片包工清理垃圾，由镇各中心站所挂钩督办，共完成4公里村庄道路沿线的垃圾清理，种植花草150棵。完成大型墙体环保宣传标语上墙10条，（见图示9）
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抄报：县生态创建领导小组组长、副组长、县生态创建领导小组成员单位。
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