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西双版纳州勐海县生态创建
            工 作 信 息

           2012年第18期

勐海县生态创建领导小组办公室          2012年8月24日 
勐海县强力推进生态创建活动各项工作井然有序推进
    勐海县认真贯彻生态立州战略。县委、县人民政府高度重视，将生态创建“两污”工程列为当前生态工和头等大事来抓。
一、勐遮镇党委、政府高度重视生态创建工作，按照上级相关部门关于创建国家级生态县的总体战略部署，切实加强了生态乡镇推进工作，
正井然有序的推进创建国家级生态乡镇的各项工作。

  （一）勐遮镇生活垃圾临时堆放点建设项目工程围墙已完成（图示1）和隔离带种植树木42株（见图示2），已完成计划总工程量约80%。
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图示1                           图示2
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（二）勐遮镇生活污水处理氧化塘已完成二、三号氧化塘入口过滤（沉沙）池的建设（见图示3）。

                 图示3→

（三）生态创建宣传工作已完成大型广告宣传牌2块（面积150平方米）（见图示4）和汉、傣双语墙体宣传标语12块（面积310平方米）（见图示5）。
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图示4                                  图示5
   二、勐海镇创建工作的顺利推进，按照县创建办的工作要求，在全镇范围内组织村民、居民进行环境卫生大整治，7天内共计清运垃圾20多吨，清理卫生死角12处，同时做好宣传标语、粘贴工作、共发放《勐海镇垃圾清远管理办法》、《勐海镇农村生活污水处理及设施运行维护管理办法》等200多份，在公路沿线及村寨组织墙体广告的喷绘12条。（见图示6、7）
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      见图示6                         见图示7   

    三、勐阿镇党委、政府高度重视生态创建工作，把生态乡镇创建工作摆上了重要的议事日程，镇党政主要领导一行8人，于8月23日上午，实地查看生态创建情况，详细了解各亮点村、“两污”建设工程、生态创建宣传等方面的情况。镇长王子能强调：生态乡镇建设是创建国家级生态县的基础，是一项惠及民生的工程，生态乡镇创建要与生态产业发展、新农村建设有机结合起来，统筹安排，狠抓落实，扎实工作，为实现“生态立镇”目标打下坚实基础。为创建工作争取主动权，勐阿镇的创建工作要抓得早，更要抓到位，生态乡镇创建工作时间紧迫，要抓紧污水处理设施的施工进度，确保按时保质完成，迎接国家和省专家组的检查验收，确保生态乡镇创建工作顺利过关。

    截至8月24日，勐阿集镇排水沟建设项目工程修建完成150米；乡镇进驻亮点村指导生态创建工作14人次；完成亮点村群众新种植三丫果树300棵，群众庭院新绿化花草种植152株；完成村寨道路垃圾箱85个。
    三、打洛镇创建国家级生态乡镇工作良好有序落实。

目前打洛镇的村寨以及集镇的环境保护墙体宣传标语工程已经全面完工，8月21日镇党委书记、镇长亲自对此次的墙体广告工程进行了现场视察验收。（见图示8）
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8月22日打洛镇副镇长康朗应组织打洛镇曼纳罕村民小组、驻镇二营、曼轰小学等单位在曼纳罕社房会议室临时召开会议，会议商讨有关在该区域新建垃圾处理池的选址问题。新建垃圾处理池，将能改善区域目前“脏”“乱”“差”现象。对于新建垃圾池的选址问题，相关单位互相交换了意见，并一同实地进行考察。（见图示9、10）

[image: image10.jpg]


[image: image4.jpg]



（图示9）                            （图示10）

四、勐混镇垃圾中转站工程完成场地清场、施工材料准备工作，完成工程量10﹪。制度上墙工作，完成垃圾房标语牌40条，完成总工程量60﹪。
抄报：县生态创建领导小组组长、副组长、县生态创建领导小组成员单位。
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