
附件4
1.沿河圆城市湿地公园项目推进流程图




2.勐海县一中和祥和小区棚户区改造项目回迁安置房工程项目

推进流程图



3.县东北片区茶都一期1号支线推进流程图

4.县东北片区G214联络线推进流程图

5.县东北片区3号规划路推进流程图


6.勐海县社会福利院综合楼项目推进流程图



7.勐海县救助管理站推进流程图



8.公共实训基地项目推进流程图




9.勐遮镇至西定乡农村公路改造工程推进流程图



10.勐海镇景龙小学项目推进流程图




11.云谷樱花度假区项目推进流程图

12.县妇幼保健院业务综合楼项目推进流程图


13.勐海县第二幼儿园项目推进流程图







                      

14.勐海县整县推进试点农村环境综合整治项目推进流程图


15.天然林保护工程项目推进流程图


16.退耕还林工程项目推进流程图


17.曼丹水库备用水源工程项目推进流程图



18.打洛口岸配套餐饮区项目推进流程图



工程建设阶段





责任部门：县住建局








审批部门：县住建局，县发工局








办理时限：12个月








预计完成时间：2017年12月








工程招投标





责任部门：县住建局








审批部门：县住建局








办理时限：2个月








预计完成时间：2016年12月








编制施工图





责任部门：县住建局








审批部门：县住建局








办理时限：30日








预计完成时间：2016年10月








建设规划许可





责任部门：县住建局





审批部门：县住建局








办理时限：30日








预计完成时间：2016年10月








完成初步设计





责任部门：县住建局





办理时限：30日





预计完成时间：2016年10月





编制可研报告





责任部门：县住建局





审批部门：县发工局





办理时限：30日





预计完成时间：2016年08月





审批部门：县发工局





工程竣工验收





责任部门：县住建局








审批部门：县住建局








办理时限：30日








预计完成时间：2018年01月








预计完成时间：2018年01月








办理时限：30日








审批部门：县住建局








责任部门：县住建局





项目竣工验收





预计完成时间：2017年12月








项目建设阶段





办理时限：12个月








审批部门：县住建局








责任部门：县住建局





预计完成时间：2016年12月








办理项目施工许可证





办理时限：30日








审批部门：县住建局








责任部门：县住建局





预计完成时间：2016年11月








办理时限：60日








审批部门：县住建局





责任部门：县住建局








县级招标备案





责任部门：县住建局








完成规划评审，办理用地规划许可证、工程规划许可证





审批部门：县住建局








办理时限：30日








预计完成时间：2016年09月








预计完成时间：2016年09月





办理时限：30日








审批部门：县国土局








责任部门：县住建局








取得土地证使用权





预计完成时间：2016年09月





办理时限：30日





审批部门：审图中心





责任部门：县住建局





完成施工图审查





预计完成时间：2019年11月








预计完成时间：2017年11月





办理时限：2年








审批部门：县住建局








责任部门：工业园区








办理时限：12个月








审批部门：县住建局








责任部门：工业园区








工程建设阶段





预计完成时间：2016年10月





办理时限：60日





审批部门：县住建局





责任部门：工业园区





完成工程招投标





工程竣工验收





预计完成时间：2017年11月





预计完成时间：2019年11月








办理时限：2年








审批部门：县住建局








责任部门：工业园区








办理时限：12个月








审批部门：县住建局








责任部门：工业园区








工程建设阶段








预计完成时间：2016年10月





办理时限：2个月





审批部门：县住建局





责任部门：工业园区





完成工程招投标





工程竣工验收





预计完成时间：2019年11月








办理时限：2年








审批部门：县住建局








责任部门：工业园区








预计完成时间：2017年11月





办理时限：12个月








审批部门：县住建局








责任部门：工业园区








工程建设阶段





预计完成时间：2016年10月





办理时限：60日





审批部门：县住建局





责任部门：工业园区





完成工程招投标





工程竣工验收





完成时间：已于2015年10月完成并于2016年4月开工





预计完成时间：2017年4月





预计完成时间：2017年5月








办理时限：1个月








审批部门：县住建局








责任部门：县民政局








办理时限：12个月








审批部门：县住建局








责任部门：县民政局








项目建设阶段





办理时限：





审批部门：县发工局





责任部门：县民政局





项目前期工作阶段





项目竣工验收





完成时间：已于2016年02月完成并于2016年5月开工





预计完成时间：2016年12月





预计完成时间：2017年01月








办理时限：1个月








审批部门：县住建局








责任部门：县民政局








办理时限：7个月








审批部门：县住建局








责任部门：县民政局








项目建设阶段





办理时限：





审批部门：县发工局





责任部门：县民政局





项目前期工作阶段





项目竣工验收





按初步设计组织施工图设计，协调住建、消防、气象等相关部门审查





审批部门：县住建局，消防大队，气象局





办理时限：60日








预计完成时间：2017年02月








预计完成时间：2018年05月








办理时限：30日








审批部门：县住建局








责任部门：县人社局








项目竣工验收





编制拦标价，拦标价前置审计，组织施工招投标





责任部门：县人社局








审批部门：县住建局








办理时限：60日








预计完成时间：2017年04月








责任部门：县人社局








组织方案设计，协调住建等部门评审，及时取得建设用地规划许可证





责任部门：县人社局








审批部门：县住建局








办理时限：60日








预计完成时间：2016年12月








组织环评、水保编制，协调相关部门评审、批复





责任部门：县人社局








审批部门：县环保局、县水务局








办理时限：60日








预计完成时间：2016年12月





审批部门：州发改委





组织项目可行性研究报告评审及批复段





责任部门：县人社局





办理时限：60日





预计完成时间：2016年10月





地勘





预计完成时间：2018年04月








办理时限：12个月








审批部门：县住建局








责任部门：县人社局








预计完成时间：2016年12月








办理时限：60日








审批部门：中介机构








责任部门：县人社局








项目建设阶段





建设工程施工招投标及相关必备前置审核阶段





责任部门：县交通局








审批部门：州交通局








办理时限：30日








预计完成时间：2016年11月








审批部门：州交通局





建设工程施工招投标及相关必备前置审核阶段





责任部门：县交通局





办理时限：30日





预计完成时间：2016年08月





预计完成时间：2020年01月








办理时限：30日








审批部门：州交通局








责任部门：县交通局








项目竣工验收





预计完成时间：2018年01月








办理时限：30日








审批部门：州交通局








责任部门：县交通局








项目交工验收





预计完成时间：2017年12月








办理时限：12个月








审批部门：州交通局








责任部门：县交通局








项目建设阶段





预计完成时间：2016年11月





办理时限：5日








审批部门：州交通局








责任部门：县交通局








工程施工许可阶段。





项目建设阶段





完成施工许可证





预计完成时间：2016年09月





办理时限：30日








审批部门：州住建局县住建局








责任部门：县住建局、 县教育局








完成地勘前置审查及抗震审查、报送绿色文本及施工图审查





责任部门：县住建局、县教育局








责任部门：县住建局、县教育局








责任部门：县住建局、县教育局








责任部门：县住建局、县教育局








完成招投标工作，办理施工许可证








办理时限：30日








审批部门：县住建局








项目竣工验收





办理时限：30日








审批部门：县住建局县审计局








责任部门：县住建局、县教育局








预计完成时间：2016年11月








完成拦标价编制及前置审计，开展招标工作





完成高压线迁移及变压器安装；完成施工图审查，进入拦标价编制阶段，开展招标资格预审工作





预计完成时间：2016年10月








审批部门：州住建局县住建局








办理时限：30日








责任部门：县住建局、县教育局








办理规划两证，完成高压线迁移及变压器安装工程招投标工作；报送地勘前置审查及抗震审查





责任部门：县住建局、 县教育局





审批部门：州住建局县住建局





办理时限：30日





预计完成时间：2016年08月





办理时限：6个月








审批部门：县住建局








预计完成时间：2017年01月








办理时限：30日








审批部门：县住建局








预计完成时间：2016年12月








办理时限：30日








审批部门：县住建局





预计完成时间：2017年07月








审批部门：州环保局，州水务局








办理时限：待定








预计完成时间：待定








预计完成时间:待招投标结束后确定：








预计完成时间：待招投标结束后确定








预计完成时间：待招投标结束后确定








责任部门：县文体广电局








责任部门：县文体广电局








责任部门：县文体广电局








责任部门：县文体广电局








项目招投标工作





审批部门：州国土局








责任部门：县文体广电局








审批部门：县发工局





责任部门：县文体广电局





办理时限：待定








审批部门：州住建局








办理时限：待定








审批部门：州住建局





办理时限：待定








审批部门：州住建局








预计完成时间：2017年12月





办理时限：12个月








确定宗地界线





预计完成时间：2016年08月





办理时限：30日





编制可研报告





项目竣工验收





项目建设阶段





完成环评报告、水保方案





抗震设防专审、施工图审查





拦标价编制、前置审计





建筑结构施工图、规划许可、初步设计、抗震设防





责任部门：县卫计局








审批部门：县住建局








办理时限：30日








预计完成时间：2016年11月





预计完成时间：2017年12月








办理时限：30日








审批部门：县住建局








责任部门：县卫计局








预计完成时间：2017年11月








办理时限：9个月








审批部门：县住建局








责任部门：县卫计局








预计完成时间：2017年02月








办理时限：30日








审批部门：县住建局





责任部门：县卫计局





预计完成时间：2017年01月








办理时限：30日








审批部门：招标代理公司








责任部门：县卫计局








预计完成时间：2016年12月








办理时限：30日








审批部门：县住建局








责任部门：县卫计局








预计完成时间：2016年10月





办理时限：60日





审批部门：中介机构





责任部门：县卫计局





地勘报告、审查





项目竣工验收





项目建设阶段





招投标工作





完成环评批复，出具地勘报告，报送校舍民族特色评审审。





政府划拨第二幼儿园建设用地的批复





取得地籍号，办理规划控制条件和用地红线图





责任部门：县教育局








预计完成时间：2017年04月








办理时限：30日








审批部门：县住建局








责任部门：县教育局








预计完成时间：2017年03月








办理时限：60日








审批部门：审图中心








责任部门：县教育局








开展地质勘查工作及设计工作，完成土地证办理





责任部门：县国土局县教育局








审批部门：县国土局





办理时限：30日








预计完成时间：2016年11月








责任部门：县国土局县教育局








收齐土地证办理资料，报送国土局办理土地证，确定设计单位及地勘单位，开展可行性研究报告编制工作。





办理时限：60日








预计完成时间：2016年10月








审批部门：县国土局县住建局








办理时限：30日








预计完成时间：2016年10月








责任部门：县教育局








审批部门：县政府县国土局








办理时限：30日








预计完成时间：2016年09月





预计完成时间：2016年08月





办理时限：30日





审批部门：测绘单位





责任部门：县教育局





进行用地测绘





责任部门：县住建局县教育局








审批部门：县环保局县住建局








审批部门：县国土局








办理时限：30日








预计完成时间：2016年12月








完成拦标价编制及前置审计，完成招投标工作,办理施工许可证。








报送﹑完成地勘及抗震审查，报送﹑完成绿色文本及施工图审查。





预计完成时间：2017年1月








办理时限：30日








审批部门：县住建局








责任部门：县环保局








项目竣工验收





预计完成时间：2016年12月








办理时限：4个月





审批部门：县住建局








责任部门：县环保局








项目建设阶段





预计完成时间：2016年9月





办理时限：30日








审批部门：项目监理公司








责任部门：县环保局








实地勘测项目





预计完成时间：2016年08月





办理时限：30日





审批部门：县住建局





责任部门：县环保局





签订建设施工合同





预计完成时间：2016年12月








办理时限：15日








审批部门：县住建局








签订合同，拨付50%启动资金





责任部门：县林业局








预计完成时间：2016年08月





办理时限：2个月





审批部门: 县林业局





规划设计、项目评审段





责任部门：县林业局





分年度验收





项目建设阶段





责任部门：县林业局








责任部门：县林业局








预计完成时间：2016年12月








办理时限：4个月








审批部门：县住建局








审批部门：县林业局








办理时限：3日








预计完成时间：2016年09月





预计完成时间：2016年12月








办理时限：4个月








分年度验收





责任部门：县林业局








审批部门：县住建局





按项目不同兑现政策性补助（第一年：新一轮1600万元；陡坡地400万元；巩固和坚果拨付项目80%）





责任部门：县林业局








审批部门：








办理时限：4个月








预计完成时间：2016年12月








签订合同及责任状，收集退耕户相关信息（权属证明、身份证复印件、承包合同）





责任部门：县林业局








预计完成时间：2016年12月








办理时限：6个月








审批部门：








预计完成时间：2016年9月





作业设计文本编写及项目县级评审





责任部门：县林业局








审批部门：








办理时限：2个月








预计完成时间： 2016年07月





办理时限：12个月





审批部门：县国土局





责任部门：县林业局





核实地块





预计完成时间：2017年01月








办理时限：30日








审批部门：县住建局








责任部门：县水务局








预计完成时间：2016年12月





办理时限：6个月








审批部门：县住建局








责任部门：县水务局








项目建设阶段





预计完成时间：





办理时限：





审批部门：县发工局





责任部门：县水务局





项目前期工作已完成段





项目竣工验收





项目招投标工作





预计完成时间：待招投标结束后确定








预计完成时间:待招投标结束后确定结束后确定：








预计完成时间：待招投标结束后确定


结束后确定结束后确定








办理时限：待定








审批部门：州住建局








责任部门：县招商局








办理时限：待定








审批部门：州住建局





责任部门：县招商局








办理时限：待定








审批部门：州住建局








责任部门：县招商局








预计完成时间：2018年3月








办理时限：待定








审批部门：州环保局，州水务局








责任部门：县招商局








预计完成时间：2017年12月





办理时限：待定








审批部门：州国土局








责任部门：县招商局








确定宗地界线





预计完成时间：2016年09月





办理时限：30日





审批部门：县发工局





责任部门：县招商局





编制可研报告





项目竣工验收





项目开工建设





完成环评报告、水保方案








PAGE  
- 2 -

