

ဟုရှာသိင်္ဂါစုပေါင်းကောသုလခမ်းဂွဏ်ယု ငါးလွှမ်းရှုလောသုလွှမ်းရှု၍

勐海县人民政府办公室文件

海政办发〔2016〕117号

勐海县人民政府办公室关于勐海县 2016 年 20 项重大项目和重点项目立项督查的通知

有关单位：

为促进全县重大项目有序推进，确保 2016 年固定资产投资完成年度目标任务，现已对各项目修改完善项目流程图。经县人民政府研究，决定按照项目流程图的完成时限要求，对 2016 年 20 项重大项目和重点项目进行立项督查，现将有关事项通知如下：

一、根据一个项目、一张流程图的要求，各项目已按照建设环节明确完成时间，请相关单位对号入座，严格按照各项完成时间节点，切实抓好各项项目建设推进工作，确保完成各阶段目标任务；项目推进过程中存在的问题要认真分析，找准原因，并及

时提出可行性解决建议，相关情况可在附件表格中进行说明。

二、项目建设推进情况实行月报制，请各责任部门于每月 5 日前将项目推进情况（含电子版）经单位主要领导签字盖章后报送至县政府督查室（20 项重大项目和重点项目任务分解表以此次调整后的表格填报报送，之前下发的表格将不再报送），由县政府督查室汇总后及时向县政府领导报告，并将情况同时抄送县监察局。

三、请各相关单位高度重视项目建设工作，如项目推进慢、工作成效不大、未按照项目流程图时间节点完成工作的，将由纪检监察介入，按照有关规定启动问责程序。

联系人及电话：高天英，5122428（传真）。

邮 箱：mhxzfcds@126.com。

- 附件：1.勐海县 2016 年 20 项重大项目任务分解表
2.勐海县 2016 年 20 项重大项目流程图
3.勐海县 2016 年重点项目任务分解表
4.勐海县 2016 年重点项目流程图

勐海县人民政府办公室

2016 年 9 月 6 日

抄送：县委办，人大常委会办公室，县政协办公室，县纪委
办公室。

勐海县人民政府办公室

2016 年 9 月 6 日
