
勐海县2013年保障性住房项目建设计划
一、项目落实情况

我县2013年保障性住房建设任务指标为300套（其中：廉租房60套，公租房：240套）。计划将2013年保障性住房项目全部纳入祥和小区建设，现正在进行项目建设地点的房屋征收与补偿工作。
二、建设资金筹集情况

“祥和小区”保障房由县城投公司和西双版纳力生房地产开发公司采取合作建设的方式实施，除上级配套的补助资金外，不足部分由合作企业垫资建设。
三、开工建设情况

2013年保障房项目已开工建设，正在进行打桩施工。因选址地点的部份土地未完成房屋征收工作。而建设施工时打桩处与征收户地点有重叠，因此无法完成打桩，导致2013年的保障性住房建设进度受到一定影响。
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