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勐海县召开2016年一事一议财政奖补美丽
乡村  增量资金 “四位一体”项目工作会议
2017年1月6日，勐海县2016年一事一议财政奖补美丽乡村、增量资金、“四位一体”项目工作会议在县财政局召开。施工方、设计单位、监理单位、县财政局综改办有关人员参加了会议。
会议就项目建设进行了安排部署并提出要求，一是施工方要严格按照工程图纸及合同进行施工，按质按量按时竣工，不得擅自增加工程量。二是施工方要在合同签订后，及时交付履约保证金和办理开工手续，组织工人进场开工。三是施工方要对监理单位提出的整改意见及时整改或处理并协调好与当地村民的关系。四是监理单位要及时审签施工方报送的开工手续，现场监理人员应对各项目点进行周期性检查，监督施工质量和进度，发现质量问题要及时提出并要求施工方整改。五是每月由县财政局综改办组织召开一次项目建设会议，协调解决项目建设相关事宜。

抄送：州财政局办公室，县委办公室，县政府办公室，县农委办。
勐海县财政局办公室                       2017年1月10日印发
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