
勐海县自然资源局2021年预算重点领域财政项目文本公开

本单位2021年预算重点领域财政项目文本公开3个项目分别为勐海县勐阿镇曼迈等2个村土地整治（高标准农田建设）项目、勐海县勐遮镇曼燕等2个村土地整治（高标准农田建设）项目及勐海县勐往乡勐往等3个村土地整治（高标准农田建设）项目，具体项目文本内容公开如下：
一、勐海县勐阿镇曼迈等2个村土地整治（高标准农田建设）项目
（一）立项依据

西双版纳州勐海县勐阿镇曼迈等2个村土地整治（高标准农田建设）项目由西双版纳州自然资源和规划局下达《西双版纳州国土资源局关于西双版纳州勐海县勐阿镇曼迈等2个村土地整治（高标准农田建设）项目立项的批复》（西国土资复〔2018〕10号 ）文批准实施。
（二）项目实施单位

勐海县自然资源局

（三）项目基本概况

该项目区位于勐海县勐阿镇曼迈村、南朗河村境内，分为两个独立片区，分别命名为曼迈片区和南朗河片区。规划项目建设规模211.4201公顷（3171.3015亩），新增耕地面积2.5946公顷（38.919亩），新增耕地率1.23%，项目预算投资529.86万元。
（四）项目实施内容

项目区主要建设工程有土地平整工程、灌溉与排水工程及田间道路工程三项。项目区规划土地平整154.4934公顷（2317亩）；灌溉与排水工程：规划取水坝2座；新建斗渠1条，长1926.40米；改建农渠1条，总长为86.73米；新建农渠15条，总长为5294.86米；新建农沟7条，长5532.74m；盖板涵4座；管涵58座（其中Ⅰ型17座、Ⅱ型41座）；农桥3座。田间道路工程：规划改建田间道3条，长3562.34米；新建错车道7段；新建生产路8条，长2587.82米；改建生产路9条，长4084.40米；新建农桥3座。
（五）资金安排情况

勐阿镇曼迈等2个村土地整治（高标准农田建设）项目由县财政拨入项目资金623300元，拨入文号为海财建字〔2019〕124号。2019年12月26日县财政收回该项目结余资金1036700元。2020年3月由县财政拨入结余资金1036700元，目前项目拨入资金已使用完毕。
（六）项目完成情况
该项目在完成项目招投标后，项目于 2019 年 2 月 11 日开工建设，2019 年 7 月 10 日完工。2020年12月16日完工验收工作。项目完成建设规模204.5656 公顷，新增耕地 0.2197 公顷，新增耕地率 0.11%。完成投资498.69万元。完成的主要工程量包括：

1.土地平整工程：土地平整面积 63.5218 公顷。

2.灌溉与排水工程：取水坝 2 座；斗渠 1 条，长 1612.03米；新建农渠 15 条，长 4356.04 米；改建农渠 5 条，长 1043.04米；新建农沟 12 条，长 6793.89 米；改建农沟 1 条，长 256.31米；管涵 83 座；盖板涵 2 座；盖板 5.70 米；渡槽 64.76 米。

3.田间道路工程：改建田间道 5 条，长 5269.56 米；新建生产路 15 条，长 3903.92 米；改建生产路 9 条，长 3472.93 米；错车道 7 道。

4.农田防护与生态环境保持工程：挡墙 5 道，长 158.30米。

5.其他工程：竣工标志碑 2 座；竣工标识牌 77 块；指路标志牌 2 块；片石垫层 816.30m

（七）项目实施成效

通过土地整治，可以有效改善农业生产条件，提高复垦农田生产能力，降低农业生产成本，增加有效耕地面积；可以有效改善土地利用格局，扩大经营规模，促进农业增效和农民增收；可以有效改变农村面貌，提高农民居住水平和生活质量；可以有效改善生态环境和农村景观，促进农村地区和谐发展。在新的形势下，作为促进建设资源节约、环境友好型社会，建设社会主义新农村的重要手段。
二、勐海县勐遮镇曼燕等2个村土地整治（高标准农田建设）项目
（一）立项依据

西双版纳州勐海县勐遮镇曼燕等2个村土地整治（高标准农田建设）项目由西双版纳州自然资源和规划局下达《西双版纳州国土资源局关于西双版纳州勐海县勐遮镇曼燕等2个村土地整治（高标准农田建设）项目立项的批复》（西国土资复〔2018〕9号 ）文批准实施。
（二）项目实施单位
勐海县自然资源局

（三）项目基本概况
该项目土地权属为勐海县勐遮镇曼燕和曼扫村委会。该项目区建设规模 743.9865 公顷，新增耕地面积 3.7549 公顷，新增耕地率 0.51%，预算投资 1195.44 万元。
（四）项目实施内容
项目区主要建设工程有土地平整工程、灌溉与排水工程及田间道路工程三项。项目区规划土地平整面积114.1839公顷(1712.76亩)；灌溉与排水工程：项目区规划修建斗渠1条，总长1774.74m；农渠共28条，总长22092.92m，其中Ⅰ型农渠20条，长15541.5m；Ⅱ型农渠5条，长5142.87m；Ⅲ型农渠3条，长1408.55m；农沟2条，总长1745.63m。田间道路工程：项目区共规划田间道共9条，总长8475.21m。Ⅰ型田间道共8条，其中改建5条，长4887.73m，新建3条，长2225.43m；Ⅱ型田间道1条，长1362.05m，为改建田间道；生产路共10条，总长8044.84m，Ⅰ型生产路共3条，长1841.29m,其中改建2条，长1579.38m；新建1条，长261.91m；Ⅱ型生产路1条，长492.41m，为改建；Ⅲ型生产路共6条，长5711.14m，其中改建3条，长2747.31m；新建3条，长2963.83m;农用桥5座，道路涵洞37座；下田人行盖板500块。
（五）资金安排情况

勐遮镇曼燕等2个村土地整治（高标准农田建设）项目，由县财政拨入项目资金1265700元，拨入文号为海财建字〔2019〕124号。2019年12月26日县财政收回该项目结余资金464300元。2020年3月由县财政拨入结余资金464300元，目前项目拨入资金已使用完毕。
（六）项目完成情况
该项目在完成项目招投标后，项目于 2019 年 2 月 11 日开工建设，2020 年 5 月 13 日完工，2020年12月26日完成验收。项目完成建设规模743.9865 公顷，新增耕地 2.7387 公顷，新增耕地率 0.37%，完成投资1156.44万元。完成的主要工程量包括：

1.灌溉与排水工程：斗渠 1 条，长 1618.88 米；新建农渠 26 条，长 18868.91 米；新建农沟 2 条，长 1559.43 米；管涵115 座；下田人行盖板 919 块；道路涵洞 1 座。

2.田间道路工程：新建田间道 2 条，长 1352.81 米；改建田间道 12 条，长 10719.14 米；新建生产路 4 条，长 4095.78米；改建生产路 6 条，长 4984.23 米；农用桥 4 座。

3.农田防护与生态环境保持工程：挡墙 1 道，长 52 米。

4.其他工程：土地项目标志碑 1 座；土地项目标志牌

90 块。

（七）项目实施成效

通过土地整治，可以有效改善农业生产条件，提高复垦农田生产能力，降低农业生产成本，增加有效耕地面积；可以有效改善土地利用格局，扩大经营规模，促进农业增效和农民增收；可以有效改变农村面貌，提高农民居住水平和生活质量；可以有效改善生态环境和农村景观，促进农村地区和谐发展。在新的形势下，作为促进建设资源节约、环境友好型社会，建设社会主义新农村的重要手段。

勐海县勐往乡勐往等3个村土地整治（高标准农田建设）项目

（一）立项依据

西双版纳州勐海县勐往乡勐往等3个村土地整治（高标准农田建设）项目由西双版纳州自然资源和规划局下达《西双版纳州国土资源局关于西双版纳州勐海县勐往乡勐往等3个村土地整治（高标准农田建设）项目立项的批复》（西国土资复〔2018〕18号）文批准实施。
（二）项目实施单位
勐海县自然资源局

（三）项目基本概况
该项目区位于勐往乡勐往、曼允和糯东村民委员会境内。建设规模为357.9487公顷（5369.23亩），建设规模占项目区总面积的95.99%，项目预算投资480万元。

（四）项目实施内容
项目区主要建设工程有土地平整工程、灌溉与排水工程及田间道路工程三项。项目区规划土地平整10.2794公顷（154.19亩）；灌溉与排水工程：项目区规划修建斗渠1条，长3010.22m；农渠共12条，总长11668.33m，其中Ⅰ型农渠10条，长9480.13m；Ⅱ型农渠2条，长2188.20m。田间道路工程：项目区共规划田间道8条，总长6880.19m，其中新建2条，长1820.93m，改建6条，长5059.26m；农用桥3座；人行下田盖板125座，道路涵洞25座。
（五）资金安排情况

勐往乡勐往等3个村土地整治（高标准农田建设）项目由县财政拨入项目资金590900元，拨入文号为海财建字〔2019〕124号。2019年12月31日县财政收回该项目结余资金1019100元。2020年3月由县财政拨入结余资金1019100元，目前项目拨入资金已使用完毕。
（六）项目完成情况
该项目在完成项目招投标后，项目于 2019 年 2 月 11 日开工建设，2019 年 11 月 22 日完工，2020年12月26日完成验收工作。项目完成建设规模358.2454 公顷，新增耕地 0.3237 公顷，新增耕地率 0.09%，完成投资470.05万元。完成的主要工程量包括：

1.灌溉与排水工程：斗渠 1 条，长 2851.64 米；农渠 12

条，长 11160.62 米；农沟 1 条，长 156.38 米；农用桥 3 座；管涵 53 座；人行盖板 213 块。

2.田间道路工程：新建田间道 2 条，长 1747.99 米；改建田间道 4 条，长 3712.16 米。

3.其他工程：竣工标志碑 1 座；竣工标识牌 30 块
（七）项目实施成效

通过土地整治，可以有效改善农业生产条件，提高复垦农田生产能力，降低农业生产成本，增加有效耕地面积；可以有效改善土地利用格局，扩大经营规模，促进农业增效和农民增收；可以有效改变农村面貌，提高农民居住水平和生活质量；可以有效改善生态环境和农村景观，促进农村地区和谐发展。在新的形势下，作为促进建设资源节约、环境友好型社会，建设社会主义新农村的重要手段。

