
2015年勐海生态县创建建设项目实施方案

为全面落实“生态立州”战略，推进生态县创建建设，切实改善农村环境质量，根据《勐海县创建国家级生态县工作实施方案》的工作任务和目标，现结合勐海村镇建设实际，提出如下实施方案。
一、指导思想
以科学发展观为指导，紧紧围绕生态县战略部署，以人与自然和谐发展为主线，以“经济发展、资源节约，清洁生产、绿色生活，环境优美、管理到位”为总体要求，以改善人居环境为根本，以村镇环境综合整治为突破口，以广大农民群众积极参与为主体，以完善长效管理机制为保障，坚持高起点规划、高标准建设、高效能管理，优化生态环境、发展生态经济，努力打造生态良好、环境宜人、村容整洁、生活舒适的美好家园，为实现生态县建设目标奠定坚实基础。

二、建设原则

（一）立足实际，科学规划。从各乡镇和黎明农场管委会实际出发，着眼于长远发展，做到科学布局，统筹安排，体现建设的阶段性和侧重点，达到资源综合利用，效能整体发挥的目的。

（二）突出重点，因地制宜。以11个乡镇和黎明农场管委会为单位，根据不同乡镇地理条件和必须解决的环境问题，优化配置各种项目，集中投入，整体推进全县生态县创建建设工程建设。

  （三）造改并举，建管并重。明确职责，细化任务，形成合力，全面做好项目实施管理工作，项目完成后健立项目运行管理机制，把提升群众生活质量和文明素质作为项目行动的根本目标，推动环保公共设施向农村延伸，社会服务向农村覆盖，精神文明向农村传播，不断提高群众幸福指数。确保生态县创建工程建设顺利进行。

三、总体目标

通过项目实施完成生态县部分建设指标要求。力争2015年勐海生态县通过国家技术评估和验收，州级以上生态村达到76个，完成省级生态村8个，并通过项目的实施全县乡镇及农场管委会“脏乱差”现象得到明显改变，人居环境得到改善。

四、主要内容和资金测算

以人居环境质量改善为主要目标，重点开展与区域环境质量改善密切相关的村庄环境综合整治。主要项目内容如下：

1、 生活垃圾处理（垃圾清运设施）工程 。

   2、生活污水治理工程 。

   3、重点片区绿化亮化工程。

   4、乡镇建成区“两污”设施完善。

  （一）生活垃圾处理工程

全面开展垃圾清理，着力改善村镇及黎明农场管委会生产生活环境，做到村容镇貌整洁。项目涉及11个乡镇和黎明农场管委会，覆盖24个村委员会134个村小组、3个社区和黎明农场管委会6个生产队。

⑴新建垃圾焚烧炉20座（变更为18座），配套购置摆臂式垃圾清运车20辆，车载式垃圾斗137个，垃圾清扫工具18套。

⑵新建半封闭垃圾房29个，新建垃圾房（池）18个，购置240立升垃圾桶130只，铁制垃圾桶52只。

⑶新建集镇垃圾填埋场倾倒平台3个，垃圾场栏渣坝2个，垃圾处理场平台及垃圾处理进场路面（2.3公里砂石面）。

（2） 生活污水治理工程

    新建污水处理设施30m³/日3个、60m³/日1个、100m³/日1个、污水处理120m³厌氧池1个，修复污水处理设施4个。
新建排污沟1700米，污水处理设施防护栏100米。

（3） 重点片区绿化亮化工程
      安装太阳能灯240盏，绿化工程600米。
（4） 公共卫生公厕设施
      新建无害化卫生厕所3座/44个蹲坑。

      项目总投资1025.52万元。主要技术经济参数见附表。

      2015年生态建设项目资金主要技术经济参数表

	　
	乡镇
	项目内容
	规模
	单价(元)
	预算
	备注

	
	
	
	
	
	（万元）
	

	1
	勐海镇
	车载式垃圾斗
	12(个)
	8000
	9.6
	项目涉及四个村委会14个村寨3个社区

	
	
	垃圾清运车
	2
	60000
	12
	

	
	
	曼景檬村污水处理设施
	30m³/日
	3000
	9
	　

	
	
	曼景檬垃圾处理场
	挡渣坝及倾倒平台
	10
	10
	

	
	
	绿化亮化工程
	500米/14（盏）
	200/6000
	18.4
	

	
	
	排污沟
	200（米）
	400
	8
	

	
	
	曼搞村污水收集沟
	300米 
	400
	12
	

	
	
	勐翁村委会曼兴村小组垃圾场拦渣坝
	100米 
	200
	2
	

	
	
	小计
	　
	　
	81
	

	3
	勐混镇
	车载式垃圾斗
	60
	7500
	45
	项目涉及4个村委会43个村寨

	
	
	垃圾清运车
	5
	60000
	30
	

	
	
	小计
	　
	　
	75
	

	3
	打洛镇
	亮化工程（太阳能路灯）
	29（盏）
	6000
	17.4
	项目涉及3个村委会17个村寨

	
	
	车载式垃圾斗
	6（个）
	8000
	4.8
	

	
	
	垃圾清运车
	3（辆）
	6
	18
	

	
	
	完善集镇污水处理设施工程
	1个、300m³/日
	10
	10
	

	
	
	曼厂污水处理氧化塘
	30m³/日
	3000
	9
	

	
	
	小计
	　
	　
	59.2
	

	4
	勐遮镇
	 曼恩村生活污水处理设施
	60m³/日
	3000
	18
	项目涉及2个村委会15个村寨

	
	
	集镇污水处理设施
	100m³/日
	3000
	30
	

	
	
	焚烧炉
	2
	60000
	12
	

	
	
	车载式垃圾斗
	10(个)
	8000
	8
	

	
	
	垃圾清运车
	3
	60000
	18
	

	
	
	小计
	　
	　
	86
	

	5
	勐阿镇
	垃圾焚烧炉
	6个
	60000
	36
	涉及3个村委会6村寨

	
	
	集镇垃圾填埋场倾倒平台
	1个
	23
	23
	

	
	
	亮化工程(安装太阳能）
	52（盏）
	6000
	31.2
	涉及5个村寨

	
	
	建成区污水处理厌氧池
	1个/120立方米
	500
	6
	　

	
	
	建成区污水处理设施防护栏
	100米 
	140
	1.4
	

	
	
	垃圾房（池）
	16
	7000
	11.2
	涉及10个村寨

	
	
	建成区主街道绿化工程
	50棵
	200
	1
	　

	
	
	小计
	　
	　
	109.8
	

	6
	勐满镇
	亮化工程（太阳能）
	61(个)
	6000
	36.6
	涉及3个村委会6个村寨

	
	
	车载式垃圾斗
	10(个)
	8000
	8
	

	
	
	垃圾清运车
	3(辆)
	60000
	18
	

	
	
	　

合计
	　
	　
	62.6
	

	7
	格朗和乡
	　

南糯山车载式垃圾斗
	　

10(个)
	　

8000
	　

8
	　

	
	
	集镇生活垃圾倾倒平台
	1(个)
	15
	15
	

	
	
	   集镇生活污水收集沟
	300（米）
	350
	10.5
	

	
	
	 南糯山垃圾填埋场拦渣坝
	1个
	　
	40
	

	
	
	小计
	　
	　
	73.5
	

	8
	勐宋乡
	车载式垃圾斗
	10(个)
	8000
	8
	　

	
	
	垃圾清运车
	2(辆)
	60000
	12
	

	
	
	集镇生活污水管网建设
	400
	300
	12
	

	
	
	     亮化工程（太阳能）
	60（盏）
	6000
	36
	

	
	
	小计
	　
	　
	68
	

	9
	西定乡
	垃圾焚烧炉
	6
	60000
	36
	涉及2个村委会13个村寨及巴达建成区

	
	
	车载式垃圾斗
	14(个)
	8000
	11.2
	

	
	
	垃圾清运车
	3(辆)
	60000
	18
	

	
	
	无害化卫生厕所
	男女各4个蹲坑
	8000
	6.4
	　

	
	
	半封闭垃圾房（池）
	2
	　
	6.4
	

	
	
	小计
	　
	　
	78
	

	10
	勐往乡
	垃圾焚烧炉
	4
	75000
	30
	涉及2个村委会7个

	
	
	车载式垃圾斗
	15(个)
	8000
	12
	

	
	
	垃圾清运车
	3(辆)
	60000
	18
	

	
	
	小计
	　
	　
	60
	

	11
	布朗山乡
	乡集镇垃圾处理场平台路面
	2.3（公里、砂石面）
	7.83
	18
	　

	
	
	建成区生活污水排污沟
	沟渠200米
	400
	8
	

	
	
	亮化工程(太阳能灯)
	5
	6000
	3
	

	
	
	乡集镇公共卫生厕所
	男女各10个蹲坑
	7000
	14
	

	
	
	垃圾桶
	130只（240立升/只）
	620
	8.06
	

	
	
	污水收集沟
	300（米）
	500
	15
	

	
	
	小计
	　
	　
	66.06
	

	12　
	农场管委会
	垃圾桶
	52（只）
	600
	16.36
	涉及6个生产队和机关

	
	
	垃圾房及卫生公厕（综合性）
	16个蹲坑
	15625
	25
	涉及农场场部、凤凰生产队、

	
	
	半封闭垃圾房
	29
	30000
	87
	涉及6个生产队

	
	
	绿化亮化工程（太阳能灯）
	80盏
	6000
	48
	6个生产队和机关

	
	
	小计
	　
	　
	176.36
	　

	13

　
	勐海县

环保局

　
	生活污水设施工程
	勐阿镇250m³/日，勐混镇600m³/日，勐景来村200m³/日、曼板村60m³/日
	　
	30
	生活污水处理设施水生植物种植及进出水口设施处理

	
	
	小计
	　
	　
	30
	　

	　
　工程总投资
	　
	　
	1025.52
	　


     五、总体方案设计

（一）指导思想

按照“生态立州”总体思路，即紧紧围绕建设“生态文明”这一条主线，实施“生态县”和“可持续发展”二大战略，实施的重点工程以勐海县生态县建设指标为基础，根据《村庄整治技术规范（GB50445-2008）》、《农村生活污染防治技术政策》（环发[2010]20）等有关技术文件要求，农村环境整治的技术路线是：针对区域性突出环境问题类型，在优先开展污染物源头削减、资源化利用的基础上，按照因地制宜、循环渐进和分类指民地的原则，推进分散处理与集中处理相结合、城镇与周边农村污染治理相结合、农村生活与农业生产污染防治相结合，辐射带动范围广，并注重技术集成和改进创新。

   （二）项目总体目标

  以科学发展观为指导，通过村落生活垃圾、污水处理工程的实施，达到以下目标：

   ⑴有效解决区域内“脏乱差”现象。

   ⑵有效消减项目区域垃圾、污水对环境的污染负荷，使环境及区域河流环境进一步改善，创建国家级生态县环境质量指标达到要求。

⑶项目的实施，加快了各类环保基础设施的完善，提高了环境清洁程度，为居民提供了便利的城市交通和舒适的生活空间，人居环境条件明显改善，人们身体健康，精神愉快，安居乐业，社会更加和谐，更加安定。

⑷通过生态项目的实施，提高人们的环保素质，环境意识深入人心，形成绿色消费市场，营造出一种人与自然、人与人之间和谐相处的氛围，促进和保障了社会经济环境持续发展。

  （三）总体技术方案

根据各乡镇和黎明农场管委会上报的项目实施方案，以及需要完善的环保基础设施和污染现状，通过综合平衡和技术审核，有针对性的设计治理工程方案。

项目区地势平缓，人口集中的乡镇以完善垃圾清运设施为主；交通较差垃圾清运困难的，没有固定垃圾堆放场地的，以就地建设便民减量化设施(焚烧炉、垃圾池）进行垃圾减量化处理为主。

根据国家生态县技术评估考核要求，选取重点村落实施“两污”设施，并完善乡集镇原有的“两污”设施和绿化亮化工程。

按照合理利用项目资金，提高资金的利用效率的要求和国家环保部对我县生态县考核重点抽查的乡镇和村寨情况，确定项目方案。

6、 项目组织管理与实施

（一）组织制度保障

为了加强对项目实施的组织领导，高效快捷地实施各项工程，项目管理体系主要涉及县、乡、村三级。各乡镇和黎明农场管委会工程建设接受勐海县环境保护局的统一监管，在项目筹建、建设至建成运行，均建立项目“三级”法人责任制，确保项目实施各个环节、各个阶段、各项建设内容、工程建设和资金使用等处于严格的制度管控之中，项目均由环保部门委托各乡镇政府和黎明农场管委会负责实施。

   （二）工程运行机制

   全面实行项目实施方案审查制、施工建设招投标制、工程施工合作备案制、工程监理制、设计规范制、项目进度月报制、项目验收制、工程决算审计制、设施运行管理账制、目标责任制等，把好项目申报关、实施方案审查关、过程序管理关。

  （三）严格执行县级财政报账制

项目实施的单位根据项目实施方案和项目实施合同等制定项目实施计划和资金使用计划，报县环保局、财政局审核后，组织开展项目实施，并按照项目实施进度向县环保局、财政局提出报账申报，根据预算批复、项目实施合同、资金安排等，对支出预算的相符性、票据的真实合法性进行审核心，完成复核并支付报账资金。

    项目完工后，县环保部门和县财政部门及时组织项目验收。

   （四）广泛宣传，深入发动。

     通过项目的实施，广泛发动宣传，突出宣传生态乡镇建设工程的重要意义，提高广大群众的思想认识，使群众自觉行动，积极投身到建设中去。加强对农民群众的教育和培训，使其积极参与生态乡镇、生态村工程建设和长效管护工作，努力形成人改造环境、环境改变人的良性循环，共建文明、生态、和谐的农村新环境。

 勐海县环境保护局
                               2015年9月19日
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