
勐海县交通运输局2015年在建项目进展情况

一、2013年行政村路面硬化项目

我县2013年行政村道路硬化工程建设项目12个，总里程为160公里，项目预算总投资为1.25亿元，其中中央车购税补助资金8000万元，地方配套资金4175万元。项目施工标段划分为十四个合同段，合同总价11299万元。该项目于2014年6月开工建设，现已完成投资9934.62万元，完成总投资的88%。

具体情况如下：

1.一合同段：勐海镇曼袄线，全长9.8公里，合同金额为557.3万元，完成投资546.62万元；

2.
二合同段：打洛镇曼贺井至省道320线，全长1.9公里，合同金额为128.5万元，完成投资128.5万元；

3.三合同段：勐遮镇勐巴线至曼扫村委会公路，全长14.30公里，合同金额为901.1万元，完成投资870万元；

4.四合同段：勐宋乡曼吕线至乡政府公路（K0+000～K11+200），路线长度11.20公里，合同金额为765.6万元，完成投资704万元；

5.五合同段：勐宋乡曼吕线至乡政府公路（K11+200～K23+200），路线长度12公里，合同金额为904.1万元，完成投资850万元；

6.六合同段：西定乡曼迈线公路，全长16.3公里，合同金额为1426.8万元，完成投资1030万元；

7.七合同段：布朗山乡班章线至曼果村委会出口公路，全长20.1公里，合同金额为1510.1万元，完成投资1050万元；

8.八合同段：勐阿镇南朗河线至曼列村公路，路线长度19.9公里，合同金额为1234.8万元，完成投资1191万元；

9.九合同段：勐满镇G214线至黑河公路，全长9.9公里，合同金额为775.1万元，完成投资750万元；

10.十合同段：勐往乡曼糯水库至勐往村委会出口公路，全长9.4公里，合同金额为685.5万元，完成投资650.5万元；

11.十一合同段：勐遮镇G214线下段至G214线上段公路，全长11.9公里，合同金额为820.6万元，完成投资766万元；

12.十二合同段：勐海镇老街十字路口至曼兴水库公路，全长3.3公里，合同金额为178.2万元，完成投资168万元；

13.十三合同段：勐阿镇海往线至小河边公路（K0+000～K13+000），全长10公里，合同金额为664.8万元，完成投资621万元；

14.十四合同段：海往线至小河边公路（K13+000～K26+500），全长10公里，合同金额为746.1万元，完成投资609万元。

二、2014年建制村通沥青（水泥）路项目情况

勐海县2014年建制村通沥青（水泥）路项目共7个，实施总里程为110.5公里，计划总投资9070.7342万元，项目施工标段划分为十一个合同段，合同总价7567.5814万元。该项目于2015年1月开工建设，现已完成总投资1804万元，完成总投资的24%。具体情况如下：

一合同段：贺开线公路，全长5公里，中标单位：维西市政建设工程有限责任公司；合同金额为322.54万元，完成投资52万元。
二合同段：班章线至曼果村委会出口公路（下段），全长6.2公里，中标单位：云南澍源建筑工程有限责任公司；合同金额为443.66万元，完成投资104万元。
三合同段：勐康线（二期）公路(K0+000～K8+800)，路线长度8.8公里，中标单位：云南竞捷建筑工程有限公司；合同金额为626.47万元，完成投资130万元。
四合同段：勐康线（二期）公路(K8+800～K18+800)，路线长度10公里 ，中标单位：四川省恒沣建设工程有限公司；合同金额为686.6万元，完成投资200万元。
五合同段：勐康线（二期）公路(K18+800～K28+800)，路线长度10公里 ，中标单位：云南昕举建筑工程有限公司；合同金额为688.1万元，完成投资70万元。
六合同段：南糯线公路，全长12.1公里，中标单位：云南景顺建设工程有限公司；合同金额为736.99万元，完成投资193万元。
七合同段：蚌岗线至大安曼兴龙村公路，全长12.9公里，中标单位：腾冲县万佳建筑工程有限责任公司；合同金额为839.69万元，完成投资150万元。
八合同段：新214线至曼龙线公路(K0+000～K10+100)，路线长度10.1公里，中标单位：云南道成公路工程有限公司；合同金额为697.02万元，完成投资120万元。
九合同段：新214线至曼龙线公路(K10+100～K20+100)，路线长度10公里，中标单位：四川鼎恒建设工程有限公司；合同金额为680.62万元，完成投资190万元。
十合同段：新214线至曼龙线公路(K20+100～K30+100)，路线长度10公里，中标单位：云南正扬建设工程有限公司；合同金额为654.82万元，完成投资135万元。
十一合同段： G214线至曼方村公路，全长15.4公里，中标单位：云南保山宏勘建筑工程有限责任公司；合同金额为1191.07万元，完成投资460万元。
三、勐宋乡农村公路改造工程

该项目全长15.7公里，设计预算批复2816万元，现约完成投资1500万元。

四、勐海县格朗和乡政府至曼麻榜农村公路

该项目全长6.7公里，路基宽6.5米，路面宽4.5米，总投资420万元。现主体工程已完成，完成投资368万元。

五、勐海县古茶文化旅游项目农村公路改造工程

勐海县古茶文化旅游项目农村公路改造工程分为勐海县昆洛公路～南糯山～格朗和农村公路改造工程等5条农村公路改造工程计划里程129公里。预算批复里程95.52235公里，总投资为11931.17万元。该项目建设模式为BT模式，由云南海源林投资有限公司投资建设,目前正在实施的子项目有：

1.勐海县勐混镇贺开班章段农村公路改造工程（贺开村委会曼迈村～老班章段）中的勐混镇贺开村委会曼龙新寨至珍贵林木示范点公路改造工程

该项目全长6.20公里，路面类型为半整齐块石弹石路面；设计预算计划投资1251万元，于2014年2月开工建设，现约完成投资500万元。

2.老班章至布朗山农村公路改造工程

该项目全长29.7公里，采用半整齐块石弹石路面建设，计划投资3607万元，于2014年2月开工建设，现约完成投资1050万元。
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