曼桂水库工程项目进展情况(6月)
项目基本情况及进展：曼桂水库位于勐海县西北部流沙河左岸一级支流南哈河的右岸支流回南遮河上。距勐海县城约38公里。枢纽主要由大坝、泄洪建筑物、输水建筑物及引水建筑物组成，坝型为粘土心墙风化料坝，拟建坝高66.50米，总库容1112.30万立方米，正常库容1005.3万立方米，兴利库容918.7万立方米，死库容86.6万立方米；水库总供水量1503.4万立方米，其中农村人畜供水90.7万立方米，解决农村1.51万人、2.71万头大小畜生的饮水安全，农业灌溉供水1412.7万立方米，设计灌溉面积2.43万亩；下放下游河道生态水量97.8万立方米。

曼桂水库工程批准施工总工期为42个月,勐海县曼桂水库工程于2016年9月14日完成施工准备项目（包括输水导流隧洞、永久道路及10kv线路）招投标，10月13日现场举行开工典礼。施工准备项目于2016年10月13日开工，完成10KV线路架设、项目部搭建、原材料送检及其他准备工作，完成进口洞身段开挖支护175.5米，完成出口洞身段开挖、一期支护189米，累计完成364.5米，洞身段剩余75.5米。施工单位正在开展引水隧洞施工临时道路扩建工作，准备开展引水隧洞工程施工。截至6月底完成投资约10800万元。移民安置点基础设施工程于5月18日完成招投标，6月9日开工建设，目前进展顺利。

