勐遮镇（镇域）集中供水工程进展
情况（9月）
项目准备阶段工作全部完成，已进入政府采购阶段。政府采购社会资本前各项工作已准备就序，正与财政采购部门和交易中心对接相关事宜，根据依据财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库：〔2014〕 214号）要求，已将采购社会资本方式工作上报州采购办审批；项目建设前期的水厂厂址范围、管网测量、征地工作已经完成，正在加快推进施工图审查、水保、环评、土地等手续办理，计划于年底之前完成招投标后开工建设。
