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勐遮镇（镇域）集中供水工程项目是省州的重点项目之一，更是我县重要的民生水利工程。新建水厂位置位于勐遮镇内乌龟山上。项目按照近、远期分期实施，近期分主要建设完善输配水管网，远期扩建现有处理设施。近期分为一期、二期实施，本次实施的项目为近期的一期工程，项目开工仪式已于2017年12月29日举行。
2018年10月25日与省水投公司签订投资协议；项目公司已组建完成，11月19日工程检测、施工、监理招标公告已发布；质量检测和监理于2019年1月3日开标，中标单位分别为成都四方建设工程项目管理有限公司、西双版纳州水利水电工程质量检测中心，施工于1月10日开标，中标单位为云南建投第二水利水电建设有限公司。2月14日项目工程举行开工典礼，同时各参建单位监理、检测、施工进场。
4月份施工进度主要工作内容：水处理厂工程：综合楼基础、地梁混凝土浇筑完成，地梁内回填土完成；加氯加药间基础短柱、地梁混凝土浇筑完成，地梁内回填土完成；机修间基础短柱、地梁混凝土浇筑完成，地梁内回填土完成；污泥干化场地基处理换填完成，底板及池壁混凝土浇筑完成；回收水池底板浇筑完成；虹吸滤池基础土方开挖完成，基础底50cm粗砂换填完成；挡墙：C20毛石混凝土浇筑完成45㎥。
原水输水管工程:DN600球磨铸铁管安装完成3300m，本月完成22.42%;累计安装完成6830m,累计完成41.14%。清水管DN250钢丝骨架复合管安装完成2680m，DN160钢丝骨架管安装完成1260m，本月完成43%；累计完成5040m，累计完成50%。农田恢复1400m；本月完成22.43%，累计完成31.93%。

