
勐遮镇（镇域）集中供水工程项目
进展情况（12月）

[bookmark: _GoBack]勐遮镇（镇域）集中供水工程项目是省州的重点项目之一，更是我县重要的民生水利工程。新建水厂位置位于勐遮镇内乌龟山上。
委托云南华博工程设计有限责任公司完成《勐遮镇集镇供水工程实施方案》编制；于2016年3月31日取得可研批复，8月14日完成水处理厂和管线带状地形图的测量，管线16.6千米，勐遮镇范围村寨高层点约210个；工程已经完成项目立项、可行性研究报告、管网测量、水厂选址、施工图审查、环境评估报告，水保、水厂厂址。项目开工仪式已于2017年12月29日举行， 2018年10月25日与省水投公司签订投资协议；项目公司已组建完成，11月19日工程检测、施工、监理招标公告已发布；质量检测和监理于2019年1月3日开标，中标单位分别为成都四方建设工程项目管理有限公司、西双版纳州水利水电工程质量检测中心，施工于1月10日开标，中标单位为云南建投第二水利水电建设有限公司。2月14日项目工程举行开工典礼，同时各参建单位监理、检测、施工进场。二期配水管网工程，施工于12月09日开标，中标单位为云南建投第二水利水电建设有限公司。
12月份施工进度主要工作内容：
水处理厂工程：水处理厂工程：2#网格絮凝沉淀池钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑完成。综合楼内、围墙抹灰、水电安装完成。机修间内墙抹灰，二次装饰装修工程完成。管道混合器井混凝土浇筑完成。闸阀井井室砌筑完成。挡墙基础开挖完成。
原水输水管工程:管线全长16.6千米，已完成全部开挖安装工作。

