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勐遮镇（镇域）集中供水工程项目是省州的重点项目之一，更是我县重要的民生水利工程。新建水厂位置位于勐遮镇内乌龟山上。工程建设规模：勐海县勐遮镇供水工程设计规模为近期为10000立方米/日，远期15000立方米/日。项目按照近、远期分期实施，近期分主要建设完善输配水管网，远期扩建现有处理设施。近期分为一期、二期实施，本次实施的项目为近期的一期工程，主要建设管径为DN500的K9级球墨铸铁管及DN150-DN500的K9及球墨铸铁管配水管网，总长72.274千米，以及阀门、消火栓等附属设施。
委托云南华博工程设计有限责任公司完成《勐遮镇集镇供水工程实施方案》编制；于2016年3月31日取得可研批复，8月14日完成水处理厂和管线带状地形图的测量，管线16.6千米，勐遮镇范围村寨高层点约210个；工程已经完成项目立项、可行性研究报告、管网测量、水厂选址、施工图审查、环境评估报告，水保、水厂厂址。项目开工仪式已于2017年12月29日举行，2018年10月25日与省水投公司签订投资协议；项目公司已组建完成，11月19日工程检测、施工、监理招标公告已发布；质量检测和监理于2019年1月3日开标，中标单位分别为成都四方建设工程项目管理有限公司、西双版纳州水利水电工程质量检测中心，施工于1月10日开标，中标单位为云南建投第二水利水电建设有限公司。2月14日项目工程举行开工典礼，同时各参建单位监理、检测、施工进场。二期配水管网工程，施工于12月09日开标，中标单位为云南建投第二水利水电建设有限公司。
2月份施工进度主要工作内容：
综合楼：内外墙抹灰、水电安装、地砖铺设、屋面防水施工；机修间：水电安装，地砖铺设、屋面防水施工；加氯加药间：水电安装，地砖铺设、屋面防水施工、加氯加药设备安装施工；厂区附属工程：水沟砌筑（加氯加药间→机修间后方）约80m；厂区生活给水管（消防管）管道安装约150m；路基平整停车场段约30m；虹吸滤池刚性防水层施工；管道混合器井钢筋板扎、模板支护混凝土浇筑完成；清水池：刚性防水层施工，清水池池顶覆土回填已全部完成。
原水输水管工程:管线全长16.6千米，已完成全部开挖安装工作。
