2017年度农村饮水安全巩固提升工程
项目进展情况（5月）

2017年度勐海县农村饮水安全巩固提升项目以巩固提升、改善水质为目标，计划在2016年度项目基础上，完成全县除集镇供水外所有农村供水的水质提升工程，彻底解决我县农村饮水水质不达标、饮水不安全问题。项目批复总投资4092.01万元，涉及全县11个乡镇及黎明农场、54个村委会、276个项目点，共计解决现状供水人口19303户、86427人。其中：涉及2个贫困乡、40个贫困行政村及之外有建档立卡贫困户分布的村寨共计168个，现状供水人口11431户、52087人，建档立卡贫困人口197户、609人。
2017年度勐海县农村饮水安全巩固提升项目分2个批次组织实施：第一批次实施168个建档立卡贫困村寨及布朗山乡集中供水工程，投资2751.63万元，（其中：建安投资2377.79万元，独立费用242.79万元，工程预备费131.05万元）；第二批次实施107个巩固提升村寨，投资1340.38万元（其中：建安投资1157.68万元，独立费用118.89万元，工程预备费63.81万元）。其中：第一批次项目已于2017年12月27日完成招标工作，于2018年1月10日完成合同签订，1月15日已正式进场施工。第二批项目于10月底开工。目前，第一、二批项目均已完工。
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