曼桂水库建设项目进展情况（2月）



曼桂水库是《西南五省（区、市）重点水源工程近期建设规划》和“十二五”规划中提出的重点水源工程；是2016年度省、州、县新开工的“四个一百”项目之一。曼桂水库枢纽主要由大坝、泄洪建筑物、输水建筑物及引水建筑物组成。坝型为粘土心墙风化料坝，拟建坝高66.50米，总库容1112.30万m，水库总供水量1503.40万m。曼桂水库主要解决勐遮坝北部片区2.43万亩农田灌溉及水库下游1.51万人、2.71万头大小牲畜的饮水安全问题。
曼桂水库工程于2016年10月13日开工。目前，导流输水隧洞已完工。2018年11月6日，导流输水隧洞进口及有压段、竖井及启闭机室、无压段、出口及消力池段和隧洞灌浆共5个分部工程通过验收；2018年12月11日通过外观验收，12月28日通过投入使用验收，隧洞具备过水条件；2019年1月8日通过截流验收，上游围堰已填筑至设计高程。3月8日通过大坝基础验收。
[bookmark: _GoBack]曼桂水库工程目前已完成一期、二期坝体填筑，正在开展三期坝体填筑，现已累计填筑117.5万立方米，完成88%；完成引水隧洞累计开挖支护2305米，完成72%；完成输水渠道平台开挖19080米，完成90.8%；左干渠1#、2#隧洞已贯通，右干渠1#、2#、3#隧洞已贯通，正在进行二期混凝土浇筑；完成渠道浆砌石砌筑2250米，完成13.6%。工程到位资金35404.66万元，累计支付35380万元。
2021年2月工程进展情况：引水隧洞完成开挖支护15.3米，因春节假期原因，其余工作面正在逐步复工复产。
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