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海财会监绩字〔2022〕69号

勐海县财政局关于国有企业退休人员社会化管

理县级财政补助资金项目绩效评价的通报

中共勐海县委党史研究室：

为加强财政支出项目管理，提高资金使用效益，勐海县财政

局采取直接介入的方式，对国有企业退休人员社会化管理县级财

政补助资金项目开展绩效评价。绩效评价工作得到你单位的大力

支持和配合，在充分征求意见的基础上，绩效评价小组制定了国

有企业退休人员社会化管理县级财政补助资金项目绩效评价指

标体系和信息调查表，根据贵单位报送的信息资料和实地核查情
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况，形成了《国有企业退休人员社会化管理县级财政补助资金项

目绩效评价报告》。现将绩效评价结果通报如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

为解决国有企业退休人员档案收存的问题，推动国有企业退

休人员社会化管理目标，做好后勤保障工作，将国家对国有企业

退休人员社会化管理服务政策落到实处，做好退休人员社会化管

理服务工作，实施国有企业退休人员社会化管理县级财政补助资

金项目。根据其“接收、征集、整理、保管和提供利用分管范围

内的档案，做好国家综合档案馆管理工作”的职能职责，负责项

目的组织与实施。项目在前期执行了“三重一大”会议决策，通

过三方询价的采购程序确定密集架的供货商为西双版纳思凯商

贸有限公司并签订了购销合同。

（二）任务完成情况

勐海县国有企业退休人员社会化管理县级财政补助资金项目制

定绩效目标 13 项，其中：已达标/已完成目标 10 项；未达标/未

完成 3 项，具体评价情况为：
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（三）资金管理使用情况

根据勐海县财政局 勐海县人民政府国有资产监督管理委员

会《关于安排国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知》（海

财资字〔2021〕16 号）文件，项目预算资金 11.99万元，到位资

金 11.99 万元，资金到位率 100%。

根据提供的财务资料，截止 2021 年 12 月 31 日，项目支出

资金 11.99万元，资金使用率 100.00%,资金全部用于购置档案室

密集架。

截止 2021 年 12 月 31 日，项目到位资金 11.99 万元，共支

出资金 11.99万元，结余资金 0.00 万元。

（四）绩效情况

项目依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于国有企

业退休人员社会化管理的指导意见>的通知》（厅字〔2019〕19

号）、《云南省财政厅 云南省国资委关于支持地方做好国有企
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业退休人员社会化管理工作的通知》（云财资〔2020〕77 号）

等文件立项建设，项目的实施符合国家、省政府的战略部署，项

目资金来源明确、立项依据充分合理。

归纳绩效目标为：积极筹措资金，确保补助资金及时到位，

将国家对国有企业退休人员社会化管理服务政策落到实处，做好

退休人员社会化管理服务工作；按照就近属地原则，由企业提出

实际接收退休人员社会化管理档案移交清单，共接收国企退休人

员 4967 人（含退休党员 609 人），签订人事档案移交协议、社

会化管理服务移交协议和党员组织关系移交协议，接收已故退休

人员档案 126 册。单位根据要求进行了项目指标设置，但指标设

置与绩效目标匹配性较低，部分绩效指标未进行细化与量化，本

次绩效评价做了调整。

勐海县国有企业退休人员社会化管理县级财政补助资金项

目符合国家、政府既定的发展规划和目标要求，项目立项依据充

分、合理；在项目实施过程中单位基本能够按照要求进行了绩效

目标申报，基本能够按照相关文件及管理制度的要求组织项目实

施。同时，通过三方询价的方式确定供货单位，一定程度上控制

了成本；按财经法规及资金预算要求进行项目资金的管理和使

用，履行了相应的项目管理及财务监管职责。但在项目管理过程

中仍然存在绩效指标设置不完整、未对绩效指标进行细化及量化

等的问题。

二、存在的主要问题
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（一）项目绩效管理工作不到位

1.项目未对指标进行细化及量化，如：绩效自评表中的数量

指标为“人数=实现社会化管理的国有企业已退休人员移交”，未

将绩效目标情况进行细化；满意度指标为“≥本集团所属企业的综

合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分”，未明确具体满意

度目标值；同时，未根据项目实际情况设置质量、社会效益等绩

效指标，单位设置指标不完整。

2.根据提供的《绩效自评表》，单位绩效目标总分值为 120.00

分，与《勐海县财政局关于勐海县项目支出绩效评价管理实施办

法的通知》（海财会监绩字〔2021〕2 号）第十八条：“绩效评

价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不

同评价内容设定。总分一般设置为 100 分……”的规定不相符。

3.补助测算人员无依据

根据单位提供的《绩效申报表》，项目申报金额为 119,860.00

元，按照 461 人、260 元/人的标准测算。经进一步核实，无法提

供 461 人的相关证据资料，测算依据不充分。

（二）单位制度制定简约

根据单位提供的《固定资产管理制度》，未对固定资产入账

金额进行约定，单位制度内容过于简约。

（三）项目档案资料管理不规范
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根据现场审计以及绩效资料提供情况，单位存在项目档案资

料未归集、统一管理的情况，如：尚未提供密集架验收资料，未

提供接收已故退休人员档案数量、接收退休党员档案数量资料，

单位档案资料管理不规范。

三、建议

1.建议项目主管部门健全和完善预算绩效管理全过程监控

机制，加强预算执行过程中的绩效运行跟踪监控管理，对绩效目

标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对发现的问题分析原

因并及时整改。

2.建议单位认真履行绩效工作，对绩效目标进一步细化、量

化，设置清晰、可衡量，确保绩效目标与绩效目标实现情况可进

行对比，并设置具体绩效指标，确保绩效指标能充分支撑绩效目

标的实现并可衡量、可考核，按实际情况对项目进行自评总结，

发现问题并予以改正。

3.建立健全相关管理制度，并加强制度的执行力度，确保权

力运行规范化、资金管理合规化。

4.建议单位采取业务培训、考察交流、现场指导等形式加强

绩效评价相关知识的学习和培训，在实际工作中不断积累经验，

不断提高预算绩效管理工作水平和绩效自评工作质量。

四、下一步整改

按照《勐海县财政局 监察局关于加强财政支出绩效评价结
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果应用的意见》（海财绩字〔2013〕12 号）“建立绩效评价结果

反馈与整改机制”的精神，现将“国有企业退休人员社会化管理县

级财政补助资金项目绩效评价结果通知书”（详见附件 1）送达

你们，请按绩效评价结果通知书的整改建议进行整改，并于收到

文件起 1 个月内，将整改结果以“整改结果报告书”（详见附件 2）

一式两份报送县财政局。

附件：1.勐海县财政支出项目绩效评价结果通知书

2.勐海县财政支出项目绩效评价整改结果报告书

3.国有企业退休人员社会化管理县级财政补助资金

项目绩效评价报告

勐海县财政局

2022 年 12 月 13日

（联系人及电话：陈昱桦 5138556）
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抄送：州财政局监督评价科，县委办公室，县人大常委办公室，县政府

办公室，县纪委，县审计局。

勐海县财政局办公室 2022 年 12月 13日印发
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附件 1：

勐海县财政支出项目绩效评价结果通知书

被评价单位 中共勐海县委党史研究室 评价年度 2021年

评价机构 勐海县财政局 评价时间 2022 年 10月至 11月

评价分值 85.18 评价结论 良

主

要

绩

效

情

况

1.根据现场查看，单位已完成密集架购置工作；

2.接收退休党员档案 609 人，实际接收退休党员人数未提

供；

3.接收已故退休人员档案数量 126 册，实际接收已故退休

人员档案数量未提供；

4.接收退休人员档案数量 4967人，实际接收 4564 人。

主

要

问

题

（一）项目绩效管理工作不到位

1.项目未对指标进行细化及量化，如：绩效自评表中的数

量指标为“人数=实现社会化管理的国有企业已退休人员移

交”，未将绩效目标情况进行细化；满意度指标为“≥本集团所

属企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分”，

未明确具体满意度目标值；同时，未根据项目实际情况设置

质量、社会效益等绩效指标，单位设置指标不完整。

2.根据提供的《绩效自评表》，单位绩效目标总分值为

120.00 分，与《勐海县财政局关于勐海县项目支出绩效评价

管理实施办法的通知》（海财会监绩字〔2021〕2 号）第十八
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条：“绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值

和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100

分……”的规定不相符。

3.补助测算人员无依据

根据单位提供的《绩效申报表》，项目申报金额为

119,860.00元，按照 461 人、260元/人的标准测算。经进一步

核实，无法提供 461 人的相关证据资料，测算依据不充分。

（二）单位制度制定简约

根据单位提供的《固定资产管理制度》，未对固定资产

入账金额进行约定，单位制度内容过于简约。

（三）项目档案资料管理不规范

根据现场审计以及绩效资料提供情况，单位存在项目档

案资料未归集、统一管理的情况，如：尚未提供密集架验收

资料，未提供接收已故退休人员档案数量、接收退休党员档

案数量资料，单位档案资料管理不规范。

整

改

建

1.建议项目主管部门健全和完善预算绩效管理全过程监

控机制，加强预算执行过程中的绩效运行跟踪监控管理，对

绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对发现的问

题分析原因并及时整改。

2.建议单位认真履行绩效工作，对绩效目标进一步细化、

量化，设置清晰、可衡量，确保绩效目标与绩效目标实现情

况可进行对比，并设置具体绩效指标，确保绩效指标能充分
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议 支撑绩效目标的实现并可衡量、可考核，按实际情况对项目

进行自评总结，发现问题并予以改正。

3.建立健全相关管理制度，并加强制度的执行力度，确保

权力运行规范化、资金管理合规化。

4.建议单位采取业务培训、考察交流、现场指导等形式加

强绩效评价相关知识的学习和培训，在实际工作中不断积累

经验，不断提高预算绩效管理工作水平和绩效自评工作质量。

勐海县财政局（章）
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附件 2：

勐海县财政支出项目绩效评价整改结果报告书

被评价项目（单位） 结果通知书编号

联系人 联系电话（手机）

整

改

情

况

被评价单位负责人（签字）

被评价单位（盖章）

年 月 日

主管部门意见（盖章）

年 月 日


