
西定乡暖和村委会互助养老服务站项目无

法完成分析报告

一、 项目概况

（一）项目名称:西定乡暖和村委会农村互助养老服务站

（二）建设性质：新建

（三）补助资金及资金来源：项目资金以奖代补方式进

行奖补，按照每平方米 2000.00 元的标准，用省级福利彩票

公益金补助项目建设资金 40 万元。

（四）建设地点:海县西定乡暖和村委会

（五）项目联系人:周海明

（六）实施单位:西定乡人民政府

二、项目无法完成原因分析

根据《西双版纳州财政局 西双版纳州民政局关于下达

2020 年第一批省级福利彩票公益金的通知》西财社发〔2020〕

241 号文件，此项目资金于 2020 年 10 月拨付至勐海县财政

局，但因我县 2020 年下半年所有资金冻结用于保基本、保民

生，项目补助资金到达县级后不能拨付使用，导致项目无法

实施。

三、下一步计划

此项目资金于 2021 年请拨至勐海县民政局，并于 2021

年 7 月 21 日与西定乡人民政府签订项目建设管理委托协议



书，资金于 2021 年 8 月 3 日拨付至西定乡财政所，项目计

划在今年 9 月开工，工期 120 天，计划本年 12 月底建成并

投入使用。


