附件2
1.勐海民族体育中心及广场建设项目推进流程图

2.易地扶贫搬迁建设项目推进流程图

3-1.城市基础扩建项目—改扩建景管路（茶乡路至电力公司门口）项目推进流程图

3-2.城市基础扩建项目—改扩建佛双路项目流程图

3-3.城市基础设施建设项目—改扩建景养路项目推进流程图

3-4.城市基础设施建设项目—改扩建南海路

           3-5. 城市基础设施建设项目—改扩建象山路项目推进流程图

3-6.城市基础扩建项目—茶乡路项目推进流程图

3-7.城市基础设施建设项目—景管路（G214至滨河路段）项目推进流程图

3-8.城市基础设施建设项目—经四路项目推进流程图

3-8.城市基础设施建设项目—经四路项目推进流程图

3-10.城市基础设施建设项目—沿河路延长线项目推进流程图

3-11.城市基础设施建设项目—中央国际2号、3号、5号路推进流程图

3-12.城市基础设施建设项目—帕宫河支道项目推进流程图

4.龙港新天地项目推进流程图

5.傣乡勐海·中央国际项目推进流程图

6.冠城·时代广场项目推进流程图

7.土地开发补充耕地项目（占补平衡）推进流程图

8.通用机场项目推进流程图

10.2015年勐海县行政村路面硬化工程项目推进流程图

11.黎明之城项目推进流程图

12.景洪至打洛高速公路项目推进流程图

13.勐阿镇至勐往乡农村公路改造（二期）项目推进流程图

14.勐景来景区提升改造建设项目推进流程图

15.大益茶庄园景区茶马古道项目推进流程图
16.县第一小学迁建工程项目推进流程图
17.新供销·双塔国际项目推进流程图
18.勐海县打洛界河二期综合治理项目推进流程图

19.曼桂中型水库工程

20.勐遮镇（镇域）集中供水工程项目推进流程图
前期工作已完成





责任部门：县文体广电局、城投公司





审批部门：县发工局、县住建局、县国土局、县环保局、县水务局、县交易中心。





办理时限：已完成





预计完成时间：已完成





项目竣工验收





预计完成时间：2018年05月








责任部门：县文体广电局、城投公司








审批部门：县住建局








办理时限：5个月








外墙装修工程





责任部门：县文体广电局、城投公司








审批部门：县住建局








办理时限：6个月








预计完成时间：2017年12月








主体工程建设





责任部门：县文体广电局、城投公司








审批部门：县住建局








办理时限：10个月








预计完成时间：2017年06月








地下室工程建设





责任部门：县文体广电局、城投公司








审批部门：县住建局





办理时限：4个月





预计完成时间：2016年12月





31个安置点项目前期工作已完成





责任部门：城投公司





审批部门：县发工局、县住建局、县国土局、县环保局、县水务局、县交易中心。





办理时限：已完成





预计完成时间：已完成





责任部门：城投公司








31个安置点竣工验收





审批部门：县住建局








办理时限：1个月








预计完成时间：2017年05月








31个安置点基础设施施工





责任部门：城投公司








审批部门：县住建局





办理时限：9个月








预计完成时间：2017年04月








编制可研报告





审批部门：县发工局





预计完成时间：2016年10月





责任部门：县住建局





办理时限：30日





建设规划许可





责任部门：县住建局








预计完成时间：2016年10月








办理时限：30日








审批部门：县住建局








工程招投标





责任部门：县住建局








预计完成时间：2017年1月








办理时限：2个月








审批部门：县发工局、县住建局、县交易中心








工程建设阶段（茶香路--象山大街）





责任部门：县住建局








审批部门：县住建局








预计完成时间：2018年10月








办理时限：8个月








工程竣工验收（象山大街--电力公司）





责任部门：县住建局








审批部门：县住建局








办理时限：1个月








预计完成时间：2018年2月








工程建设阶段（象山大街--电力公司）





预计完成时间：2018年1月








办理时限：12个月








责任部门：县住建局








审批部门：县住建局








工程竣工验收（茶香路--象山大街）





责任部门：县住建局








责任部门：县住建局








预计完成时间：2018年11月








办理时限：30日








编制施工图





预计完成时间：2016年11月








责任部门：县住建局








审批部门：审图中心








办理时限：30日








完成初步设计





责任部门：县住建局








预计完成时间：2016年10月








办理时限：30日








审批部门：县发工局








工程建设阶段（南门环岛-电力宾馆）





工程竣工验收（南门环岛-电力宾馆）








完成初步




















































































































设计





责任部门：县住建局








预计完成时间：2016年09月








办理时限：30日








审批部门：县发工局








编制施工图





预计完成时间：2016年10月








责任部门：县住建局








审批部门：审图中心








办理时限：30日








工程建设阶段（电力宾馆-1公里环岛）





责任部门：县住建局








审批部门：县住建局








预计完成时间：2018年06月
































办理时限：8个月








预计完成时间：2017年10月








办理时限：10个月








责任部门：县住建局








审批部门：县住建局








工程竣工验收（电力宾馆-1公里环岛）











责任部门：县住建局








审批部门：县住建局








预计完成时间：2018年07月








办理时限：30日








责任部门：县住建局








审批部门：县住建局








办理时限：30日








预计完成时间：2017年11月








工程招投标





责任部门：县住建局








预计完成时间：2016年12月








办理时限：2个月








审批部门：县发工局、县住建局、县交易中心








建设规划许可





责任部门：县住建局








预计完成时间：2016年09月








办理时限：30日








审批部门：县住建局








编制可研报告





责任部门：县住建局





办理时限：30日





审批部门：县发工局





预计完成时间：2016年10月





完成工程招投标





预计完成时间：2017年1月








办理时限：2个月








审批部门：县发工局、县住建局、县交易中心








责任部门：县住建局








建设规划许可





责任部门：县住建局








审批部门：县住建局








办理时限：30日








预计完成时间：2016年10月








工程竣工（科技路--佛照街）





责任部门：县住建局








审批部门：县住建局








预计完成时间：2017年12月








办理时限：30日








工程竣工验收（佛照街--县委）





责任部门：县住建局








审批部门：县住建局








办理时限：30日








预计完成时间：2018年06月








工程建设阶段（佛照街--县委）





预计完成时间：2018年05月








责任部门：县住建局








审批部门：县住建局








办理时限：6个月








工程建设阶段（科技路--佛照街）





预计完成时间：2017年11月








办理时限：10个月








责任部门：县住建局








审批部门：县住建局








完成初步设计





责任部门：县住建局








审批部门：县发工局








预计完成时间：2016年10月








办理时限：30日








编制施工图





办理时限：30日








预计完成时间：2016年11月








审批部门：审图中心











责任部门：县住建局








完成初步设计





责任部门：县住建局





预计完成时间：2016年09月





办理时限：30日





审批部门：县发工局





建设规划许可





审批部门：县住建局








责任部门：县住建局








预计完成时间：2016年09月








办理时限：30日








工程建设阶段





审批部门：县住建局








责任部门：县住建局








预计完成时间：2017年12月








办理时限：12个月








工程竣工验收





责任部门：县住建局








责任部门：县住建局








办理时限：30日








预计完成时间：2018年01月























完成工程招投标





责任部门：县住建局








预计完成时间：2016年12月








办理时限：2个月








审批部门：县发工局、县住建局、县交易中心








编制施工图





责任部门：县住建局








审批部门：县住建局








办理时限：30日








预计完成时间：2016年10月








工程竣工验收（工行红绿灯--南门环岛





责任部门：县住建局








责任部门：县住建局








办理时限：30日








预计完成时间：2018年09月








完成工程招投标





办理时限：2个月








审批部门：县发工局、县住建局、县交易中心








责任部门：县住建局








预计完成时间：2016年12月








工程竣工验收 （清真寺--工行红绿灯）





预计完成时间：2017年11月 





办理时限：30日








审批部门：县住建局








责任部门：县住建局








工程建设阶段（工行红绿灯--南门环岛）





预计完成时间：2018年08月








办理时限：10个月








审批部门：县住建局








责任部门：县住建局








工程建设阶段（清真寺--工行红绿灯）





预计完成时间：2017年10月








办理时限：10个月








审批部门：县住建局








责任部门：县住建局








完成初步设计





建设规划许可





编制施工图





办理时限：30日





审批部门：县发工局





责任部门：县住建局





预计完成时间：2016年09月





审批部门：审图中心











责任部门：县住建局








预计完成时间：2016年09月








审批部门：县住建局








责任部门：县住建局








办理时限：30日








办理时限：30日








预计完成时间：2016年10月








完成初步设计





预计完成时间：2016年09月





办理时限：30日





审批部门：县发工局








责任部门：县住建局





完成工程招投标





责任部门：县住建局








审批部门：县发工局、县住建局、县交易中心








预计完成时间：2016年12月








办理时限：2个月








建设规划许可





责任部门：县住建局








预计完成时间：2016年09月








办理时限：30日








审批部门：县住建局








工程竣工验收





办理时限：30日








责任部门：县住建局








审批部门：县住建局








预计完成时间：2017年09月








工程建设阶段





预计完成时间：2017年08月








办理时限：8个月








审批部门：县住建局








责任部门：县住建局








编制施工图





责任部门：县住建局








预计完成时间：2016年10月








办理时限：30日








审批部门：审图中心








完成初步设计





预计完成时间：2016年09月





办理时限：30日





审批部门：县发工局








责任部门：县住建局





完成工程招投标





责任部门：县住建局








审批部门：县发工局、县住建局、县交易中心








预计完成时间：2016年10月








办理时限：2个月








建设规划许可





责任部门：县住建局








预计完成时间：2016年09月








办理时限：30日








审批部门：县住建局








工程竣工验收





办理时限：30日








责任部门：县住建局








审批部门：县住建局








预计完成时间：2017年06月








工程建设阶段





预计完成时间：2017年05月








办理时限：7个月








审批部门：县住建局








责任部门：县住建局








编制施工图





责任部门：县住建局








预计完成时间：2016年09月








办理时限：30日








审批部门：审图中心











完成初步设计





预计完成时间：2016年09月





办理时限：30日





审批部门：县发工局








责任部门：县住建局





完成工程招投标





责任部门：县住建局








审批部门：县发工局、县住建局、县交易中心








预计完成时间：2016年12月








办理时限：2个月








建设规划许可





责任部门：县住建局








预计完成时间：2016年09月








办理时限：30日








审批部门：县住建局








工程竣工验收





办理时限：30日








责任部门：县住建局








审批部门：县住建局








预计完成时间：2017年11月








工程建设阶段





预计完成时间：2017年10月








办理时限：10个月








审批部门：县住建局








责任部门：县住建局








编制施工图





责任部门：县住建局








预计完成时间：2016年10月








办理时限：30日








审批部门：审图中心











完成初步设计





预计完成时间：2016年09月





办理时限：30日





审批部门：县发工局








责任部门：县住建局





完成工程招投标





责任部门：县住建局








审批部门：县发工局、县住建局、县交易中心








预计完成时间：2016年12月








办理时限：2个月








建设规划许可





责任部门：县住建局








预计完成时间：2016年09月








办理时限：30日








审批部门：县住建局








工程竣工验收





办理时限：30日








责任部门：县住建局








审批部门：县住建局








预计完成时间：2017年11月








工程建设阶段





预计完成时间：2017年10月








办理时限：10个月








审批部门：县住建局








责任部门：县住建局








编制施工图





责任部门：县住建局








预计完成时间：2016年10月








办理时限：30日








审批部门：审图中心











完成初步设计





预计完成时间：2016年08月





办理时限：30日





审批部门：县发工局








责任部门：县住建局





完成工程招投标





责任部门：县住建局








审批部门：县发工局、县住建局、县交易中心








预计完成时间：2016年10月








办理时限：2个月








建设规划许可





责任部门：县住建局








预计完成时间：2016年08月








办理时限：30日








审批部门：县住建局








工程竣工验收





办理时限：30日








责任部门：县住建局








审批部门：县住建局








预计完成时间：2017年08月








工程建设阶段





预计完成时间：2017年07月








办理时限：9个月








审批部门：县住建局








责任部门：县住建局








编制施工图





责任部门：县住建局








预计完成时间：2016年08月








办理时限：30日








审批部门：审图中心








完成初步设计





预计完成时间：2016年08月





办理时限：30日





审批部门：县发工局








责任部门：县住建局





完成工程招投标





责任部门：县住建局








审批部门：县发工局、县住建局、县交易中心








预计完成时间：2016年10月








办理时限：2个月








建设规划许可





责任部门：县住建局








预计完成时间：2016年08月








办理时限：30日








审批部门：县住建局








工程竣工验收





办理时限：30日








责任部门：县住建局








审批部门：县住建局








预计完成时间：2017年10月








工程建设阶段





预计完成时间：2017年09月








办理时限：11个月








审批部门：县住建局








责任部门：县住建局








编制施工图





责任部门：县住建局








预计完成时间：2016年08月








办理时限：30日








审批部门：审图中心








完成初步设计





责任部门：县住建局








审批部门：县发工局








预计完成时间：2016年09月








办理时限：30日








工程竣工验收





责任部门：县住建局








审批部门：县住建局








预计完成时间：2017年06月








办理时限：30日








工程建设阶段





责任部门：县住建局








预计完成时间：2017年05月








办理时限：5个月








审批部门：县住建局








完成工程招投标





责任部门：县住建局








预计完成时间：2016年12月








办理时限：2个月








审批部门：县发工局、县住建局、县交易中心








建设规划许可





责任部门：县住建局








审批部门：县住建局








预计完成时间：2016年09月








办理时限：30日








编制施工图





责任部门：县住建局








预计完成时间：2016年10月








办理时限：30日








审批部门：审图中心











项目前期相关手续（完成核准、环评、水保）





预计完成时间：已完成





办理时限：已完成





审批部门：发工局、环保局、水务局





责任部门：县住建局   西双版纳龙港房地产开发有限公司





完成施工许可证办理





预计完成时间：2016年11月











办理时限：30日








审批部门：住建局








责任部门：县住建局   西双版纳龙港房地产开发有限公司








项目竣工验收





责任部门：县住建局   西双版纳龙港房地产开发有限公司








办理时限：30日








预计完成时间：2018年06月








审批部门：住建局








办理建设工程、建设用地规划许可证





预计完成时间：2016年07月





办理时限：45





审批部门：住建局





责任部门：县住建局   西双版纳龙港房地产开发有限公司








项目开工建设





预计完成时间：2018年05月











办理时限：18个月








审批部门：住建局








责任部门：县住建局   西双版纳龙港房地产开发有限公司








人民防空建设许可证





预计完成时间：2016年09月








办理时限：45日








审批部门：住建局








责任部门：县住建局   西双版纳龙港房地产开发有限公司








办理建设工程、建设用地规划许可证





预计完成时间：2016年07月





办理时限：45日





审批部门：住建局





责任部门：县住建局   纪成投资开发有限公司








完成施工许可证办理





预计完成时间：2016年10月








办理时限：30日








审批部门：住建局








责任部门：县住建局   纪成投资开发有限公司








项目竣工验收





责任部门：县住建局   纪成投资开发有限公司








办理时限：30日





预计完成时间：2018年06月








审批部门：住建局








项目前期相关手续（完成核准、环评、水保）





预计完成时间：已完成





办理时限：已完成





审批部门：发工局、环保局、水务局





责任部门：县住建局   纪成投资开发有限公司





项目开工建设





预计完成时间：2018年05月








办理时限：18个月








审批部门：住建局








责任部门：县住建局   纪成投资开发有限公司








人民防空建设许可证





预计完成时间：2016年09月








办理时限：45日








审批部门：住建局








责任部门：县住建局   纪成投资开发有限公司








完成一期建设





责任部门：县住建局    冠城投资有限公司





预计完成时间：2016年12月





办理时限：4个月





审批部门：住建局





室外装修、屋面防水、保温





预计完成时间：2017年12月








办理时限：1个月








审批部门：住建局








责任部门：县住建局    冠城投资有限公司








竣工验收





责任部门：县住建局    冠城投资有限公司








审批部门：住建局








办理时限：5个月








预计完成时间：2018年05月








项目二期建设，完成1#12#楼封顶





责任部门：县住建局    冠城投资有限公司








审批部门：住建局








办理时限：11个月








预计完成时间：2017年11月








县级选址踏勘完成后上报项目建议书报州国土局





预计完成时间：2016年09月





办理时限：7日





审批部门：州国土局








责任部门：县国土局





备案通过后进行招投标





责任部门：县国土局








审批部门：发工局、住建局、交易中心








预计完成时间：2016年12月








办理时限：15日








州国土局组织相关科室对项目实地进行踏勘论证并出具意见





责任部门：县国土局








预计完成时间：2016年09月








办理时限：16日








审批部门：州国土局








工程竣工验收





办理时限：6个月








责任部门：县国土局








审批部门：州国土局








预计完成时间：2018年06月








工程建设阶段





预计完成时间：2017年12月








办理时限：12个月








审批部门：县国土局








责任部门：县国土局








编制规划设计报告





责任部门：县国土局








预计完成时间：2016年11月








办理时限：2个月








审批部门：县国土局








机场选址阶段





办理时限：16个月





审批部门：省级有关部门





责任部门：县发工局、县交通局





预计完成时间：2017年12月





机场总体规划阶段





责任部门：县发工局、县交通局








预计完成时间：2019年01月








办理时限：4个月








审批部门：省级有关部门








开工报告





责任部门：县发工局、县交通局








审批部门：省级有关部门








预计完成时间：2019年04月








办理时限：2个月








征地拆迁和土地报批





预计完成时间：2019年08月








办理时限：2个月








审批部门：省级有关部门








责任部门：县发工局、县交通局








预计完成时间：2021年01月








办理时限：30日








审批部门：省级有关部门








责任部门：县发工局、县交通局





竣工验收





预可研报告阶段





预计完成时间：2018年05月








办理时限：5个月








审批部门：省级有关部门








责任部门：县发工局、县交通局








通航运营





预计完成时间：2021年05月








责任部门：县发工局、县交通局








办理时限：3个月








审批部门：省级有关部门








招投标





责任部门：县发工局、县交通局








办理时限：4个月








审批部门：省级有关部门








预计完成时间：2019年12月








试飞





预计完成时间：2021年02月








办理时限：30日








审批部门：省级有关部门








责任部门：县发工局、县交通局











建设阶段





责任部门：县发工局、县交通局











审批部门：省级有关部门








预计完成时间：2020年12月








办理时限：1年








施工图设计





责任部门：县发工局、县交通局








审批部门：省级有关部门








办理时限：2个月








预计完成时间：2019年06月








初步设计阶段





责任部门：县发工局、县交通局








审批部门：省级有关部门








预计完成时间：2019年02月








办理时限：1个月








审批部门：省级有关部门








可研报告阶段





责任部门：县发工局、县交通局








预计完成时间：2018年10月








办理时限：5个月








项目前期工作





责任部门：县交通局





预计完成时间：已完成





办理时限：已完成





审批部门：县发工局、县住建局、县国土局、县环保局、县水务局





项目建设阶段





办理时限：180日





责任部门：县交通局








审批部门：州交通局





预计完成时间：2016年05月





项目竣工验收





责任部门：县交通局








审批部门：州交通局








预计完成时间：2018年10月








办理时限：30日








项目交工验收





审批部门：州交通局








预计完成时间：2016年10月








责任部门：县交通局








办理时限：30日








前期工作已完成





责任部门：县农垦局黎明农场





审批部门：发工局、国土局、住建局、环保局、水务局





预计完成时间：已完成





办理时限：已完成





责任部门：县农垦局黎明农场








项目竣工验收





审批部门：住建局








办理时限：待定





预计完成时间：待定








主体工程建设





责任部门：县农垦局黎明农场








审批部门：住建局








预计完成时间：待定








办理时限：待定








项目建议书审批阶段





办理时限：州级确定





审批部门：省级有关部门





责任部门：县交通局





预计完成时间：州级确定





编制规划设计方案和初步设计及概算





责任部门：县交通局








预计完成时间：州级确定








办理时限：州级确定








审批部门：省级有关部门








编制施工图





责任部门：县交通局








审批部门：省级有关部门








预计完成时间：州级确定








办理时限：州级确定








建设工程施工招投标及相关必备前置审核阶段





预计完成时间：州级确定








办理时限：州级确定








审批部门：省级有关部门








责任部门：县交通局








预计完成时间：州级确定








办理时限：州级确定








审批部门：省级有关部门








责任部门：县交通局








工程施工许可阶段





编制可研报告





预计完成时间：州级确定








办理时限：州级确定








审批部门：省级有关部门








责任部门：县交通局








项目竣工验收





预计完成时间：州级确定








责任部门：县交通局








办理时限：州级确定








审批部门：省级有关部门








工程施工许可阶段





责任部门：县交通局








办理时限：州级确定








审批部门：省级有关部门








预计完成时间：州级确定








项目开工建设





预计完成时间：州级确定








办理时限：州级确定








审批部门：省级有关部门








责任部门：县交通局








可研报告及相关必备前置审批阶段





责任部门：县交通局








审批部门：省级有关部门








预计完成时间：州级确定








办理时限：州级确定








建设工程规划许可阶段及施工图审查





责任部门：县交通局








审批部门：省级有关部门、审图中心








办理时限：州级确定








预计完成时间：州级确定








初步设计及概算审查阶段





责任部门：县交通局








审批部门：省级有关部门








预计完成时间：州级确定








办理时限：州级确定








审批部门：省级有关部门








可研报告及相关必备前置审批阶段





责任部门：县交通局








预计完成时间：州级确定








办理时限：州级确定








工程施工许可阶段





责任部门：县交通局





审批部门：县交通局





办理时限：5日





预计完成时间：2016年08月





项目交工验收





责任部门：县交通局








预计完成时间：2017年09月








审批部门：州交通局








办理时限：30日








项目竣工验收





责任部门：县交通局








预计完成时间：2019年09月








办理时限：30日








审批部门：州交通局








项目建设阶段





责任部门：县交通局








审批部门：州交通局








预计完成时间：2017年08月








办理时限：1年








编制环境影响评价报告、水土保持报告





责任部门：县发工局





审批部门：县环保局、县水务局





预计完成时间：2016年10月





办理时限：2个月





项目建设阶段（香水莲花稻田农庄项目）





预计完成时间：2016年12月








办理时限：4个月








审批部门：县发工局








责任部门：县发工局








项目后续工作（收尾、验收）





责任部门：县发工局








预计完成时间：2017年03月








办理时限：3个月








审批部门：县发工局








项目建设阶段（香水莲花稻田农庄项目）





责任部门：县发工局








预计完成时间：2016年12月








办理时限：4个月








审批部门：县发工局





审批部门：县住建局、县水务局








办理时限：4个月








预计完成时间：2016年12月








预计完成时间：2017年03月








办理时限：7个月








审批部门：县住建局








责任部门：县文体广电局、大益茶庄园有限公司








进行多功能综合会议楼建设





预计完成时间：2016年12月








办理时限：4个月








审批部门：县消防大队








责任部门：县文体广电局、大益茶庄园有限公司








预计完成时间：2016年12月








办理时限：4个月








审批部门：县住建局





责任部门：县文体广电局、大益茶庄园有限公司








责任部门：县文体广电局、大益茶庄园有限公司








园区污水处理系统建设





预计完成时间：2016年09月








办理时限：40日








审批部门：县住建局








责任部门：县文体广电局、大益茶庄园有限公司








预计完成时间：2016年09月








审批部门：县住建局








办理时限：40日








责任部门：县文体广电局、大益茶庄园有限公司








预计完成时间：2016年09月





办理时限：40日





审批部门：县住建局





责任部门：县文体广电局、大益茶庄园有限公司





消防系统建设





亮化工程改造





完善综合全办公区





建设集装箱酒店总台





综合办公区建设





完成施工图审查;完成拦标价编制及拦标价前置审计，完成工程招投标、监理招投标工作，11月30日进场开工，并办理完成施工许可证





出具地勘报告；报送﹑完成地勘前置审查及抗震审查；报送绿色文本及施工图审查材料；开展工程、监理两个项目招标资格预审工作；完成附属工程招投标工作。程、监理两个项目招标资格预审工作;完成附属工程招投标工作。





责任部门：县教育局、县住建局








审批部门：县住建局、审图中心








办理时限：30日








预计完成时间：2016年10月








完成水保评审及批复工作；办理规划两证；完成变压器安装工程；开展附属设施建设项目招投标资格预审工作。





审批部门：县水务局、县住建局、县供电局








办理时限：30日








预计完成时间：2017年08月








办理时限：30日








审批部门：县住建局








责任部门：县教育局、县住建局








预计完成时间：2017年07月








办理时限：10个月








审批部门：县住建局








责任部门：县教育局、县住建局








预计完成时间：2016年10月








办理时限：30日








审批部门：县住建局、审图中心








责任部门：县教育局、县住建局、县审计局








预计完成时间：2016年09月








责任部门：县教育局、县住建局








预计完成时间：2016年08月








办理时限：30日








审批部门：县住建局、县发工局、县规委会








责任部门：县教育局、县住建局








完成总平面图及建筑图；报送、完成规划评审；开展地质勘查工作；完成电力工程招投标工作





预计完成时间：2016年07月





办理时限：30日





审批部门：县发工局、县住建局





责任部门：县教育局、县住建局





设计招标及开展电力工程招投标，土地证办理资料收集工作





项目竣工验收





项目建设阶段





审批部门：县住建局








责任部门：县住建局








审批部门：县住建局








责任部门：县住建局








办理项目土地使用权证





责任部门：县住建局





预计完成时间：2017年9月








办理时限：30日








项目竣工验收





预计完成时间：2017年8月








办理时限：2个月








审批部门：县住建局








责任部门：县住建局








预计完成时间：2017年6月








办理时限：3个月








审批部门：县住建局





责任部门：县住建局








预计完成时间：2017年3月








办理时限：6个月








审批部门：县住建局








责任部门：县住建局








室内外粉墙分部工程





预计完成时间：2016年9月








办理时限：30日








预计完成时间：2016年9月








审批部门：县住建局








办理时限：30日








责任部门：县住建局








预计完成时间：2016年8月





办理时限：30日





审批部门：县国土局





完成室外工程





室内外装修工程





主楼封顶





商业附楼封顶，主楼施工到25层





项目交工验收





责任部门：水务局








审批部门：州、省水务局








预计完成时间：2017年04月








办理时限：30日








项目前期工作





审批部门：州、省水务局





责任部门：水务局





预计完成时间：已完成





办理时限：已完成





项目建设阶段





责任部门：水务局








审批部门：州、省水务局








办理时限：14个月








预计完成时间：2017年03月








编制设计报告





责任部门：县水务局





审批部门：州、省水务局





预计办理时间：2016年08月





办理时限：30日





代建单位、监理检测导流隧洞及其它临时工程开标





预计办理时间：2016年08月








办理时限：30日








审批部门：省发改委、省水利厅








责任部门：县水务局








项目竣工验收





责任部门：县水务局








审批部门：州、省水务部门








办理时限：30日








预计办理时间：2019年07月








代建单位、监理检测导流隧洞及临时工程招标备案





责任部门：县水务局








审批部门：省发改委、省水利厅








预计办理时间：2016年08月








办理时限：30日








主体工程建设





责任部门：县水务局








审批部门：州、省水务部门








预计办理时间：2019年06月








办理时限：31个月








勘测定界





责任部门：县水务局








审批部门：州、省水务局








预计办理时间：2016年08月








办理时限：30日








预计办理时间：2018年01月








办理时限：30日








审批部门：县水务局








责任部门：县水务局








预计办理时间：2017年12月








办理时限：1年








责任部门：县水务局








审批部门：县住建局








预计办理时间：2016年08月





办理时限：30日





审批部门：县发工局





责任部门：县水务局





项目交工验收





项目建设阶段





项目可行性研究报告批复








